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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado, no Ministério Público Federal, um Plano de 

Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

COPASA e as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. O Plano prevê a mobilização 

e a propositura de soluções técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema 

público de coleta e tratamento de efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, 

além de obras e investimentos na infraestrutura para conferir maior segurança na 

operação do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, 

trimestralmente a COPASA publicará um relatório em que constarão os principais 

trabalhos realizados, além dos resultados alcançados. 

Neste primeiro relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de 

abril a junho de 2023, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, 

distribuídas em categorias de atuação. 

 

 Figura 1: Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A COPASA realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar a 

interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem a 

passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras ações. 

As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 04/2023 a 06/2023, 

assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Ligações Executadas – OPP’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
REALIZADO      

(04/2023 a 06/2023) 
REALIZADO (ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

Obra Pequeno Porte 

BH 2445 23 603 1842 

CONTAGEM 2344 51 417 1927 

TOTAL 4789 74 1020 3769 

Fonte: COPASA (06/2023) 

 
Figura 2: Ligações Executadas – OPP’s 

 

Fonte: COPASA (06/2023) 

O detalhamento das ações e status por imóvel dessa categoria estão apresentados em 

anexo. 
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META PENDENTE REALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)
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 Emissão de Decretos de Utilidade Pública  

Nos meses de abril (11/04/2023) e junho (15/06/2023 e 29/06/2023) foram realizadas 

reuniões entre a COPASA e a Procuradoria do Município de Contagem com intuito de definir 

um fluxo efetivo para emissão dos Decretos de Utilidade Pública (DUP) para liberação de áreas 

e servidões, para execução de redes coletoras. A Prefeitura de Contagem publicou o Decreto 

845/2023 no qual foram estabelecidas as diretrizes para que a COPASA possa solicitar as DUP 

das áreas formais. Em relação às áreas não formais, ficou estabelecido que será agendada 

nova reunião de alinhamento e tratativas. 

Ressalta-se que novos desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de 

Utilidade Pública serão realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de 

garantir maior celeridade na liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes 

coletoras e ligações prediais. 

 

 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A COPASA MG, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou 

as obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo ramais internos na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 01 

contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes coletoras 

já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que tem como intuito, reter os 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da COPASA. A duração do contrato é 

de 12 meses, com previsão de início em outubro de 2023, e terá grande atuação nos clientes 

categorizados como OPP. 

 

3.  OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades de 

acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 
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As ligações executadas classificadas como OD’S, no trimestre de 04/2023 a 06/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 2: Ligações Executadas – OD’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
REALIZADO   

 (04/2023 a 06/2023) 

REALIZADO 
(ACUMULADO DESDE 

01/2022) 
PENDENTE 

Ocupação desordenada 

BH 48 0 6 42 

CONTAGEM 260 0 26 234 

TOTAL 308 0 32 276 

Fonte: COPASA (06/2023) 

 
Figura 3: Ligações Executadas – OD’s

 

Fonte: COPASA (06/2023) 

O detalhamento das ações e status por imóvel dessa categoria estão apresentados em 

anexo. 

Cabe ressaltar, que além das 32 ligações já executadas, a COPASA realizou outras 

adicionais não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas 

de Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem 

ligação regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.1. deste 

relatório. 
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Ocupação desordenada

META PENDENTE REALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)
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4.  ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA realizou um 

levantamento preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 

imóveis, factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Tratam-se de 

núcleos urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a COPASA e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 04/2023 a 06/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 

Tabela 3: Ligações Executadas – AIS’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
REALIZADO       

(04/2023 a 06/2023) 

REALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

AIS (Área de Interesse Social)  

BH 0 0 0 0 

CONTAGEM 3112 260 478 2634 

TOTAL 3112 260 478 2634 

Fonte: COPASA (06/2023) 

 
Figura 4: Ligações Executadas – AIS’s 

 
Fonte: COPASA (06/2023) 

 
O detalhamento das ações e status por imóvel dessa categoria estão apresentados em 

anexo. 
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4.2 Ações - AIS – Áreas de Interesse Social 

4.2.1 Elaboração de Convênio COPASA/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, será necessária a elaboração de projetos pela COPASA, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. Assim, foi formado um Grupo 

de Trabalho entre as equipes técnicas da COPASA e da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com intuito de propor a melhor 

solução para cada uma das AIS. 

Após estudos técnicos pormenorizados a COPASA revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowa 

Para as ações conjuntas, foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da 

elaboração de Nota Técnica com definição de concepção para cada AIS. No trimestre 

referenciado neste Relatório foram iniciadas as tratativas em relação à primeira vila a ser 

trabalhada: Aglomerado Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus. 

Conforme cronograma do Plano de Ação, a elaboração das Concepções das Soluções 

Técnicas pela COPASA e SMDUH de Contagem, deverá ser concluída até o final de março de 

2024. 
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4.2.2 Negociação Especial de Débitos para AIS 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), para implantação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), a COPASA propôs uma condição diferenciada 

para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à 

Companhia. Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a 

seguir:  

1) O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

2) A dívida será congelada; 

3) Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

4) A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

5) Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará para 

o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

6) Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação de 

água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, religação, 

padronização da ligação, etc. 

Essa ação comercial foi iniciada na vila Novo Boa Vista, município de Contagem, na qual a 

COPASA vem realizando a implantação de redes coletoras e novas ligações de esgoto. Nesse 

último trimestre foram realizadas ações de mobilização social com intuito de divulgar a nova 

proposta de negociação de débitos e incentivar a adesão à rede coletora de esgoto. 

As imagens a seguir evidenciam as ações de comunicação realizadas na Vila Novo Boa 

Vista. 
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Figura 5: Folder divulgação da Mobilização Social 
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4.2.3 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

Conforme previsto no Plano de Ação, a COPASA iniciou a implantação de soluções 

provisórias para os efluentes gerados em regiões que ainda não possuem condição para 

implantação do sistema de esgotamento sanitário. Essa proposta, denominada Solução 

Técnica Alternativa (STA), se constitui na construção de caixas para coleta dos efluentes da 

galeria pluvial que, em período seco, tratam-se, via de regra, somente de esgoto e mesmo, nos 

períodos chuvosos, através de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes 

ainda é coletada. 

Após estudos técnicos pormenorizados a COPASA realizou a contratação de empresa para 

execução de STA nos seguintes pontos. 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2048; 

• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 

• Av. João Gomes Cardoso, 1109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 

Ressalta-se que a previsão de conclusão de todas as STA´s é julho de 2023 e os locais 

de implantação podem ser observados na figura a seguir. 
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Figura 6: Georeferenciamento das STA’s a serem implantadas 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede coletora 

existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem.  

As ligações executadas classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 04/2023 a 

06/2023, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

abaixo. 

Tabela 4: Ligações Executadas – Mobilização Social 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
REALIZADO       

(04/2023 a 06/2023) 
REALIZADO (ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

Mobilização 
Social 

BH 228 21 110 118 

CONTAGEM 1322 22 632 690 

TOTAL 1550 43 742 808 

 
Fonte: COPASA (06/2023) 

Figura 7: Ligações Executadas – Mobilização Social 

 

Fonte: COPASA (06/2023) 

O detalhamento das ações e status por imóvel dessa categoria estão apresentados em 

anexo. 
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Mobilização Social

META PENDENTE REALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)
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5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis, dentro do Plano de Ação, notificados pela 

COPASA para se conectarem à rede pública e que, expirado o prazo para resposta, foram 

relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias dos municípios para atuação. Da mesma 

forma, a Tabela demonstra, também, quantos imóveis já receberam tratativas pelas respectivas 

Prefeituras e quantos já foram conectados durante o processo.  

 

Tabela 5: Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária  

AÇÃO PREVISTA    

NOTIFICADOS E ENVIADOS 
PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

IMÓVEIS CONECTADOS  

BH CONTAGEM  
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM  
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM  
TOTAL 
BACIA 

Mobilização Social  187 145 332 187 126 313 93 10 103 

Fonte: COPASA (06/2023) 

A COPASA esclarece que as ações de mobilização social serão realizadas em diversas 

ações do Plano de Ação da Bacia da Pampulha e não somente nos imóveis categorizados 

como “Mobilização Social”. Dessa forma, o valor informado na tabela acima contemplará a 

quantidade total de imóveis enviados às Vigilâncias Sanitárias, independentemente de sua 

categoria informada no Plano.  

Ressalta-se que o detalhamento por matrícula enviada às Vigilâncias está apresentado em 

anexo. 

 

5.3 Tarifa Social 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia da 

Pampulha.  

Tabela 6: Imóveis cadastrados como tarifa social 

MUNICÍPIO 
IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(01/2023) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(03/2023) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(06/2023) 

CONTAGEM 6.530 6.707 8.559 

BELO HORIZONTE 5.290 5.342 6.794 

TOTAL 11.820 12.049 15.353 

Fonte: COPASA (06/2023) 
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As Tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento 

vegetativo realizadas no período de 01/04/2023 à 30/06/2023, incluindo descrição da 

intervenção e investimento, por município. As obras de Melhorias Operacionais se caracterizam 

por intervenções com finalidade de sanar problemas recorrentes de manutenção. Já as obras 

de Crescimento Vegetativo se referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de 

clientes. De forma geral, estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

Tabela 7: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 
 

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

  

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO DE ESGOTO  81.849,97 

RECOMPOSICAO  124.306,33 

MUDANCA LIG.ESGOTO  4.183,32 

MANUTENCAO EM PV 34.875,67 

MAN.REDE ESG.ATE 10M 128.324,01 

MANUT.LIGACAO ESGOTO 97.187,63 

CONST./MANUT. DE PL 97.715,99 

CORR.ABAT.VALA ESGO. 24.127,44 

LOCALIZ.LIG.ESGOTO 1.040,04 

PICR ESGOTO 5.404,74 

SERVIÇOS LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO 40.236,93 

MELHORIAS OPERACION. 7.184,69 

CONST.ADEQ.REDE ESG. 3.412,68 

REPOSICAO DE ATIVOS LIGACAO ESG. 26.354,51 

COLOCACAO TAMPA PV 81,53 

TOTAL GERAL 676.285.46 

Fonte: COPASA (06/2023) 

Tabela 8: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

C
O

N
T

A
G

E
M

  

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIG.ESGOTO C/PROLONG  5.318,23 

LIGACAO DE ESGOTO  72.696,09 

MELHORIAS OPERACION.  51.834,57 

MUDANCA LIG.ESGOTO  3.950,55 

RECOMPOSICAO  141.434,20 

MANUTENCAO EM PV  11.356,91 

CONSTRUCAO DE PV  7.142,28 

PROLONGAMENTO ESGOTO  103.251,72 

MAN.REDE ESG.ATE 10M  82.680,39 

CONST./MANUT. DE PL  59.737,18 

MANUT.LIGACAO ESGOTO  65.576,48 

CORR.ABAT.VALA ESGO.  991,88 

TOTAL GERAL  605.970,47 

Fonte: COPASA (06/2023) 
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6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/04/2023 à 30/06/2023, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. De 

forma geral são ações de natureza corretiva. 

Tabela 9: Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO REALIZADO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE CANTEIRO 

R$                    201.144,07 

COLOCACAO TAMPA PL R$                        4.317,60 

COLOCACAO TAMPA PV R$                              81,53 

CONST./MANUT. DE PL R$                      12.647,34 

CORR.ABAT.VALA ESGO. R$                      64.028,95 

MAN.REDE ESG.ATE 10M R$                        6.188,26 

MANUT.LIGACAO ESGOTO R$                        2.991,88 

MANUTENCAO EM PV R$                        9.853,09 

RECOMPOSICAO R$                      33.866,87 

REFLUXO ESG.INT.IMOV R$                        6.870,25 

VAZAMENTO DE ESGOTO R$                      32.427,58 

Total Geral R$                    374.417,42 

Fonte: COPASA (06/2023) 

 

Tabela 10: Serviços de Manutenção de Contagem 

C
O

N
T

A
G

E
M

 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO REALIZADO (R$) 

CAPINA R$                                           2.270,47 

COLOCACAO TAMPA PL R$                                         11.136,31 

CORR.ABAT.VALA ESGO. R$                                         17.697,41 

INSP.VIST.REDE ESG. R$                                           3.257,49 

LAVAGEM REDE ESGOTO R$                                         38.024,64 

MANUT.LIGACAO ESGOTO R$                                               259,09 

MANUTENCAO EM PV R$                                         19.723,92 

RECOMPOSICAO R$                                         37.956,37 

REFLUXO ESG.INT.IMOV R$                                         23.342,77 

VAZAMENTO DE ESGOTO R$                                      151.285,37 

Total Geral R$                                      304.953,83 

Fonte: COPASA (06/2023) 
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7. 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha  

Encontra-se em desenvolvimento o contrato intitulado “4ª Etapa de Despoluição da Bacia 

da Pampulha”, no qual já foram executadas as seguintes obras e ligações: 

Tabela 11: 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

     

     Fonte: COPASA (06/2023) 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não previsto 

no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo.  

Figura 8: Pontos de Monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COPASA (2022) 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio a 

realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na Figura e Tabela a seguir são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando os 

resultados obtidos em junho de 2023. Segue em anexo o resultado detalhado do IQS, dos 

últimos trimestres desde dez/2022. 

Figura 9: Monitoramento de Qualidade da água 

 
Fonte: COPASA (06/2023) 
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Tabela 12: Índice de Qualidade da Água  

 

 
Fonte: COPASA (06/2023) 

A análise comparativa dos resultados obtidos em junho de 2023 com aqueles registrados 

no trimestre anterior (março de 2023) aponta uma evolução positiva da qualidade da água. 

Nota-se que os córregos Bom Jesus, Cabral, São João, Tapera, João Gomes, Sarandi, Água 

Funda e Flor d’Água, apresentaram uma melhoria significativa na qualidade da água, inclusive 

subindo na classificação do IQA. Nesse sentido, as ações de acompanhamento diário das sub-

bacias realizadas pela COPASA, por meio de visitas em campo e atuação tempestiva, além da 

implantação das STA’s, estão relacionadas a melhora do IQA evidenciada na coleta de junho 

de 2023. 

CÓRREGO IQA (mar/23) IQA (jun/23)

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE TIJUCO 58 59

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - ISF 73 77

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE RESSACA 46 50

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE TAIOBAS 52 48

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE FLOR D'ÁGUA 48 53

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48

P14 - SARANDI CONTAGEM LUZIA 23 24

P14 - SARANDI CONTAGEM TAPERA 46 58

P14 - SARANDI CONTAGEM CABRAL 20 75

P14 - SARANDI CONTAGEM JOÃO GOMES 19 45

P14 - SARANDI CONTAGEM SÃO JOÃO 17 28

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM MUNIZES 48 49

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM BOM JESUS 27 68

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM NACIONAL 58 56

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47

P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77

P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59

P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69

PONTOS DE MONITORAMENTO
SUB-BACIA MUNICÍPIO

Otimo Bom Aceitável Ruim Péssimo

Classificação do IQA - Categoria - Ponderação
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Verifica-se ainda, que não houve nenhuma ocorrência de IQA péssimo nas aferições do 

mês de junho e que a maioria das sub-bacias que não apresentaram melhora na qualidade da 

água, mantiveram as condições observadas anteriormente. 

As exceções são as sub-bacias dos córregos Olhos d’Água e Taiobas. Registra-se que, no 

caso da bacia do córrego Olhos d’água, foram necessárias paralisações do sistema de 

bombeamento da EEE Enseada das Garças, para realização de manutenções advindas de 

falhas provocadas pelos lançamentos de lixo ou entulhos de obra na rede coletora. 

De forma geral, os tributários diretos da Lagoa da Pampulha apresentaram IQA bom. 

Ressalta-se que os tributários diretos com a classificação de IQA aceitável (Ressaca e Sarandi) 

são direcionados para a Estação de Tratamento de Águas Fluviais - ETAF onde recebem 

tratamento antes de desaguar na Lagoa. 

 

8.1 Monitoramento da Bacia 

A COPASA realizou inspeção técnica à montante e nas proximidades dos pontos de coleta 

do monitoramento de qualidade da água das sub bacias localizadas no município de Contagem 

e identificou situações que podem comprometer o resultado das análises realizadas e 

apresentadas nesse Relatório. Em reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de Contagem 

em 28/06/2023, foi apresentado o Relatório dessas inspeções e solicitada análise para atuação. 

 

 Figura 10: Relatório de Ações Antrópicas 
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Informamos que o mesmo trabalho será realizado junto à prefeitura de Belo Horizonte e 

apresentado no próximo relatório trimestral. 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Novas Ligações Executadas 

Além das economias previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e expansão da urbanização, a COPASA executou outras novas ligações 

prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de registro de 

economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou Ocupações 

Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela e Figura a 

seguir. 

Tabela 13: Novas Ligações executadas 

 

 

CATEGORIA 

NOVAS LIGAÇÕES (04/2023 a 06/2023) NOVAS LIGAÇÕES DESDE JAN/22 

 

BH 
 

CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

 

BH 
 

CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

AIS 0 141 141 0 169 169 

Ocupação desordenada 3 1 4 62 1 63 

Geral 140 277 417 609 745 1354 

TOTAL 143 419 562 671 915 1586 

Fonte: COPASA (06/2023) 

Figura 11: Georeferenciamento de novas ligações no período de abril a junho de 2023  

Fonte: COPASA (06/2023) 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o Detalhamento dos Investimentos identificando sua destinação. 

Tabela 14: Detalhamento de investimentos  

  AÇÕES  
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO  

(04/2023 a 06/2023) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 
(DESDE JAN/2022) 

NATUREZA 
CONTINUADA 

Obras de melhorias 
operacionais, 

manutenções e 
crescimento vegetativo 

R$ 97.000.000 

Belo Horizonte R$ 1.050.702,88 R$ 4.106.472,23 

Contagem  R$ 910.924,30 R$ 5.258.352,43 

Custo de operação da 
ETAF  

Belo Horizonte 

R$ 1.854.619,80 R$ 8.556.807,35 

Contagem  

Custo de operação EEE 

Belo Horizonte 

R$ 133.850,00 R$ 365.715,91 

Contagem  

4ª ETAPA 
Obras e ligações - 4ª 

etapa de despoluição da 
Pampulha 

R$ 2.000.000 
Belo Horizonte 

R$ 994.655,75 R$ 3.168.454,33 
Contagem  

DEMAIS 
AÇÕES  

Mobilização social 

R$ 47.500.000 

Belo Horizonte 

R$ 16.136,25 R$ 141.651,45 

Contagem  

Monitoramento de 
qualidade da água  

Belo Horizonte R$ 12.929,28 R$ 75.255,04 

Contagem  R$ 7.956,48 R$ 38.456,32 

Elaboração 
estudos/relatórios 

técnicos  

Belo Horizonte R$ 4.312,18 R$ 22.566,40 

Contagem  R$ 4.312,18 R$ 25.067,83 

TOTAL R$ 146.500.000   R$ 4.990.399,09 R$ 21.758.799,29 

Fonte: COPASA (06/2023) 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Tabela 15: Acompanhamento Meta Total x Realizado 

CATEGORIA LOCALIDADE META TOTAL 
REALIZADO 

(SEMESTRE 01) 
PENDENTE 

Ocupação desordenada 

BH 48 6 42 

CONTAGEM 260 26 234 

TOTAL 308 32 276 

AIS (Área de Interesse Social) 

BH 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 478 2.634 

TOTAL 3.112 478 2.634 

Mobilização Social 

BH 228 110 118 

CONTAGEM 1.322 632 690 

TOTAL 1.550 742 808 

Obra Pequeno Porte 

BH 2.445 603 1.842 

CONTAGEM 2.344 417 1.927 

TOTAL 4.789 1.020 3.769 

TOTAL 

BH 2.721 719 2.002 

CONTAGEM 7.038 1.553 5.485 

TOTAL 9.759 2.272 7.487 

% REALIZADO - META TOTAL 23%  

 

Figura 12: Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 

Tabela 16: Acompanhamento Meta Semestral x Realizado 

LOCALIDADE 
SEMESTRE 01 

META REALIZADO 

BH 35 719 

CONTAGEM 0 1.553 

TOTAL 35 2.272 

% REALIZADO - META PERÍODO 6.491% 
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12. CONCLUSÃO 

A COPASA entregou, em agosto de 2023, o 1º Relatório de Andamento Trimestral do Plano 

de Ação para o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Lagoa da Pampulha. Este 

Relatório apresenta as principais ações já implementadas: 

• Execução de 719 ligações domiciliares em BH e 1.553 ligações domiciliares em 

Contagem, totalizando 2.272 ligações, o que corresponde a 23% da Meta do 

Plano de Ação (9.759 ligações). 

• Notificação de 332 imóveis pela COPASA para interligação ao sistema existente. 

• Em 06/2023, 15.353 imóveis estavam cadastrados como beneficiários da Tarifa 

Social. 

• Melhorias na qualidade dos cursos de água da bacia, com cerca de 40% dos 

pontos observados apresentando melhora no IQA e outros 50% mantendo-se 

bom, conforme resultado anterior. 

• Investimentos totais de R$ 21.758.799.29, desde janeiro de 2022, no âmbito do 

Plano de Ação, correspondendo a 15% da Meta do Plano de Ação (R$ 146,5 

milhões). 

Além disso, a COPASA está iniciando um trabalho em Áreas de Interesse Social, visando a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário, no qual está propondo uma condição 

diferenciada para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação 

junto à Companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


