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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado, no Ministério Público Federal, um Plano de 

Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

COPASA e as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. O Plano prevê a mobilização 

e a propositura de soluções técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema 

público de coleta e tratamento de efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, 

além de obras e investimentos na infraestrutura para conferir maior segurança na 

operação do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, 

trimestralmente a COPASA publicará um relatório em que constarão os principais 

trabalhos realizados, além dos resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de julho a 

setembro de 2023, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, 

distribuídas em categorias de atuação. 

 
Figura 1: Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A COPASA realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar a 

interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem a 

passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras ações. 

As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 07/2023 a 09/2023, 

assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 
 
 

Tabela 1: Ligações Executadas – OPP’s 
 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(07/2023 a 
09/2023) 

EXCLUÍDAS 
(REVISÃO 

CADASTRAL) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 

 
PENDENTE 

 
Obra Pequeno 

Porte 

BH 2.445 91 16 710 1.735 

CONTAGEM 2.344 25 219 661 1.683 

TOTAL 4.789 116 235 1371 3.418 

Fonte: COPASA (10/2023) 
 
 
 
 

 

Figura 2: Ligações Executadas – OPP’s 
 

Fonte: COPASA (10/2023) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir maior 

celeridade na liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e 

ligações prediais. 

 
2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A COPASA MG, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou 

as obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo ramais internos na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 01 

contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes coletoras 

já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que tem como intuito, reter os 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da COPASA. A duração do contrato é 

de 12 meses, com previsão de início em novembro de 2023, e terá grande atuação nos clientes 

categorizados como OPP. 
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades de 

acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’S, no trimestre de 07/2023 a 09/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 2: Ligações Executadas – OD’s 

 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(07/2023 a 
09/2023) 

EXCLUÍDAS 
(REVISÃO 

CADASTRAL) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 

 
PENDENTE 

 
Ocupação 

Desordenada 

BH 48 2 0 8 40 

CONTAGEM 260 0 2 28 232 

TOTAL 308 2 2 36 272 

Fonte: COPASA (10//2023) 

 

Figura 3: Ligações Executadas – OD’s 
 

Fonte: COPASA (10/2023) 
 
 

 

Cabe ressaltar que, além das 36 ligações já executadas, a COPASA realizou outras 

adicionais não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas 

de Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem ligação 

regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.1. deste relatório. 
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA realizou um 

levantamento preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 

imóveis, factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Tratam-se de 

núcleos urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a COPASA e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 07/2023 a 09/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 3: Ligações Executadas – AIS’s 

 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(07/2023 a 
09/2023) 

EXCLUÍDAS 
(REVISÃO 

CADASTRAL) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 
01/2022) 

 
PENDENTE 

 
AIS (Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 37 121 636 2.476 

TOTAL 3.112 37 121 636 2.476 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

Figura 4: Ligações Executadas – AIS’s 
 

Fonte: COPASA (10/2023) 
 
 

 

4.2 Elaboração de Convênio COPASA/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, será necessária a elaboração de projetos pela COPASA, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. Assim, foi formado um Grupo 
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de Trabalho entre as equipes técnicas da COPASA e da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com intuito de propor a melhor 

solução para cada uma das AIS. 

Após estudos técnicos pormenorizados a COPASA revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowa 

Para as ações conjuntas, foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da 

elaboração de Nota Técnica com definição de concepção para cada AIS. No trimestre 

referenciado neste Relatório foram iniciadas as tratativas em relação às vilas a serem 

trabalhadas: Vila Emboabas e Vila Morada Nova. 

Conforme cronograma do Plano de Ação, a elaboração das Concepções das Soluções 

Técnicas pela COPASA e SMDUH de Contagem, deverá ser concluída até o final de março de 

2024. 

4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no Cadúnico do Governo Federal, para implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES), a COPASA propôs uma condição diferenciada para a 

negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à Companhia. 

Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a seguir: 

1) O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

2) A dívida será congelada; 

3) Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

4) A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

5) Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará para 

o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 
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6) Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação de 

água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, religação, 

padronização da ligação, etc. 

 
4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A COPASA iniciou a implantação de soluções provisórias para os efluentes gerados em 

regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em período seco, tratam- 

se, via de regra, somente de esgoto e mesmo, nos períodos chuvosos, através de um controle 

hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é coletada. 

Após estudos técnicos pormenorizados a COPASA realizou a contratação de empresa para 

execução de STA nos seguintes pontos do município de Contagem, que já se encontram em 

operação desde julho/2023. 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2048; 

• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 

• Av. João Gomes Cardoso, 1109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 
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Além dos pontos inicialmente previstos, a COPASA implantou mais duas novas STA’s 

em Belo Horizonte: 

• Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

• Rua Urucania, 13, Jardim São José 

Os locais de implantação podem ser observados na figura a seguir 
 
 

Figura 5: Georeferenciamento das STA’s implantadas 

 

STA 

Pontos de Monitoramento 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a COPASA identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede coletora 

existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 07/2023 a 

09/2023, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

abaixo. 

Tabela 4: Ligações Executadas – Mobilização Social 
 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(07/2023 a 
09/2023) 

EXCLUÍDAS 
(REVISÃO 

CADASTRAL) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 

 
PENDENTE 

 
Mobilização 

Social 

BH 228 43 1 154 74 

CONTAGEM 1.322 66 335 1.033 289 

TOTAL 1.550 109 336 1.187 363 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

 
Figura 6: Ligações Executadas – Mobilização Social 

 

Fonte: COPASA (10/2023) 
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5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis, dentro do Plano de Ação, notificados pela 

COPASA para se conectarem à rede pública e que, expirado o prazo para resposta, foram 

relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias dos municípios para atuação. Da mesma 

forma, a Tabela demonstra, também, quantos imóveis já receberam tratativas pelas respectivas 

Prefeituras e quantos já foram conectados durante o processo. 

 
Tabela 5: Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 

 

 
AÇÃO PREVISTA 

NOTIFICADOS E ENVIADOS 
PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Mobilização Social (total até 
junho/2023) 

187 145 332 187 126 313 93 10 103 

Mobilização Social (total até 
setembro/2023) 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

A COPASA esclarece que as ações de mobilização social serão realizadas em diversas 

ações do Plano de Ação da Bacia da Pampulha e não somente nos imóveis categorizados 

como “Mobilização Social”. Dessa forma, o valor informado na tabela acima contemplará a 

quantidade total de imóveis enviados às Vigilâncias Sanitárias, independentemente de sua 

categoria informada no Plano. 

 
5.3 Tarifa Social 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia da 

Pampulha. 

Tabela 6: Imóveis cadastrados como tarifa social 
 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(06/2023) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(09/2023) 

CONTAGEM 8.559 7.546 

BELO HORIZONTE 6.794 6.386 

TOTAL 15.353 13.932 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

A redução dos valores observados pode ser justificada pela atualização cadastral em 

massa, realizada anualmente, na qual ocorre o cruzamento da base de dados da COPASA 

com o disponibilizado pelo Governo Federal através do CadÚnico. 
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As Tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento 

vegetativo realizadas no período de 01/07/2023 à 30/09/2023, incluindo descrição da 

intervenção e investimento, por município. As obras de Melhorias Operacionais se caracterizam 

por intervenções com finalidade de sanar problemas recorrentes de manutenção. Já as obras 

de Crescimento Vegetativo se referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de 

clientes. De forma geral, estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

 
Tabela 7: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGAÇÃO DE ESGOTO 98.621,03 

RECOMPOSIÇÃO 74.070,36 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO 320.336,49 

LIGAÇÃO DE ESGOTO C/ PROLONGAMENTO 1.304,20 

TOTAL 494.332,08 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

Tabela 8: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

   

C
O

N
T

A
G

E
M

 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGAÇÃO DE ESGOTO 83.916,39 

MELHORIAS OPERACIONAIS 115.362,12 

MUDANCA LIGAÇÃO DE ESGOTO 885,66 

PADRONIZAÇÃO LIGAÇÃO ESGOTO 17.643,47 

RECOMPOSIÇÃO 91.730,03 

CONSTRUÇÃO DE PV 15.622,85 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO 21.095,94 

ELABORAÇÃO DE PROJETO REDE ESGOTO 20.242,27 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 2.714,52 

TOTAL 369.213,26 

Fonte: COPASA (10/2023) 
 
 

 

6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/07/2023 à 30/09/2023, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. De 

forma geral são ações de natureza corretiva. 
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Tabela 9: Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 
 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

COLOCAÇÃO TAMPA PL 14.065,50 

COLOCAÇÃO TAMPA PV 244,59 

CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO DE PL 120.582,27 

CORREÇÃO DE ABATIMENTO ESGOTO 58.467,48 

LAVAGEM REDE ESGOTO 183.991,29 

MANUTENÇÃO REDE ESG. ATÉ 10M 71.309,56 

MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO ESGOTO 86.796,82 

MANUTENÇÃO EM PV 31.273,81 

MUDANCA LIGAÇÃO ESGOTO 889,47 

PADRONIZAÇÃO LIGAÇÃO ESGOTO 1.882,84 

RECOMPOSIÇÃO 153.590,74 

REFLUXO ESGOTO 12.929,10 

RETIRADA DE ENTULHO 274,81 

VAZAMENTO DE ESGOTO 71.431,02 

Total Geral 807.729,29 

Fonte: COPASA (10/2023) 

Tabela 10: Serviços de Manutenção de Contagem 
 

  

C
O

N
T

A
G

E
M

 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO REALIZADO (R$) 

CAPINA 1.574,20 

COLOCAÇÃO TAMPA PL 3.276,60 

CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO DE PL 93.845,43 

CORREÇÃO DE ABATIMENTO ESGOTO 16.459,41 

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA RETENTORA 630,61 

LAVAGEM REDE ESGOTO 137.718,64 

MANUTENÇÃO REDE ESG. ATÉ 10M 112.774,91 

MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO ESGOTO 41.530,05 

MANUTENÇÃO EM PV 56.768,61 

RECOMPOSIÇÃO 72.517,77 

REFLUXO ESGOTO 18.654,48 

VAZAMENTO DE ESGOTO 83.945,16 

Total Geral 639.695,87 

Fonte: COPASA (10/2023) 
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7. 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

Encontra-se em desenvolvimento o contrato intitulado “4ª Etapa de Despoluição da Bacia 

da Pampulha”, no qual já foram executadas as seguintes obras e ligações: 

 
Tabela 11: 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

 
Fonte: COPASA (10/2023) 

 

No trimestre em questão, 01/07/2023 à 30/09/2023, não houveram avanços físicos em 

ligações e redes executadas, em função da não conclusão dos trabalhos de regularização de 

áreas para constituição de faixas de servidão e do prazo necessário para fornecimento de 

equipamentos, previsto para dezembro de 2023.
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não previsto 

no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo. 

 
Figura 7: Pontos de Monitoramento 

 

Fonte: COPASA (2022) 

 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio a 

realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na Figura e Tabela a seguir são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando os 

resultados obtidos em setembro de 2023. Segue em anexo o resultado detalhado do IQA, dos 

últimos trimestres desde dez/2022. 

 
Figura 8: Monitoramento de Qualidade da água 

 
Fonte: COPASA (10//2023) 
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Tabela 12: Índice de Qualidade da Água 
 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun23 set/23 

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 

 
P13 - RESSACA 

 
BELO HORIZONTE 

RESSACA 46 50 54 

TAIOBAS 52 48 48 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 

 

 
P14 - SARANDI 

 

 
CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 

TAPERA 46 58 58 

CABRAL 20 75 69 

JOÃO GOMES 19 45 42 

SÃO JOÃO 17 28 35 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 

 
P15 - ÁGUA FUNDA 

 
CONTAGEM 

MUNIZES 48 49 48 

BOM JESUS 27 68 50 

NACIONAL 58 56 67 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 

P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 

P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 

P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 
 

Classificação do IQA - Categoria - Ponderação 

Otimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

A análise comparativa dos resultados obtidos em setembro de 2023 com aqueles 

registrados no trimestre anterior (junho de 2023) aponta uma evolução positiva da qualidade 

da água. Nota-se que os córregos Ressaca, Luzia e Olhos d’água, apresentaram uma melhoria 

na qualidade da água, inclusive subindo na classificação do IQA. Nesse sentido, as ações de 

acompanhamento diário das sub-bacias realizadas pela COPASA, por meio de visitas em 

campo e atuação tempestiva, além da implantação das STA’s, estão relacionadas a melhora 

do IQA evidenciada na coleta de setembro de 2023. 

Verifica-se ainda, que não houve nenhuma ocorrência de IQA péssimo nas aferições do 

mês de setembro e que a maioria das sub-bacias que não apresentaram melhora na qualidade 

da água, mantiveram as condições observadas anteriormente. 
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Ressalta-se que os maiores tributários que representam 70% da vazão de contribuição para 

lagoa, Ressaca e Sarandi, que apresentaram IQA bom e aceitável, respectivamente, tem seus 

efluentes direcionados para a Estação de Tratamento de Águas Fluviais - ETAF onde recebem 

tratamento complementar antes de desaguar na Lagoa. 

 
8.1 Monitoramento da Bacia 

A COPASA realizou inspeção técnica à montante e nas proximidades dos pontos de coleta 

do monitoramento de qualidade da água das sub bacias localizadas no município de Belo 

Horizonte e identificou situações que podem comprometer o resultado das análises realizadas 

e apresentadas nesse Relatório. Em visita com a PBH/DGAU, foram percorridas as sub-bacias 

dos córregos das Taiobas/ Ressaca e Serra/ Ressaca e identificados os pontos com impactos 

negativos, em consequência de ações antrópicas e solicitada análise para atuação. 

 
Figura 9: Relatório de Ações Antrópicas 
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9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Novas Ligações Executadas 

Além das economias previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e expansão da urbanização, a COPASA executou outras novas ligações 

prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de registro de 

economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou Ocupações 

Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela e Figura a 

seguir. 

Tabela 13: Novas Ligações executadas 

 

 
CATEGORIA 

NOVAS LIGAÇÕES (07/2023 a 09/2023) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 0 13 13 0 182 182 

Ocupação desordenada 1 0 1 63 1 64 

Geral 136 186 322 745 931 1.676 

TOTAL 137 199 336 808 1.114 1.922 

Fonte: COPASA (10/2023) 

 

Figura 10: Georeferenciamento de novas ligações no período de julho a setembro de 2023 
 

Fonte: COPASA (10/2023) 
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9.2 Revisão Cadastral 

A COPASA realizou uma revisão cadastral com intuito de validar a situação dos imóveis 

apresentados no Plano de Ação da Bacia da Pampulha. A partir dessa revisão foram 

identificados imóveis que estavam demolidos, desapropriados ou que apresentavam matrícula 

cadastral em duplicidade. Dessa forma a COPASA realizou a exclusão desses imóveis 

conforme apresentado nas tabelas dos itens anteriores deste relatório. Considerando não 

haver nenhuma ação a ser realizada, essas matrículas foram classificadas como 

FINALIZADAS. 

 
9.3 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e 

regulamentar, os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública coletora 

de esgoto que não parte das residências. Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham 

atributos que se qualificavam como potenciais fontes de esgoto não doméstico, a COPASA 

relacionou e vistoriou imóveis que apresentavam estas características e que não estavam 

registrados no Programa (PRECEND). Após estas inspeções, para os imóveis identificados 

como fontes de efluentes não domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de 

promover sua adesão ao Programa. A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis vistoriados 

e suas tratativas. 

 
Tabela 14: Imóveis – Vistorias PRECEND 

 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS VISTORIADOS 
(10-2023) 

DENTRE OS VISTORIADOS 
Imóveis qualificados ao 

Programa 

IMÓVEIS NOTIFICADOS POR 
CORRESPONDÊNCIA 

CONTAGEM 149 54 45 

BELO HORIZONTE 70 18 13 

TOTAL 219 72 58 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o Detalhamento dos Investimentos identificando sua destinação. 

 
Tabela 15: Detalhamento de investimentos 

 

 
AÇÕES 

 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 

 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

(07/2023 a 09/2023) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 
(DESDE 01/22) 

 
 
 
 
 

 
NATUREZA 

CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS, 

MANUTENÇÕES E 
CRESCIMENTO VEGETATIVO 

 
 
 
 
 

 
R$ 97.000.000 

BELO HORZONTE R$ 1.302.061,37 R$ 5.408.533,60 

CONTAGEM R$ 1.008.909,13 R$ 6.267.261,56 

 
CUSTO DE OPERAÇÃO DA 

ETAF 

BELO HORZONTE  
R$ 

 
1.224.142,29 

 
R$ 

 
9.780.949,64 

CONTAGEM 

 
CUSTO DE OPERAÇÃO EEE 

BELO HORZONTE  
R$ 

 
332.077,96 

 
R$ 

 
697.793,87 

CONTAGEM 

 
4ª ETAPA 

OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª 
ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA 

PAMPULHA 

 
R$ 2.000.000 

BELO HORZONTE  
- 

 
R$ 

 
3.168.454,33 

CONTAGEM 

 
 
 
 
 

 
DEMAIS 
AÇÕES 

 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 
 
 
 
 

 
R$ 47.500.000 

BELO HORZONTE R$ 926,80 R$ 26.066,25 

CONTAGEM R$ 479,95 R$ 116.991,95 

 
MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

BELO HORZONTE R$ 12.929,28 R$ 88.184,32 

CONTAGEM R$ 7.956,48 R$ 46.412,80 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

BELO HORZONTE R$ 4.312,18 R$ 26.878,57 

CONTAGEM R$ 4.312,18 R$ 29.380,01 

TOTAL R$ 146.500.000 
 

R$ 3.898.107,61 R$ 25.656.906,90 

Fonte: COPASA (10/2023) 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Tabela 16: Acompanhamento Meta Total x Realizado 
 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

REALIZADO 
(07/2023 a 
09/2023) 

EXCLUÍDAS 
(REVISÃO 

CADASTRAL) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 
01/2022) 

 
PENDENTE 

 
Ocupação desordenada 

BH 48 2 0 8 40 

CONTAGEM 260 0 2 28 232 

TOTAL 308 2 2 36 272 

 
AIS 

(Área de Interesse Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 37 121 636 2.476 

TOTAL 3.112 37 121 636 2.476 

 
Mobilização Social 

BH 228 43 1 154 74 

CONTAGEM 1.322 66 335 1.033 289 

TOTAL 1.550 109 336 1.187 363 

 
Obra Pequeno Porte 

BH 2.445 91 16 710 1.735 

CONTAGEM 2.344 25 219 661 1.683 

TOTAL 4.789 116 235 1.371 3.418 

 
TOTAL 

BH 2.721 136 17 872 1.849 

CONTAGEM 7.038 128 677 2.358 4.680 

TOTAL 9.759 264 694 3.230 6.529 

 
Figura 11: Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
Tabela 17: Acompanhamento Meta 

 

 
META DE LIGAÇÃO SEMESTRAL 

SEMESTRE 01 

META DO SEMESTRE FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 35 872 

CONTAGEM 0 2.358 

TOTAL 35 3.230 

META ATINGIDA NO PERÍODO 9.229 % 

 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 33 % 
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12. CONCLUSÃO 

A COPASA entregou, em outubro de 2023, o 2º Relatório de Acompanhamento Trimestral 

do Plano de Ação para o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Lagoa da Pampulha. 

Este Relatório apresenta as principais ações já implementadas: 

• 872 ligações domiciliares em BH e 2.358 em Contagem, totalizando 3.230 

ligações, o que corresponde a 33% da Meta do Plano de Ação (9.759 ligações). 

• Notificação de 361 imóveis pela COPASA para interligação ao sistema existente. 

• Em 09/2023, 13.936 imóveis estavam cadastrados como beneficiários da Tarifa 

Social. 

• Melhorias na qualidade dos cursos de água da bacia, com cerca de 14% dos 

pontos observados apresentando melhora no IQA em relação ao período anterior. 

Ressalta-se que 95% das amostras apresentaram resultados “bom” ou 

“aceitável”. 

• Investimentos de R$ 25.656.906,90, desde janeiro de 2022, no âmbito do Plano 

de Ação, correspondendo a 17,5% da Meta do Plano de Ação (R$ 146,5 milhões). 

Além disso, a COPASA continua com o trabalho em Áreas de Interesse Social, visando a 

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no qual está propondo uma condição 

diferenciada para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação 

junto à Companhia. 

Adicionalmente a COPASA informa que concluiu a elaboração do site no qual fará a 

divulgação e acompanhamento do Plano de Ação, cujo endereço é: 

www.revivapampulha.com.br 

http://www.revivapampulha.com.br/

