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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado pela Justiça Federal, o acordo firmado pelos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Público Federal, amparado em um Plano de 

Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a Concessionária 

e as Prefeituras. O Plano prevê a mobilização e a propositura de soluções técnicas para 

interligação de 9.759 ligações ao sistema público de coleta e tratamento de efluentes no âmbito 

da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na infraestrutura para conferir 

maior segurança na operação do Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, trimestralmente a 

Copasa publicará um relatório em que constarão os principais trabalhos realizados, além dos 

resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de outubro  a 

dezembro de 2023, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, distribuídas 

em categorias de atuação. 

 

Figura 1: Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar a 

interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem a 

passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras ações. 

As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 10/2023 a 12/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela a seguir. 

 
Tabela 1: Ligações Executadas – OPP’s 
 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(10/2023 a 
12/2023) 

EXCLUÍDAS 
(10/2023 a 
12/2023) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 

 
PENDENTE 

OBRA PEQUENO 
PORTE 

BH 2445 64 11 785 1.660 

CONTAGEM 2344 15 2 678 1.666 

TOTAL 4789 79 13 1463 3.326 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

Figura 2: Ligações Executadas – OPP’s 
 

 
Fonte: Copasa (12/2023) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir maior 

celeridade na liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e 

ligações prediais.  

No período de outubro a dezembro de 2023, destaca-se a implementação pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, de um sistema informatizado para certificação e acompanhamento da evolução 

do número de imóveis interligados no município. Da mesma forma e com o mesmo objetivo, o 

município de Contagem também iniciou as ações para desenvolvimento de um aplicativo de 

acompanhamento das metas das ligações a serem conectadas, constantes no Plano de Ação.  

 

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A Copasa MG, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as 

obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo ramais internos na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 01 

contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes coletoras já 

existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que tem como intuito, reter os 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses, 

iniciou-se em novembro de 2023 e atuará sobretudo na categoria OPP. 

Até dezembro de 2023, foram executados 385 metros de rede coletora no município de Belo 

Horizonte e outros 225 metros no município de Contagem, além da mobilização social junto aos 

moradores para apresentação da obra e da importância da ligação de esgoto. 
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em Contagem, 

localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua maioria, de 

ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades de acesso e, 

sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’S, no trimestre de 10/2023 a 12/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 2: Ligações Executadas – OD’s 

 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(10/2023 a 
12/2023) 

EXCLUÍDAS 
(10/2023 a 
12/2023) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 1 0 9 39 

CONTAGEM 260 0 0 28 232 

TOTAL 308 1 0 37 271 
Fonte: Copasa (12/2023) 

 
Figura 3: Ligações Executadas – OD’s 

 

 
Fonte: Copasa (12/2023) 
 

Cabe ressaltar que, além das 37 ligações já executadas, a Copasa realizou outras adicionais 

não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas de Ocupação 

Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem ligação regular de 

água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.3. deste relatório. 
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um 

levantamento preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 

imóveis, factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Tratam-se de 

núcleos urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a Copasa e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 10/2023 a 12/2023, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela abaixo. 

 
Tabela 3: Ligações Executadas – AIS’s 

 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(10/2023 a 
12/2023) 

EXCLUÍDAS 
(10/2023 a 
12/2023) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 

 
PENDENTE 

 
AIS (Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 31 1 668 2.444 

TOTAL 3.112 31 1 668 2.444 
Fonte: Copasa (12/2023) 

 

Figura 4: Ligações Executadas – AIS’s 
 

 
Fonte: Copasa (12/2023) 
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4.2 Elaboração de Convênio Copasa/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. Para 

tanto, será necessária a elaboração de projetos pela Copasa, com acompanhamento do município 

de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento sanitário sem 

necessidade de urbanização completa das vilas.  

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com 

intuito de propor a melhor solução para cada uma das AIS. 

Após estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

 Aglomerado Buraco da Coruja 

 Vila Epa 

 Vila Morada Nova 

 Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus 

 Vila Jardim Marrocos 

 Vila União da Ressaca 

 Vila Emboabas 

 Ocupação Guarani Kaiowa 

Para as ações conjuntas, foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da elaboração 

de Nota Técnica com definição de concepção para cada AIS. No trimestre referenciado neste 

Relatório foram iniciadas as tratativas em relação às vilas Vila Jardim Marrocos e Vila Epa. 

Conforme cronograma do Plano de Ação, a elaboração das Concepções das Soluções 

Técnicas pela Copasa e SMDUH de Contagem, deverá ser concluída até o final de março de 

2024. 
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4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no Cadúnico do Governo Federal, para implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES), a Copasa propôs uma condição diferenciada para a negociação 

dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à Companhia. Esta condição 

especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a seguir: 

1) O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

2) A dívida será congelada; 

3) Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

4) A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

5) Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará 

para o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

6) Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação 

de água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, religação, 

padronização da ligação, etc. 

 

4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A Copasa implantou desde julho de 2023, soluções provisórias para os efluentes gerados 

em regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva, tratam-

se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos períodos chuvosos, através 

de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é coletada e tratada. 

Após os devidos processos de contratação e execução de obras, as STAs foram implantadas nos 

seguintes pontos do município de Contagem: 

 Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2048; 

 Via expressa de Contagem, em frente número 2048; 

 Rua B, 61 - Maria da Conceição; 

 Av. João Gomes Cardoso, 1109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

 Av. João Gomes Cardoso, 1440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

 Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

 Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 
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 Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

 Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

 Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

 Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

 Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Ação, a Copasa implantou outras duas 

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes endereços: 

 Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

 Rua Urucania, 13, Jardim São José 

Os locais onde foram implantadas estas soluções podem ser observados na figura a seguir 

 
Figura 5: Georeferenciamento das STA’s implantadas 
 
 

 

  

STA 

Pontos de Monitoramento 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede coletora 

existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 10/2023 a 

12/2023, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

abaixo. 

 
Tabela 4: Ligações Executadas – Mobilização Social 
 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

FINALIZADO 
(10/2023 a 
12/2023) 

EXCLUÍDAS 
(10/2023 a 
12/2023) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 

 
PENDENTE 

 

Mobilização 
Social 

BH 228 7 2 163 65 

CONTAGEM 1322 8 1 1042 280 

TOTAL 1550 15 3 1205 345 
Fonte: Copasa (12/2023) 

 

Figura 6: Ligações Executadas – Mobilização Social 

 
Fonte: Copasa (12/2023) 
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5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis, dentro do Plano de Ação, notificados pela 

Copasa para se conectarem à rede pública e que, expirado o prazo para resposta, foram 

relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias dos municípios para atuação. Da mesma 

forma, a Tabela demonstra, também, quantos imóveis já receberam tratativas pelas respectivas 

Prefeituras e quantos já foram conectados durante o processo. 

 
Tabela 5: Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 
 

AÇÃO PREVISTA 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2023) 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Mobilização Social 
(acumulado até 
dezembro/2023) 

313 215 528 313 170 483 190 42 232 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

A Copasa esclarece que as ações de mobilização social serão realizadas em diversas ações 

do Plano de Ação da Bacia da Pampulha e não somente nos imóveis classificados como 

“Mobilização Social”. Dessa forma, o valor informado na tabela acima contemplará a quantidade 

total de imóveis enviados às Vigilâncias Sanitárias, independentemente de sua categoria 

informada no Plano. 

 

5.3 Tarifa Social 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia da 

Pampulha. 

Tabela 6: Imóveis cadastrados como tarifa social 
 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(09/2023) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(12/2023) 

CONTAGEM 7.546 7.559 

BELO HORIZONTE 6.386 6.432 

TOTAL 13.932 13.991 

Fonte: Copasa (12/2023)
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As Tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento vegetativo 

realizadas no período de 01/10/2023 à 31/12/2023, incluindo descrição da intervenção e 

investimento, por município. As obras de melhorias se caracterizam por investimentos para 

aperfeiçoamento das rotinas operacionais. Já as obras de Crescimento Vegetativo se referem a 

implantação de novas redes, conforme solicitação de clientes. De forma geral, estas ações são 

caracterizadas como de natureza continuada. 

 

Tabela 7: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 
 

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$               504.237,53 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO 
ESGOTO 

R$               247.927,93 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES 
COLETORAS DE ESGOTO 

R$               252.450,08 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS R$                    6.623,34 

TOTAL R$            1.011.238,87 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

Tabela 8: Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 
 

C
O

N
T

A
G

E
M

  

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

REDE COLETORA DE ESGOTO  R$                  90.245,25  

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO  R$                  74.742,48  

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES 
COLETORAS DE ESGOTO 

R$                240.619,11  

MELHORIA EM LIGAÇÃO ESGOTO  R$                129.011,30  

TOTAL R$                534.618,14 

Fonte: Copasa (12/2023) 
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6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 01/10/2023 

à 31/12/2023, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. De forma geral 

são ações de natureza corretiva. 

 
Tabela 9: Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

 

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

 

DESCRIÇÃO 
INVESTIMENTO 
REALIZADO (R$) 

CORRECAO ABATIMENTO QQER PAV-V EXC 2,5M3 R$                  26.399,69 

CORRECAO ABATIMENTO QQER PAV-V<=2,50M3 R$                  23.898,94 

DESENTUPIMENTO IMEDIATO REDE - MANUAL R$                  86.290,34 

ENSECADEIRA (RIP- RAP) EM SOLO CIMENTO R$                        751,65 

INSTALACAO DE TAMPA DE POCO LUMINAR R$                        124,59 

INSTALACAO TAMPA/CAIXILHO PMC EM PL R$                    7.771,68 

INSTALACAO/SUBSTITUICAO CJ ARO/TAMPAO-PV R$                    2.038,00 

INSTALACAO/SUBSTITUICAO DE TAMPAO EM PV R$                        163,06 

MANUTENCAO PARCIAL EM PV-D=0,60M PCQTR R$                        221,00 

RECOMPOSICAO PAS CIMENTADO A<=1,0M2 R$                    1.272,70 

RECOMPOSICAO PAS CIMENTADO A>1,0M2 R$                        331,72 

RECOMPOSICAO PAS MOSAICO/OUTROS A<=1,0M2 R$                        247,62 

RECOMPOSICAO PAV ASF A<=1,0M2 R$                    4.734,52 

RECOMPOSICAO PAV ASF A>1,0M2 R$                  40.030,02 

SONDAGEM MANUAL, PAS C/ REVEST, VOL<1M3 R$                        447,45 

SONDAGEM MANUAL, PAS C/ REVEST, VOL>1M3 R$                          90,77 

SONDAGEM MANUAL, RUA C/ REVEST, VOL<1M3 R$                        199,54 

SONDAGEM MANUAL, RUA/PAS S/ REV, VOL<1M3 R$                        403,65 

  TOTAL R$                195.416,94 

Fonte: Copasa (12/2023) 
 

Tabela 10: Serviços de Manutenção de Contagem 
 

C
O

N
T

A
G

E
M

 

DESCRIÇÃO INVESTIMENTO REALIZADO (R$) 

CORRECAO ABATIMENTO QQER PAV-V EXC 2,5M3 R$                                   14.390,84 

CORRECAO ABATIMENTO QQER PAV-V<=2,50M3 R$                                   12.744,90 

DESENTUPIMENTO IMEDIATO REDE - MANUAL R$                                 128.767,73 

INSTALACAO TAMPA/CAIXILHO PMC EM PL R$                                     3.822,70 

INSTALACAO/SUBSTITUICAO CJ ARO/TAMPAO-PV R$                                     9.647,20 

INTALACAO DE TAMPAO DE CONCRETO EM PV R$                                     3.326,04 

LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA R$                                         240,20 

LIMPEZA/DESOBSTRUCAO REDE-JATO/VACUO R$                                 173.535,64 

MANUTENCAO PARCIAL EM PV-D=0,60M PCQTR R$                                         692,51 

RECOMPOSICAO PAS CIMENTADO A<=1,0M2 R$                                         117,22 

RECOMPOSICAO PAS CIMENTADO A>1,0M2 R$                                           31,10 

RECOMPOSICAO PAV ASF A<=1,0M2 R$                                     8.714,16 

RECOMPOSICAO PAV ASF A>1,0M2 R$                                     8.108,06 

SONDAGEM MANUAL, RUA C/ REVEST, VOL<1M3 R$                                         183,64 

SONDAGEM MECANICA, R/PAS S/REV,VOL<2,5M3 R$                                         253,06 

SONDAGEM MECANICA, R/PAS S/REV,VOL>2,5M3 R$                                         866,71 

TOTAL R$                                 365.441,72 

Fonte: Copasa (12/2023) 
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7. 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

Encontra-se em desenvolvimento o contrato intitulado “4ª Etapa de Despoluição da Bacia da 

Pampulha”, no qual já foram executadas as seguintes obras e ligações: 

 

Tabela 11: 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

Fonte: Copasa (12/2023) 
 

No trimestre em questão, 01/10/2023 à 31/12/2023, foram concluídos os trabalhos de 

regularização de áreas para constituição de faixas de servidão, assim, iniciaram-se a execução 

dos projetos e, as ligações pendentes tem previsão de início no primeiro trimestre de 2024. 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não previsto 

no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo. 

 

Figura 7: Pontos de Monitoramento 

Fonte: Copasa (2022) 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio a 

realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na Figura e Tabela a seguir são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando os 

resultados obtidos em dezembro de 2023. Segue em anexo o resultado detalhado do IQA, dos 

últimos trimestres desde dez/2022. 

 
Figura 8: Monitoramento de Qualidade da água 

 

 
Fonte: Copasa (12//2023) 
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Tabela 12: Índice de Qualidade da Água 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun/23 set/23 dez/23 
P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 53 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 53 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 52 

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE 
RESSACA 46 50 54 46 
TAIOBAS 52 48 48 30 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 50 

P14 - SARANDI CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 54 
TAPERA 46 58 58 54 
CABRAL 20 75 69 70 

JOÃO GOMES 19 45 42 50 
SÃO JOÃO 17 28 35 42 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 37 

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM 
MUNIZES 48 49 48 43 

BOM JESUS 27 68 50 46 
NACIONAL 58 56 67 56 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 52 
P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 66 

P17 - OLHOS D'ÁGUA  BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 56 
P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 52 
P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 
P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 58 

 
Classificação do IQA - Categoria - Ponderação 

Otimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

A análise comparativa dos resultados obtidos em dezembro de 2023 com aqueles registrados 

no trimestre anterior (setembro de 2023) aponta uma evolução positiva da qualidade da água. 

Nota-se que os córregos São João e Luzia apresentaram uma melhoria na qualidade da água, 

inclusive subindo na classificação do IQA. Nesse sentido, as ações de acompanhamento diário 

das sub-bacias realizadas pela Copasa, por meio de visitas em campo e atuação tempestiva, 

além da implantação das STA’s, estão relacionadas a melhora do IQA evidenciada na coleta de 

setembro de 2023. 

Verifica-se ainda, que não houve nenhuma ocorrência de IQA péssimo nas aferições do mês 

de dezembro e que a maioria das sub-bacias que não apresentaram melhora na qualidade da 

água, mantiveram as condições observadas anteriormente. 
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Ressalta-se que os maiores tributários que representam 70% da vazão de contribuição para 

lagoa, Ressaca e Sarandi, que apresentaram IQA aceitável tem seus efluentes direcionados para 

a Estação de Tratamento de Águas Fluviais - ETAF onde recebem tratamento complementar 

antes de desaguar na Lagoa. 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

 

9.1 Monitoramento da Bacia  

A Copasa realizou em conjunto com a Prefeitura de Belo Horizonte, inspeções em 25 

estabelecimentos comerciais na avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, classificados como  

bares e restaurantes, a fim de identificar irregularidades nas ligações de esgoto como em caixas 

de gordura e lançamentos realizados diretamente na drenagem urbana. 

Durante as ações, os responsáveis pelos estabelecimentos foram orientados e naqueles 

onde foram identificadas as irregularidades, foi concedido prazo para se adequarem às normas 

vigentes. 

 

9.2 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e regulamentar, 

os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública coletora de esgoto que 

não parte das residências. Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham atributos que se 

qualificavam como potenciais fontes de esgoto não doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou 

imóveis que apresentavam estas características e que não estavam registrados no Programa 

(PRECEND). Após estas inspeções, para os imóveis identificados como fontes de efluentes não 

domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de promover sua adesão ao Programa. A 

Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis vistoriados e suas tratativas. 

 
Tabela 14: Imóveis – Vistorias PRECEND 
 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS VISTORIADOS (10-
2023) 

DENTRE OS 
VISTORIADOS 

Imóveis qualificados ao 
Programa 

IMÓVEIS NOTIFICADOS 
POR CORRESPONDÊNCIA 

IMÓVEIS QUE ADERIRAM 
AO PROGRAMA 

CONTAGEM 149 54 45 05 

BELO HORIZONTE 70 18 13 02 

TOTAL 219 72 58 07 
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9.3 Novas Ligações Executadas 

Além das economias previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e expansão da urbanização, a Copasa executou outras novas ligações 

prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de registro de 

economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou Ocupações 

Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela e Figura a seguir. 

 
Tabela 13: Novas Ligações executadas 
 

 
CATEGORIA 

NOVAS LIGAÇÕES (10/2023 a 12/2023) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 0 7 7 0 189 189 

Ocupação desordenada 26 0 26 89 1 90 

Geral 115 69 184 860 1000 1.860 

TOTAL 141 76 217 949 1.190 2.139 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

 
Figura 9: Georeferenciamento de novas ligações no período de outubro a dezembro de 2023 

 

Fonte: Copasa (12/2023) 

 

 
 



3º Trimestre – Dezembro de 2023 

22 

 

 

10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos Investimentos identificando sua destinação. 

 
Tabela 15: Detalhamento de investimentos 

 

AÇÕES 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO         

(10/2023 a 12/2023) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 

NATUREZA 
CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
MANUTENÇÕES 

R$ 97.000.000 

Belo Horizonte R$         1.206.655,81 R$     6.615.189,41  

Contagem R$            900.059,86 R$     7.167.321,42 

CUSTO DE OPERAÇÃO DA 
ETAF 

Belo Horizonte 
R$         1.585.094,35 R$   11.366.043,99 

Contagem 

CUSTO DE OPERAÇÃO EEE 
Belo Horizonte 

R$         368.535,13 R$       1.066.329,00 
Contagem 

4ª ETAPA 
OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª 

ETAPA DE DESPOLUIÇÃO 
DA PAMPULHA 

R$ 2.000.000 
Belo Horizonte 

- R$    3.168.454,33 
Contagem 

DEMAIS 
AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

R$ 47.500.000 

Belo Horizonte R$                1.688,10 R$         27.754,35 

Contagem R$                5.825,60 R$       122.817,55 

MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Belo Horizonte R$              12.929,28 R$       101.113,60 

Contagem R$                7.956,48 R$         54.369,28 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

Belo Horizonte R$              12.936,53 R$         39.815,10 

Contagem R$              12.936,53 R$         42.316,53 

DEMAIS CONTRATOS 
Belo Horizonte 

R$            130.465,68 R$       130.465,68 
Contagem 

TOTAL R$ 146.500.000  R$             4.245.083,34 R$   29.901.990,24 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Tabela 16: Acompanhamento Meta Total x Realizado 
 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
REALIZADO 
(10/2023 a 
12/2023) 

EXCLUÍDAS 
(10/2023 a 
12/2023) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 
01/2022) 

PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 1 0 9 39 

CONTAGEM 260 0 0 28 232 

TOTAL 308 1 0 37 271 

AIS 
(Área de Interesse Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 31 1 668 2.444 

TOTAL 3.112 31 1 668 2.444 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

BH 228 7 2 163 65 

CONTAGEM 1.322 8 1 1.042 280 

TOTAL 1.550 15 3 1.205 345 

OBRA PEQUENO PORTE 

BH 2.445 64 11 785 1.660 

CONTAGEM 2.344 15 2 678 1.666 

TOTAL 4.789 79 13 1.463 3.326 

TOTAL 

BH 2.721 72 13 957 1.764 

CONTAGEM 7.038 54 4 2.416 4.622 

TOTAL 9.759 126 17 3.373 6.386 

 
Figura 10: Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 

 
 

Tabela 17: Acompanhamento Meta Semestral do Plano 
 

 
META DE LIGAÇÃO SEMESTRAL 

SEMESTRE 02 

META DO SEMESTRE FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 290 85 
CONTAGEM 537 58 

TOTAL 827 143 

META ATINGIDA NO PERÍODO 17% 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 35% 
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12. CONCLUSÃO 

Para o trimestre de outubro a dezembro de 2023, seguem as principais ações executadas e 

evoluções observadas: 

 85 matrículas finalizadas em Belo Horizonte e 58 em Contagem. No acumulado desde a 

janeiro de 2022, 3.373 ligações foram finalizadas, o que corresponde a 35% da meta 

de 9.759 ligações previstas no Plano de Ação; 

 Notificação e envio às Vigilâncias Sanitárias pela Copasa, de 111 imóveis para interligação 

ao sistema existente, totalizando 528 no acumulado desde janeiro de 2022; 

 Em 12/2023, observou-se 13.991 imóveis estavam cadastrados como beneficiários da 

Tarifa Social, número estável frente aos observados no trimestre anterior; 

 Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, destacaram-se os resultados dos 

córregos Luzia e São João, que tiveram o melhor resultado da série histórica. 

Adicionalmente, observou-se que 95% das amostras apresentaram resultados “bom” 

ou “aceitável”, demonstrando os bons resultados das ações empreendidas pela Copasa 

na Bacia da Pampulha; 

 Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, foram realizados R$ 4.245.083,34   

e desde janeiro de 2022, R$ 29.901.990,24 foram empenhados no âmbito do Plano de 

Ação, correspondendo a 20%  da meta de R$ 146,5 milhões. 

Além disso, a Copasa continua com o trabalho em Áreas de Interesse Social, visando a 

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no qual está propondo uma condição 

diferenciada para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação 

junto à Companhia. 

Adicionalmente, a Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br 

disponível para divulgação e acompanhamento do Plano de Ação.  

 


