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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado pela Justiça Federal, o acordo firmado pelos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Público Federal, amparado em um 

Plano de Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

Concessionária e as Prefeituras. O Plano prevê a mobilização e a propositura de soluções 

técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema público de coleta e tratamento de 

efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na 

infraestrutura para conferir maior segurança na operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, trimestralmente a 

Copasa publicará um relatório em que constarão os principais trabalhos realizados, além 

dos resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de abril a junho de 

2024, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, distribuídas 

em categorias de atuação. 

Figura 1 - Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar 

a interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem 

a passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras 

ações. As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 04/2024 a 

06/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

e figura a seguir. 

Tabela 1 - Ligações Executadas – OPP’s 

CATEGORIA 
 

LOCALIDADE 
 

META 

FINALIZADO 
(04/2024 a 
06/2024) 

EXCLUÍDAS 
(04/2024 a 
06/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OBRA PEQUENO 
PORTE 

BH 2.445 52 0 848 1.597 

CONTAGEM 2.344 18 1 719 1.625 

TOTAL 4.789 70 1 1.567 3.222 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Figura 2 - Ligações Executadas – OPP’s 

Fonte: Copasa (06/2024) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir a 

liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e ligações 

prediais. 

No período de abril a junho de 2024, houve avanços no processo de validação do BH Digital, 

que monitorará os progressos de interligação dos imóveis à rede pública de saneamento. O 

município de Contagem está desenvolvendo seu aplicativo para controle e 

acompanhamento das metas de ligações previstas no Plano de Ação, inicialmente, já 

utilizando a plataforma SEI. Esta plataforma melhora o controle e a transparência do 

processo por meio de protocolos informatizados. 

 

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A Copasa, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as 

obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo seus ramais internos, na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 

01 contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes 

coletoras já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que pretende reter 

o lixo lançados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses, 

iniciou-se em novembro de 2023 e atuará sobretudo na categoria OPP. 

Até junho de 2024, foram executados aproximadamente, 2.100 metros de rede coletora no 

município de Belo Horizonte e outros 4.000 metros no município de Contagem, para 

ampliação e melhoria da cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia. Toda a 

obra é acompanhada da mobilização social junto aos moradores, para sua apresentação e 

conscientização da importância da ligação de esgoto. 

No município de Belo Horizonte, foram construídas 32 novas ligações, enquanto em 

Contagem foram realizadas outras 5. 
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades 

de acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’s, no trimestre de 04/2024 a 06/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 2 - Ligações Executadas – OD’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(04/2024 a 
06/2024) 

EXCLUÍDAS 
(04/2024 a 
06/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 9 0 23 25 

CONTAGEM 260 1 0 29 231 

TOTAL 308 10 0 52 256 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Figura 3 - Ligações Executadas – OD’s 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Cabe ressaltar que, além das 52 ligações já executadas, a Copasa realizou outras adicionais 

não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas de 

Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem 

ligação regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.3. 

deste relatório.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um levantamento 

preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 imóveis, 

factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Trata-se de núcleos 

urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a Copasa e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 04/2024 a 06/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 3 - Ligações Executadas – AIS’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(04/2024 a 
06/2024) 

EXCLUÍDAS 
(04/2024 a 
06/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 194 9 915 2.197 

TOTAL 3.112 194 9 915 2.197 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Figura 4 - Ligações Executadas – AIS’s 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Para execução de ligações cadastradas na Copasa como factíveis de esgoto, que inclui 

além das AIS as obras de OPP, a Copasa licitou o contrato na modalidade de performance, 

no entanto, não houve interessados no certame. Diante do resultado da licitação, uma nova 

modelagem está sendo estruturada para licitação e início das obras até o fim de 2024. 
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4.2 Elaboração de Convênio Copasa/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, será necessária a elaboração de projetos pela Copasa, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. 

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com 

intuito de propor a melhor solução para cada uma das AIS’s. 

Após estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowa 
 

Para avanço das ações foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da elaboração 

de Notas Técnicas (NT’s) conjuntas, com definições de concepção para cada Área de 

Interesse Social (AIS). Com a evolução das ações, após alinhamentos com a Prefeitura de 

Contagem, em função das características da área Guarani Kaiowa, ficou definido pelo início 

das ações de mobilização em junho de 2024, seguido pela implantação e adequação das 

infraestruturas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Em maio de 2024, foram iniciados os levantamentos topográficos nas Vilas Epa e 

Emboabas como atividades preliminares dos projetos básicos. 
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4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no CadÚnico do Governo Federal, para implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES), a Copasa propôs uma condição diferenciada para a 

negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à 

Companhia. Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a 

seguir: 

• O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

• A dívida será congelada; 

• Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

• A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

• Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará 

para o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

• Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação 

de água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, 

religação, padronização da ligação, etc. 

 

4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A Copasa implantou desde julho de 2023, soluções provisórias para os efluentes gerados 

em regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva, 

tratam- se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos períodos 

chuvosos, através de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é 

coletada e tratada. 

Após os devidos processos de contratação e execução de obras, as STA’s foram implantadas 

nos seguintes pontos do município de Contagem: 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2048; 
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• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 

• Av. João Gomes Cardoso, 1109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 
 

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Ação, a Copasa implantou outras duas 

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes endereços: 

• Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

• Rua Urucania, 13, Jardim São José 
 

Os locais onde foram implantadas estas soluções podem ser observados na figura a seguir. 

Figura 5 - Georreferenciamento das STA’s implantadas 

 
Fonte: Copasa (06/2024) 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede 

coletora existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 04/2024 a 

06/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

abaixo. 

 
Tabela 4 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 
(04/2024 a 
06/2024) 

EXCLUÍDAS 
(04/2024 a 
06/2024) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

BH 228 5 0 172 56 

CONTAGEM 1322 7 1 1067 255 

TOTAL 1550 12 1 1239 311 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Figura 6 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis, dentro do Plano de Ação, notificados pela 

Copasa para se conectarem à rede pública e que, expirado o prazo para resposta, foram 

relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias dos municípios para atuação. Da mesma 

forma, a Tabela demonstra, também, quantos imóveis já receberam tratativas pelas 

respectivas Prefeituras e quantos já foram conectados durante o processo. 
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Tabela 5 - Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 

AÇÃO PREVISTA 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2023) 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Mobilização Social 
(acumulado até 
dezembro/2023) 

313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

março/2024) 
313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

junho/2024) 
313 223 536 313 223 536 204 81 285 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

A Copasa esclarece que as ações de mobilização social estão sendo realizadas em diversas 

ações do Plano de Ação da Bacia da Pampulha e não somente nos imóveis classificados 

inicialmente, como “Mobilização Social”. Dessa forma, o valor informado na tabela acima 

contemplará a quantidade total de imóveis enviados às Vigilâncias Sanitárias. Nesta 

categoria específica do Plano, 252 imóveis estão em tratamento junto às Vigilâncias 

Sanitárias, sendo 110 no município de Belo Horizonte e os demais 142, em Contagem. 

 

5.3 Tarifa Social 

A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia 

da Pampulha. A pequena oscilação deveu-se a revisão ocorrida em maio de 2024 e às 

ações e campanhas que a Copasa promoveu junto aos seus clientes para atualizarem sua 

situação no CadÚnico do Governo Federal. 

Tabela 6 - Imóveis cadastrados como tarifa social 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(03/2024) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(06/2024) 

CONTAGEM 9.770 9.605 

BELO HORIZONTE 8.145 8.129 

TOTAL 17.915 17.734 

Fonte: Copasa (06/2024) 
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As Tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento 

vegetativo realizadas no período de 01/04/2024 à 30/06/2024, incluindo descrição da 

intervenção e investimento, por município. As obras de melhorias se caracterizam por 

investimentos para aperfeiçoamento das rotinas operacionais. Já as obras de Crescimento 

Vegetativo se referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de clientes. De 

forma geral, estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

Tabela 7 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 261.462,03 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 230.580,96 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 279.116,56 

TOTAL R$ 771.159,54 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Tabela 8 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

  
C

O
N

T
A

G
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 38.821,97 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 59.091,22 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 15.152,46 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 25.891,71 

TOTAL R$ 138.957,36 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/04/2024 à 30/06/2024, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. 

De forma geral são ações de natureza corretiva. 

Tabela 9 - Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 8.760,13 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 722.838,87 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 195.233,00 

TOTAL R$ 926.832,00 

Fonte: Copasa (06/2024) 
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Tabela 10 - Serviços de Manutenção de Contagem 
  

C
O

N
T

A
G

E
M

 
DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 408.072,76 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 375.835,64 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 71.867,89 

TOTAL R$ 855.776,29 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 
 

7. 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA 

O contrato intitulado “4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha” foi encerrado, com 

o início de operação da estação de bombeamento no dia 28/06/2024. Atualmente, a Estação 

Elevatória de Esgoto Machado de Assis, na Bacia do córrego São João, atende a 93 

imóveis. A seguir, apresenta-se a tabela resumo referente às redes e ligações executadas 

pelo contrato. 

Tabela 11 - 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não 

previsto no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo. 

Figura 7 - Pontos de Monitoramento 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio 

a realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na Figura e Tabelas a seguir são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando 

os resultados obtidos em junho de 2024. Segue em anexo o resultado detalhado do IQA, dos 

últimos trimestres desde dez/2022. 

Figura 8 - Monitoramento de Qualidade da água 

Fonte: Copasa (06/2024) 
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Tabela 12 - Índice de Qualidade da Água 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun/23 set/23 dez/23 mar/24 jun/24 

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 53 46 60 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 53 53 53 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 52 70 77 

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE 

RESSACA 46 50 54 46 42 49 

TAIOBAS 52 48 48 30 47 55 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 50 50 49 

P14 - SARANDI CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 54 36 50 

TAPERA 46 58 58 54 53 60 

CABRAL 20 75 69 70 67 71 

JOÃO GOMES 19 45 42 50 47 49 

SÃO JOÃO 17 28 35 42 35 29 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 37 49 44 

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM 

MUNIZES 48 49 48 43 30 49 

BOM JESUS 27 68 50 46 62 69 

NACIONAL 58 56 67 56 57 49 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 52 41 64 

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 66 71 77 

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 56 51 55 

P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 52 71 75 

P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 59 68 

P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 58 76 80 

 

ótimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 
 

Fonte: Copasa (06/2024) 

A análise comparativa dos resultados obtidos em junho de 2024 com aqueles registrados 

nos trimestres anteriores aponta, em geral, para uma tendência geral melhora nos índices 

de qualidade da água. Observa-se, nas várias sub-bacias, índices chegando a 

classificações de bom e ótimo. 

Como destaques positivos, ressalta-se o índice atingido no interior da Lagoa, classificado 

como ótimo e os córregos Mergulhão, Taiobas e Água Funda, apresentando seus melhores 

resultados desde o início desse monitoramento.  

A melhoria da qualidade observada está relacionada às ações de acompanhamento diário 

das sub-bacias, incluindo as inspeções de campo; à evolução do Plano de Ação e à 

implantação das STA’s pela Copasa. 
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Importante destacar que os principais afluentes, Ressaca e Sarandi, que apresentaram um 

Índice de Qualidade da Água (IQA) considerado aceitável são direcionados para a Estação 

de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF), onde recebem tratamento adicional antes de 

desaguar na lagoa. 

 

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Monitoramento da Bacia 

Para identificar, por meio de filmagens e fotografias, ações antrópicas que possam afetar a 

qualidade da água dos córregos nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa 

realizou a contratação de empresa para inspecionar os afluentes da Bacia da Lagoa da 

Pampulha. O primeiro relatório foi concluído no mês de abril de 2024 e as ações conjuntas 

com as Prefeituras já foram iniciadas. A seguir ilustrações do relatório compartilhado com 

as prefeituras para atuação. 

Figura 9 - Monitoramento de Ações Antrópicas 

 

 

 

 

 

 

9.2 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e 

regulamentar, os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública 

coletora de esgoto que não parte das residências.  
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Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham atributos que se qualificavam como 

potenciais fontes de esgoto não doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou imóveis que 

apresentavam estas características e que não estavam registrados no PRECEND.  

Após estas inspeções, para os imóveis identificados como fontes de efluentes não 

domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de promover sua adesão ao 

Programa. A Copasa está avaliando, em parceria com os municípios, procedimentos para a 

fiscalização conjunta nos estabelecimentos elegíveis ao programa que não são clientes da 

companhia e possuem solução própria para a destinação do seu efluente. A Tabela abaixo 

indica o quantitativo de imóveis vistoriados e suas tratativas. 

Tabela 13 - Imóveis Vistorias PRECEND 

MUNICÍPIO 
Imóveis Vistoriados até 

06-2024 

Dentre os Vistoriados, 
Imóveis Qualificados ao 

Programa 

Imóveis Notificados por 
Correspondência 

Imóveis que Aderiram 
ao Programa 

CONTAGEM 149 54 45 06 

BELO HORIZONTE 70 18 13 03 

TOTAL 219 72 58 09 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

9.3 Novas Ligações Executadas 

Além das ligações previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e da expansão da urbanização, a Copasa executou outras novas 

ligações prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de 

registro de economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou 

Ocupações Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela 

e Figura a seguir. 

Tabela 14 - Novas Ligações executadas 

CATEGORIA 
NOVAS LIGAÇÕES (04/2024 a 06/2024) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 0 24 24 0 228 228 

Ocupação desordenada 4 2 6 95 3 98 

Geral 217 224 441 1217 1413 2630 

TOTAL 221 250 471 1.312 1.644 2.956 

Fonte: Copasa (06/2024 
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Figura 10 - Georreferenciamento de novas ligações no período de abril a junho de 2024 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

9.4 Mobilização Socio Ambiental 

Neste trimestre, atendendo ao proposto no plano de comunicação, foram promovidas, com 

a participação da Copasa, ações com o intuito de divulgar o programa, seus avanços e a 

importância do sistema de esgotamento sanitário para preservação do patrimônio histórico. 

A ação realizada pela Copasa em 15 de junho, no Parque Ecológico Francisco Lins do Rego 

(Parque Ecológico da Pampulha), convidou os visitantes para participar das atrações 

realizadas pela companhia e também, para conhecer os processos de tratamento da ETAF 

Pampulha, instalada ali ao lado. As visitas foram monitoradas por colaboradores voluntários 

da Copasa que receberam ainda os alunos da escola Estadual Deputado Simão da Cunha, 

que participaram da atividade educacional Circuito do Saneamento. 
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Figura 11 - Ação Reviva no Parque (junho de 2024) 

 

No dia 30 de junho, ocorreu, com a participação da Copasa, a 15ª Meia Maratona 

Internacional de Belo Horizonte”, realizada na Orla da Lagoa da Pampulha. A Companhia 

aproveitou o momento para promover suas ações de responsabilidade socioambiental e 

seu papel de liderança no desenvolvimento sustentável da região, além de divulgar as 

ações do Programa Reviva Pampulha para público presente. 

 

Figura 12 - Ação Reviva em Corrida na orla da Lagoa da Pampulha (junho de 2024) 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos Investimentos identificando sua destinação. 

Tabela 15 - Detalhamento de investimentos 

AÇÕES 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO  

(04/2024 a 06/2024) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 

NATUREZA 
CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
MANUTENÇÕES 

R$ 97.000.000 

Belo Horizonte R$ 2.156.633,31 R$ 10.663.421,82 

Contagem R$ 3.372.276,65 R$ 12.284.462,78 

CUSTO DE OPERAÇÃO DA 
ETAF 

Belo Horizonte 
R$ 1.437.909,07 R$ 14.201.394,69 

Contagem 

CUSTO DE OPERAÇÃO EEE 
Belo Horizonte 

R$ 301.930,98 R$ 1.603.801,14 
Contagem 

4ª ETAPA 

OBRAS E LIGAÇÕES 
4ª ETAPA DE 

DESPOLUIÇÃO DA 
PAMPULHA 

R$ 2.000.000 

Belo Horizonte 

R$ 0,00 R$ 3.168.454,33 
Contagem 

DEMAIS 
AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
COMUNICAÇÃO 

R$ 47.500.000 

Belo Horizonte R$ 101.766,58 R$ 130.988,68 

Contagem R$ 101.766,58 R$ 228.145,87 

MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Belo Horizonte R$ 24.080,48 R$ 147.507,33 

Contagem R$ 16.357,22 R$ 81.955,98 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

Belo Horizonte R$ 85.078,29 R$ 141.672,73 

Contagem R$ 184.833,42 R$ 243.929,29 

DEMAIS CONTRATOS 
Belo Horizonte 

R$ 572.604,96 R$ 1.097.476,15 
Contagem 

TOTAL R$ 146.500.000  R$ 8.355.237,54 R$ 43.993.210,79 

Fonte: Copasa (06/2024) 

 

11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Figura 13 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 
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Fonte: Copasa (06/2024) 

 
Tabela 16 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

 
REALIZADO 

(04/2024 a 06/2024) 

 
EXCLUÍDA 

(04/2024 a 06/2024) 

FINALIZADO 
(Acumulado 

01/2022) 

 
PENDENTE 

 
OCUPAÇÃO 

DESORDENADA 

BH 48 9 0 23 25 

CONTAGEM 260 1 0 29 231 

TOTAL 308 10 0 52 256 

 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 194 9 915 2.197 

TOTAL 3.112 194 9 915 2.197 

 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

BH 228 5 0 172 56 

CONTAGEM 1.322 7 1 1.067 255 

TOTAL 1.550 12 1 1.239 311 

 
OBRA PEQUENO 

PORTE 

BH 2.445 52 0 848 1.597 

CONTAGEM 2.344 18 1 719 1.625 

TOTAL 4.789 70 1 1.567 3.222 

 

TOTAL 

BH 2.721 66 0 1.043 1.678 

CONTAGEM 7.038 220 11 2.730 4.308 

TOTAL 9.759 286 11 3.773 5.986 

 

Figura 14 – Metas Semestrais de Acompanhamento do Plano 

 

Tabela 17 - Acompanhamento do Plano 

META DE LIGAÇÃO 
SEMESTRAL 

SEMESTRE 03 

META DO 
SEMESTRE 

FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 196 66 

CONTAGEM 1035 231 

TOTAL 1231 297 

META ATINGIDA NO PERÍODO 24% 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 39% 
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12. CONCLUSÃO 

Para o trimestre de abril a junho de 2024, seguem as principais ações executadas e 

evoluções observadas: 

• 66 matrículas finalizadas em Belo Horizonte e 231 em Contagem. No 

acumulado desde janeiro de 2022, 3.773 ligações foram finalizadas, o que 

corresponde a 39% da meta de 9.759 ligações previstas no Plano de 

Ação; 

• Notificação e envio às Vigilâncias Sanitárias pela Copasa, 536 processos 

no acumulado desde janeiro de 2022 e 284 ligações executadas; 

• Em 06/2024, observou-se que 17.734 imóveis estavam cadastrados 

como beneficiários da Tarifa Social. Uma estabilidade, com variação de 

cerca de 1%, frente aos números observados no trimestre anterior, mesmo 

após a revisão cadastral de maio de 2024; 

• Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que 95% 

das amostras apresentaram resultados “bom”, “aceitável” ou “ótimo”, 

demonstrando os resultados das ações empreendidas pela Copasa na Bacia 

da Pampulha; 

• Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, foram realizados 

R$ 8.355.237,54 e desde janeiro de 2022, R$ 43.993.210,79 foram 

empenhados no âmbito do Plano de Ação, correspondendo a 30% da 

meta de R$ 146,5 milhões. 

Além disso, a Copasa continua com o trabalho em Áreas de Interesse Social, visando a 

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no qual está propondo uma condição 

diferenciada para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua 

situação junto à Companhia. 

Adicionalmente, a Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br 

disponível para divulgação e acompanhamento do Plano de Ação. 

http://www.revivapampulha.com.brp/
http://www.revivapampulha.com.brp/

