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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado pela Justiça Federal, o acordo firmado pelos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Público Federal, amparado em um 

Plano de Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

Concessionária e as Prefeituras. O Plano prevê a mobilização e a propositura de soluções 

técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema público de coleta e tratamento de 

efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na 

infraestrutura para conferir maior segurança na operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, trimestralmente a 

Copasa publicará um relatório em que constarão os principais trabalhos realizados, além 

dos resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de julho a setembro 

de 2024, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, distribuídas 

em categorias de atuação. 

Figura 1 - Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar 

a interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem 

a passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras 

ações. As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 07/2024 a 

09/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

e figura a seguir. 

Tabela 1 - Ligações Executadas – OPP’s 

CATEGORIA 
 

LOCALIDADE 
 

META 

FINALIZADO 
(07/2024 a 
09/2024) 

EXCLUÍDAS 
(07/2024 a 
09/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OBRA PEQUENO 
PORTE 

BH 2.445 102 0 950 1.495 

CONTAGEM 2.344 182 0 901 1.443 

TOTAL 4.789 284 0 1.851 2.938 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Figura 2 - Ligações Executadas – OPP’s 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir a 

liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e ligações 

prediais. 

Entre julho e setembro de 2024, ocorreram avanços com atualizações de dados no BH 

Digital, que monitorará os progressos na interligação dos imóveis à rede pública de 

saneamento em Belo Horizonte. Já em Contagem, o controle e o acompanhamento das 

metas de ligações previstas no Plano de Ação, iniciou-se pela plataforma SEI e segue em 

desenvolvimento um aplicativo dedicado ao Programa. 

 

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A Copasa, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as 

obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo seus ramais internos, na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 

01 contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes 

coletoras já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que pretende reter 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses, 

iniciou-se em novembro de 2023 e atuará sobretudo na categoria OPP. 

Até setembro de 2024, foram executados aproximadamente, 3.000 metros de rede coletora 

no município de Belo Horizonte e outros 7.000 metros no município de Contagem, para 

ampliação e melhoria da cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia. Toda a 

obra é acompanhada da mobilização social junto aos moradores, para sua apresentação e 

conscientização da importância da ligação de esgoto. 

Neste trimestre, no município de Belo Horizonte, foram construídas 25 novas ligações, 

enquanto em Contagem foram realizadas outras 49. 
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades 

de acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’s, no trimestre de 07/2024 a 09/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 2 - Ligações Executadas – OD’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(07/2024 a 
09/2024) 

EXCLUÍDAS 
(07/2024 a 
09/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 2 0 25 23 

CONTAGEM 260 7 0 36 224 

TOTAL 308 9 0 61 247 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Figura 3 - Ligações Executadas – OD’s 

 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Cabe ressaltar que, além das 61 ligações já executadas, a Copasa realizou outras adicionais 

não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas de 

Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem 

ligação regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.3. 

deste relatório.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um levantamento 

preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 imóveis, 

factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Trata-se de núcleos 

urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a Copasa e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 07/2024 a 09/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 3 - Ligações Executadas – AIS’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(07/2024 a 
09/2024) 

EXCLUÍDAS 
(07/2024 a 
09/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 52 6 973 2.139 

TOTAL 3.112 52 6 973 2.139 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Figura 4 - Ligações Executadas – AIS’s 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Para execução de ligações cadastradas na Copasa como factíveis de esgoto, que inclui 

além das AIS as obras de OPP, a Copasa licitou em março de 2024, o contrato na modalidade 

de performance, no entanto, não houve interessados no certame. Diante do resultado da 

licitação, uma nova modelagem foi estruturada e a licitação deve ocorrer em novembro de 

2024, com o início das obras previsto para o primeiro trimestre de 2025. 
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4.2 Elaboração de Convênio Copasa/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, será necessária a elaboração de projetos pela Copasa, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. 

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com 

intuito de propor a melhor solução para cada uma das AIS’s. 

Após estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowa 

 
Para avanço das ações foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da elaboração 

de Notas Técnicas conjuntas, com definições de concepção para cada Área de Interesse 

Social (AIS). Com a evolução das propostas e alinhamentos com a Prefeitura de Contagem, 

foram iniciadas as ações de mobilização social na área Guarani Kaiowa. Durante o processo 

foram registrados 165 termos de adesão onde os moradores também apresentaram a Folha 

Resumo (declaração de baixa renda) obtida no CRAS (Centro de Referência a Assistência 

Social) para serem inseridos no programa do governo, que proporciona até 50% de 

desconto na tarifa dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Em julho de 2024, foram iniciados os levantamentos topográficos no Aglomerado da Coruja, 

Vila Morada Nova, Vila Jardim Marrocos e Vila União da Ressaca, como atividades 

preliminares dos projetos básicos, somando-se então às Vilas Epa e Emboabas. 
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4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no CadÚnico do Governo Federal, para implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES), a Copasa propôs e mantém uma condição diferenciada 

para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à 

Companhia. Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a 

seguir: 

• O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

• A dívida será congelada; 

• Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

• A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

• Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará 

para o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

• Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação 

de água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, 

religação, padronização da ligação, etc. 

 

4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A Copasa implantou desde julho de 2023, soluções provisórias para os efluentes gerados 

em regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva, 

tratam- se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos períodos 

chuvosos, através de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é 

coletada e tratada. 

Após os devidos processos de contratação e execução de obras, as STA’s foram implantadas 

nos seguintes pontos do município de Contagem: 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2.048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2.048; 

• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 
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• Av. João Gomes Cardoso, 1.109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1.440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 
 

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Ação, a Copasa implantou outras duas 

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes endereços: 

• Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

• Rua Urucania, 13, Jardim São José 
 

Os locais onde foram implantadas estas soluções podem ser observados na figura a seguir. 

Figura 5 - Georreferenciamento das STA’s implantadas 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede 

coletora existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas, classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 07/2024 

a 09/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na 

tabela e figura a seguir. 

 
Tabela 4 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 
(07/2024 a 
09/2024) 

EXCLUÍDAS 
(07/2024 a 
09/2024) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

BH 228 4 0 176 52 

CONTAGEM 1322 18 1 1086 236 

TOTAL 1550 22 1 1262 288 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Figura 6 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A Tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis, dentro do Plano de Ação, notificados 

pela Copasa para se conectarem à rede pública e que, expirado o prazo para resposta, 

foram relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias dos municípios para atuação. Da 

mesma forma, a Tabela demonstra, também, quantos imóveis já receberam tratativas pelas 

respectivas Prefeituras e quantos já foram conectados durante o processo. 
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Tabela 5 - Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 

AÇÃO PREVISTA 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2023) 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Mobilização Social 
(acumulado até 
dezembro/2023) 

313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

março/2024) 
313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

junho/2024) 
313 223 536 313 223 536 204 81 285 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2024) 

320 236 556 320 236 556 212 101 313 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

A Copasa informa que as ações de mobilização social estão sendo executadas em várias 

frentes do Plano de Ação da Bacia da Pampulha, não se limitando apenas aos imóveis 

inicialmente classificados como “Mobilização Social”. Assim, o valor apresentado na tabela 

inclui o total de imóveis encaminhados às Vigilâncias Sanitárias. Na categoria de 

Mobilização Social do Plano, 270 imóveis estão sendo tratados pelas Vigilâncias Sanitárias. 

Em Belo Horizonte, 167 imóveis estão em tratamento, dos quais 126 já foram finalizados. 

Em Contagem, há 103 matrículas em tratamento, com 46 já finalizadas. 

 

5.3 Tarifa Social 

A Tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia 

da Pampulha. A redução dos valores observados pode ser justificada pela atualização 

cadastral em massa, realizada anualmente, na qual ocorre o cruzamento da base de dados 

da COPASA com o disponibilizado pelo Governo Federal através do CadÚnico. 

Adicionalmente, a Copasa realiza campanhas alertando os clientes sobre a necessidade de 

atualizar os seus dados e assim, evitar a perda do benefício da tarifa social. 

Tabela 6 - Imóveis cadastrados como tarifa social 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(06/2024) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(09/2024) 

CONTAGEM 9.605 8.051 

BELO HORIZONTE 8.129 6.453 

TOTAL 17.734 14.504 

Fonte: Copasa (10/2024)  
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As Tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento 

vegetativo realizadas no período de 01/07/2024 à 30/09/2024, incluindo descrição da 

intervenção e investimento, por município. As obras de melhorias se caracterizam por 

investimentos para aperfeiçoamento das rotinas operacionais. Já as obras de Crescimento 

Vegetativo se referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de clientes. De 

forma geral, estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

Tabela 7 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 282.199,97 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 147.364,52 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 248.375,96 

TOTAL R$ 677.940,45 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Tabela 8 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

  
C

O
N

T
A

G
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 56.615,13 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 110.039,54 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 45.116,03 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 77.718,91 

TOTAL R$ 289.489,61 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/07/2024 à 30/09/2024, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. 

De forma geral são ações de natureza corretiva. 

Tabela 9 - Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 1.043,04 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 124.272,03 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 44.673,18 

TOTAL R$ 169.988,25 

Fonte: Copasa (10/2024) 
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Tabela 10 - Serviços de Manutenção de Contagem 
  

C
O

N
T

A
G

E
M

 
DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 541.862,95 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 502.377,05 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 141.041,57 

TOTAL R$ 1.185.281,57 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 
 

7. 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA 

 O contrato denominado “4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha” foi concluído, 

com a estação de bombeamento entrando em operação no final do trimestre anterior. 

Atualmente, a Estação Elevatória de Esgoto Machado de Assis, localizada na Bacia do 

córrego São João, atende 93 imóveis. A seguir, apresenta-se a tabela resumo das redes e 

ligações executadas pelo contrato. 

Tabela 11 - 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

Fonte: Copasa (06/2024) 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não 

previsto no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo. 

Figura 7 - Pontos de Monitoramento 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio 

a realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na figura e tabelas a seguir, são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando 

os resultados obtidos em setembro de 2024. Segue em anexo o resultado detalhado do IQA, 

dos últimos trimestres desde dez/2022. 

Figura 8 - Monitoramento de Qualidade da água 

 

Fonte: Copasa (10/2024) 
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Tabela 12 - Índice de Qualidade da Água 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun/23 set/23 dez/23 mar/24 jun/24 set/24 

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 53 46 60 58 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 53 53 53 54 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 52 70 77 70 

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE 

RESSACA 46 50 54 46 42 49 48 

TAIOBAS 52 48 48 30 47 55 52 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 50 50 49 50 

P14 - SARANDI CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 54 36 50 52 

TAPERA 46 58 58 54 53 60 60 

CABRAL 20 75 69 70 67 71 72 

JOÃO GOMES 19 45 42 50 47 49 35 

SÃO JOÃO 17 28 35 42 35 29 34 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 37 49 44 36 

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM 

MUNIZES 48 49 48 43 30 49 51 

BOM JESUS 27 68 50 46 62 69 68 

NACIONAL 58 56 67 56 57 49 62 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 52 41 64 55 

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 66 71 77 63 

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 56 51 55 67 

P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 52 71 75 76 

P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 59 68 67 

P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 58 76 80 74 

 

ótimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 
 

Fonte: Copasa (10/2024) 

A análise comparativa dos resultados obtidos em setembro de 2024, com aqueles 

registrados no trimestre anterior, aponta como destaques positivos, os córregos Nacional, 

Luzia e dos Munizes em contagem que evoluíram para a qualidade classificada como “bom”. 

Observa-se ainda, que a maioria das demais variações ocorreram dentro da mesma faixa 

de classificação. As exceções foram o córrego João Gomes e o Ponto P29 – Contribuição 

Direta. 

De forma geral, a manutenção da qualidade observada está relacionada às ações de 

acompanhamento diário das sub-bacias, incluindo as inspeções de campo, à evolução do 

Plano de Ação e à implantação das STA’s pela Copasa. 
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9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Monitoramento da Bacia 

Para identificar, por meio de filmagens e fotografias, ações antrópicas que possam afetar a 

qualidade da água dos córregos nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa 

realizou a contratação de empresa para inspecionar os afluentes da Bacia da Lagoa da 

Pampulha. O segundo relatório foi concluído em julho de 2024 e as ações em conjunto com 

as Prefeituras continuam em progresso. A seguir ilustrações do relatório compartilhado com 

as prefeituras para atuação. 

Figura 9 - Monitoramento de Ações Antrópicas 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 

 

9.2 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e 

regulamentar, os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública 

coletora de esgoto que não parte das residências.  

Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham atributos que se qualificavam como 

potenciais fontes de esgoto não doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou em uma 

primeira etapa, imóveis que apresentavam estas características à época da elaboração do 

Plano, mas que não estavam registrados no PRECEND.  

Após estas inspeções, para os imóveis identificados como fontes de efluentes não 
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domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de promover sua adesão ao 

Programa. A Tabela abaixo indica o quantitativo de imóveis vistoriados e suas tratativas. 

Tabela 13 - Imóveis Vistorias PRECEND 

MUNICÍPIO 
Imóveis Vistoriados até 

09-2024 

Dentre os Vistoriados, 
Imóveis Qualificados ao 

Programa 

Imóveis Notificados por 
Correspondência 

Imóveis que Aderiram 
ao Programa 

CONTAGEM 363 54 45 06 

BELO HORIZONTE 70 18 13 03 

TOTAL 433 72 58 09 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Com mais uma etapa do Programa, a Copasa está, em parceria com os municípios, 

definindo novos fluxos de trabalho e procedimentos para atuação junto aos imóveis com 

potencial ingresso ao PRECEND. Em Contagem, foi definida a lista dos 7.231 imóveis a 

serem vistoriados, das quais 363 já foram realizadas até outubro de 2024. 

Em Belo Horizonte, atendendo ao Decreto Municipal nº 16.529, de 29 de dezembro de 2016, 

a Prefeitura está notificando os empreendedores para que se orientem quanto ao 

PRECEND e se regularizem quanto à destinação correta de seus efluentes. 

 

9.3 Novas Ligações Executadas 

Além das ligações previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e da expansão da urbanização, a Copasa executou outras novas 

ligações prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de 

registro de economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou 

Ocupações Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela 

e Figura a seguir. 

Tabela 14 - Novas Ligações executadas 

CATEGORIA 
NOVAS LIGAÇÕES (07/2024 a 09/2024) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 0 39 39 0 267 267 

Ocupação desordenada 0 6 6 95 9 104 

Geral 284 282 566 1501 1695 3196 

TOTAL 284 327 611 1.596 1.971 3.567 

Fonte: Copasa (10/2024) 
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Figura 10 - Georreferenciamento de novas ligações no período de julho a setembro de 2024 

 

Fonte: Copasa (10/2024) 

 

9.4 Mobilização Socio Ambiental 

Neste trimestre, atendendo ao proposto no plano de comunicação, foram promovidas, com 

a participação da Copasa, ações com o intuito de divulgar o programa, seus avanços e a 

importância do sistema de esgotamento sanitário para preservação do patrimônio histórico. 

Entre julho e setembro de 2024, a equipe ambiental da Copasa desenvolveu diversas 

atividades na Bacia da Lagoa da Pampulha em parceria com o programa Chuá 

Socioambiental. O foco foi estabelecer parcerias com escolas locais para promover a 

conscientização sobre saneamento básico, preservação ambiental e práticas sustentáveis. 

Foram promovidas palestras educativas e diálogos sobre sustentabilidade, saneamento e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com ênfase no ODS 6 – Água Potável e 

Saneamento.  
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O programa Chuá Socioambiental, idealizado em 2016, visa promover atividades de 

sustentabilidade ambiental, alinhadas à conscientização sobre a preservação e 

recuperação de mananciais. Com o apoio das escolas e demais instituições ambientais, o 

programa busca disseminar informações essenciais para a recuperação dos mananciais do 

Estado. Além das palestras, o Chuá inclui atividades como gincanas, campanhas de coleta 

de lacres de latinhas e óleo de cozinha usado, feiras de troca de plantas e objetos 

reutilizáveis, entre outras. 

Figura 11- Ação Socioambiental 
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Outra ação foi realizada pela Copasa em julho, na Praça da Pampulha durante a Corrida 

das Estações – Etapa Inverno. O Circuito das Estações é reconhecido como um dos 

maiores eventos de corrida de rua da América Latina, contando com a participação média 

de 7,5 mil corredores. O evento serviu para a divulgação do Programa Reviva Pampulha 

por meio de jogos interativos e breves explanações conduzidas pelos voluntários da 

Copasa, onde os participantes foram informados sobre o projeto, a Estação de Tratamento 

de Águas Fluviais (ETAF) e os resultados atingidos.  

O aproveitamento do evento de corrida foi uma estratégia bem sucedida na disseminação 

de informações de maneira acessível e envolvente para sensibilizar e mobilizar a população 

em prol de práticas sustentáveis e da valorização do patrimônio da Pampulha. 

Figura 12 – Corrida das estações – Etapa Inverno (julho de 2024) 
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No dia 29 de setembro, ocorreu no Parque Ecológico da Pampulha, uma reunião com a 

comunidade local com o objetivo de divulgar, em um ambiente horizontal e participativo, as 

atividades desenvolvidas pela ETAF e seus planos de monitoramento de odores e ruídos. 

A ação proporcionou ainda, compreender a percepção dos moradores do entorno sobre a 

operação da Estação e contou com a presença da líder da comunidade local, que participou 

ativamente do evento, trazendo questionamentos e apontamentos levantados pela 

comunidade. Todos os pontos foram devidamente esclarecidos ou encaminhados para 

tratamento posterior. 

Figura 13 - Reunião Comunitária com moradores do entorno da ETAF Pampulha (setembro de 2024) 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos Investimentos identificando sua destinação. 

Tabela 15 - Detalhamento de investimentos 

AÇÕES 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

(07/2024 a 09/2024) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 

NATUREZA 
CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
MANUTENÇÕES 

R$ 97.000.000 

Belo Horizonte R$ 2.064.822,29 R$ 12.728.244,11 

Contagem R$ 3.328.894,26 R$ 15.613.357,04 

CUSTO DE OPERAÇÃO DA 
ETAF 

Belo Horizonte 

R$ 1.420.788,07 R$ 15.622.182,77 

Contagem 

CUSTO DE OPERAÇÃO 
EEE 

Belo Horizonte 

R$ 58.330,31 R$ 1.662.131,45 

Contagem 

4ª ETAPA 
OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª 

ETAPA DE DESPOLUIÇÃO 
DA PAMPULHA 

R$ 2.000.000 

Belo Horizonte R$ 0,00 

R$ 3.168.454,33 

Contagem R$ 0,00 

DEMAIS AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
COMUNICAÇÃO 

R$ 47.500.000 

Belo Horizonte R$ 96.932,52 R$ 227.921,20 

Contagem R$ 96.932,52 R$ 325.078,39 

MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Belo Horizonte R$ 27.766,97 R$ 175.274,30 

Contagem R$ 18.972,64 R$ 100.928,62 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

Belo Horizonte R$ 59.062,78 R$ 200.735,51 

Contagem R$ 209.695,41 R$ 453.624,70 

DEMAIS CONTRATOS 

Belo Horizonte R$ 330.467,63 

R$ 1.758.411,40 

Contagem R$ 330.467,63 

CONTRIBUIÇÕES 
PARASITÁRIAS 

Belo Horizonte R$ 85.530,93 

R$ 306.760,86 

Contagem R$ 221.229,93 

TOTAL R$ 146.500.000   R$ 8.349.893,86 R$ 52.343.104,65 

 

Fonte: Copasa (10/2024) 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Figura 14 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 

 
Tabela 16 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

 
REALIZADO 

(07/2024 a 09/2024) 

 
EXCLUÍDA 

(07/2024 a 09/2024) 

FINALIZADO 
(Acumulado 

01/2022) 

 
PENDENTE 

 
OCUPAÇÃO 

DESORDENADA 

BH 48 2 0 25 23 

CONTAGEM 260 7 0 36 224 

TOTAL 308 9 0 61 247 

 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 52 6 973 2139 

TOTAL 3.112 52 6 973 2139 

 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

BH 228 4 0 176 52 

CONTAGEM 1.322 18 1 1086 236 

TOTAL 1.550 22 1 1262 288 

 
OBRA PEQUENO 

PORTE 

BH 2.445 102 0 950 1495 

CONTAGEM 2.344 182 0 901 1443 

TOTAL 4.789 284 0 1851 2938 

 

TOTAL 

BH 2.721 108 0 1151 1570 

CONTAGEM 7.038 259 7 2996 4042 

TOTAL 9.759 367 7 4147 5612 

Fonte: Copasa (10/2024) 
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Figura 15 – Metas Semestrais de Acompanhamento do Plano 

 
Fonte: Copasa (10/2024) 

 

Tabela 17 - Acompanhamento do Plano 

META DE LIGAÇÃO 
SEMESTRAL 

SEMESTRE 03 

META DO 
SEMESTRE 

FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 196 174 

CONTAGEM 1.035 497 

TOTAL 1.231 671 

META ATINGIDA NO PERÍODO 55% 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 42% 
Fonte: Copasa (10/2024) 
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12. CONCLUSÃO 

Para o trimestre de julho a setembro de 2024, seguem as principais ações executadas e 

evoluções observadas: 

• Neste trimestre, 108 matrículas finalizadas em Belo Horizonte e 266 em 

Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, 4.147 ligações foram 

finalizadas, o que corresponde a 42% da meta de 9.759 ligações 

previstas no Plano de Ação; 

• Notificação e envio às Vigilâncias Sanitárias pela Copasa: 543 processos 

no acumulado desde janeiro de 2022 e 313 ligações executadas; 

• Em 09/2024, observou-se que 14.504 imóveis estavam cadastrados 

como beneficiários da Tarifa Social. Apresentando uma variação de 

aproximadamente 18%, frente aos números observados no trimestre 

anterior; 

• Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que 90% 

das amostras apresentaram resultados “aceitável” ou “bom”, 

demonstrando a manutenção da maioria dos indicadores, resultado das 

ações empreendidas pela Copasa na Bacia da Pampulha; 

• Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, foram realizados 

R$ 8.349.893,86 e desde janeiro de 2022, R$ 52.343.104,65 foram 

empenhados no âmbito do Plano de Ação, correspondendo a 36% da 

meta de R$ 146,5 milhões. 

 

Além disso, a Copasa intensificou o trabalho em Áreas de Interesse Social, visando a 

implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, no qual está propondo uma condição 

diferenciada para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua 

situação junto à Companhia. 

Adicionalmente, a Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br 

disponível para divulgação e acompanhamento do Plano de Ação. 

http://www.revivapampulha.com.brp/
http://www.revivapampulha.com.brp/

