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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado pela Justiça Federal, o acordo firmado pelos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Público Federal, amparado em um 

Plano de Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

Concessionária e as Prefeituras. O Plano prevê a mobilização e a propositura de soluções 

técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema público de coleta e tratamento de 

efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na 

infraestrutura para conferir maior segurança na operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, trimestralmente a 

Copasa publicará um relatório em que constarão os principais trabalhos realizados, além 

dos resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de outubro a 

dezembro de 2024, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, distribuídas 

em cat egorias de atuação. 

Figura 1 - Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar 

a interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem 

a passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras 

ações. As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 10/2024 a 

12/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

e figura a seguir. 

Tabela 1 - Ligações Executadas – OPP’s 

CATEGORIA 
 

LOCALIDADE 
 

META 

FINALIZADO 
(10/2024 a 
12/2024) 

EXCLUÍDAS 
(10/2024 a 
12/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OBRA PEQUENO 
PORTE 

BH 2.445 17 2 969 1476 

CONTAGEM 2.344 50 0 951 1393 

TOTAL 4.789 67 2 1920 2869 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Figura 2 - Ligações Executadas – OPP’s 

 
Fonte: Copasa (01/2025) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir a 

liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e ligações 

prediais. 

Entre outubro e dezembro de 2024, ocorreram avanços com atualizações de dados no BH 

Digital, que monitora os progressos na interligação dos imóveis à rede pública de 

saneamento em Belo Horizonte. Em Contagem, o monitoramento e a gestão das metas de 

ligações definidas no Plano de Ação são realizados por meio da plataforma SEI. Um 

aplicativo específico para o Programa está em desenvolvimento pela Prefeitura. 

 

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A Copasa, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as 

obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo seus ramais internos, na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 

01 contemplará ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes 

coletoras já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que pretende reter 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses, 

iniciou-se em novembro de 2023 e atuará sobretudo na categoria OPP. 

Em função da complexidade das intervenções e dificuldades identificadas “em campo”, foi 

formalizado um aditivo contratual de prazo, prorrogando seu vencimento para novembro de 

2025. Até dezembro de 2024, foram executados aproximadamente, 3.200 metros de rede 

coletora no município de Belo Horizonte e outros 7.500 metros no município de Contagem, 

para ampliação e melhoria da cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia. 

Toda a obra é acompanhada da mobilização social junto aos moradores, para sua 

apresentação e conscientização da importância da ligação de esgoto. 

Neste trimestre, no município de Belo Horizonte, foram construídas 3 novas ligações, 

enquanto em Contagem foram realizadas outras 7. 
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades 

de acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’s, no trimestre de 10/2024 a 12/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 2 - Ligações Executadas – OD’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(10/2024 a 
12/2024) 

EXCLUÍDAS 
(10/2024 a 
12/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 0 0 25 23 

CONTAGEM 260 0 0 36 224 

TOTAL 308 0 0 61 247 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Figura 3 - Ligações Executadas – OD’s 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Cabe ressaltar que, além das 61 ligações já executadas, a Copasa realizou outras adicionais 

não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas de 

Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem 

ligação regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.3. 

deste relatório.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um levantamento 

preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 imóveis, 

factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Trata-se de núcleos 

urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a Copasa e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 10/2024 a 12/2024, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 3 - Ligações Executadas – AIS’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(10/2024 a 
12/2024) 

EXCLUÍDAS 
(10/2024 a 
12/2024) 

FINALIZADO 
(acumulado 

desde 01/2022) 
PENDENTE 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 63 7 1043 2.069 

TOTAL 3.112 63 7 1043 2.069 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Figura 4 - Ligações Executadas – AIS’s 

 
Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Para execução de ligações cadastradas na Copasa como factíveis de esgoto, que inclui 

além das AIS as obras de OPP, a Copasa licitou em março de 2024, o contrato na modalidade 

de performance, no entanto, não houve interessados no certame. Diante do resultado, uma 

nova modelagem foi estruturada e a licitação ocorreu em novembro de 2024. O início das 

ações e obras está previsto para o primeiro trimestre de 2025. 
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4.2 Elaboração de Convênio Copasa/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, será necessária a elaboração de projetos pela Copasa, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. 

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com 

intuito de propor a melhor solução para cada uma das AIS’s. 

Após estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowa 

 
Para avanço das ações foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da elaboração 

de Notas Técnicas conjuntas, com definições de concepção para cada Área de Interesse 

Social (AIS). Com a evolução das propostas e alinhamentos com a Prefeitura de Contagem, 

foram iniciadas as ações de mobilização social na área Guarani Kaiowa e as obras para 

construção das redes coletoras de esgoto e de abastecimento de água foram iniciadas em 

novembro de 2024 e deverão atender cerca de 300 famílias. 

Em dezembro de 2024, os levantamentos topográficos continuaram no Aglomerado da 

Coruja, Vila Morada Nova, Vila Jardim Marrocos e Vila União da Ressaca, como atividades 

preliminares dos projetos básicos, sendo então, somados às Vilas Epa e Emboabas. 
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4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no CadÚnico do Governo Federal, para implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES), a Copasa propôs e mantém uma condição diferenciada 

para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à 

Companhia. Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a 

seguir: 

• O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

• A dívida será congelada; 

• Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

• A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

• Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará 

para o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

• Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação 

de água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, 

religação, padronização da ligação, etc. 

 

4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A Copasa implantou desde julho de 2023, soluções provisórias para os efluentes gerados 

em regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva, 

tratam- se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos períodos 

chuvosos, através de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é 

coletada e tratada. 

Após os devidos processos de contratação e execução de obras, as STA’s foram implantadas 

nos seguintes pontos do município de Contagem: 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2.048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2.048; 

• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 
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• Av. João Gomes Cardoso, 1.109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1.440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 
 

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Ação, a Copasa implantou outras duas 

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes endereços: 

• Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

• Rua Urucania, 13, Jardim São José 
 

Os locais onde foram implantadas estas soluções podem ser observados na figura a seguir. 

Figura 5 - Georreferenciamento das STA’s implantadas 

 
Fonte: Copasa (01/2025) 
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede 

coletora existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas, classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 10/2024 

a 12/2024, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na 

Tabela 4 e Figura 6. 

 
Tabela 4 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 
(10/2024 a 
12/2024) 

EXCLUÍDAS 
(10/2024 a 
12/2024) 

FINALIZADO 
(ACUMULADO 

DESDE 01/2022) 
PENDENTE 

MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

BH 228 4 0 180 48 

CONTAGEM 1322 31 1 1118 204 

TOTAL 1550 35 1 1298 252 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Das 252 matrículas pendentes na categoria Mobilização Social do Plano, 98 imóveis estão 

sendo tratados pelas Vigilâncias Sanitárias, sendo 39 em Belo Horizonte e 58 em 

Contagem. As demais matrículas pendentes estão sendo mobilizadas pelas equipes da 

Copasa com ações de notificação e registro, atualizações cadastrais ou em processo de 

regularização da interligação. 

Figura 6 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 
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5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis notificados pela Copasa para se 

conectarem à rede pública durante todo o processo que inclui, além dos imóveis 

categorizados como Mobilização Social, aqueles listados em outras fases do Plano de Ação. 

Expirado o prazo para resposta, foram relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias 

dos municípios para atuação. 

A tabela abaixo demonstra ainda quantos desses imóveis já receberam tratativas pelas 

respectivas Prefeituras e quantos já foram conectados.  

Tabela 5 - Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 

AÇÃO PREVISTA 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2023) 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Mobilização Social 
(acumulado até 
dezembro/2023) 

313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

março/2024) 
313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Mobilização Social 
(acumulado até 

junho/2024) 
313 223 536 313 223 536 204 81 285 

Mobilização Social 
(acumulado até 
setembro/2024) 

320 236 556 320 236 556 212 101 313 

Mobilização Social 
(acumulado até 
dezembro/2024) 

320 258 578 320 258 578 214 107 321 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

5.3 Tarifa Social 

A Tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis cadastrados como tarifa social na Bacia 

da Pampulha. Neste trimestre, a pequena variação foi resultado das ações da Copasa, que 

alertaram e orientaram os clientes sobre a importância de manter seus dados atualizados 

para evitar a perda do benefício. 

Tabela 6 - Imóveis cadastrados como tarifa social 

 
MUNICÍPIO 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(09/2024) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(12/2024) 

CONTAGEM 8.051 8.149 

BELO HORIZONTE 6.453 6.655 

TOTAL 14.504 14.804 

Fonte: Copasa (01/2025)  
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento vegetativo 

realizadas no período de 01/10/2024 à 31/12/2024, incluindo descrição da intervenção e 

investimento, por município. As obras de melhorias se caracterizam por investimentos para 

aperfeiçoamento das rotinas operacionais. Já as obras de Crescimento Vegetativo se 

referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de clientes. De forma geral, 

estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

Tabela 7 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 162.158,19 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 148.253,35 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 161.301,19 

TOTAL R$ 471.712,74 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Tabela 8 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

  
C

O
N

T
A

G
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 269.447,47 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 110.723,31 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 0,00 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 20.287,68 

TOTAL R$ 400.458,47 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/10/2024 à 31/12/2024, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. 

De forma geral são ações de natureza corretiva. 

Tabela 9 - Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 2.266,31 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 121.469,29 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 30.695,91 

TOTAL R$ 154.431,51 

Fonte: Copasa (01/2025) 



7º Trimestre – Janeiro de 2025 

 

 
12 

Tabela 10 - Serviços de Manutenção de Contagem 
  

C
O

N
T

A
G

E
M

 
DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 361.895,94 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 430.436,57 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 147.458,66 

TOTAL R$ 939.791,17 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 
 

7. 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA 

A quarta etapa do projeto de despoluição da Bacia da Pampulha foi finalizada. A estação 

de bombeamento entrou em operação no final de junho de 2024. Atualmente, a Estação 

Elevatória de Esgoto Machado de Assis, localizada na Bacia do córrego São João, atende 

93 imóveis. Para garantir o bom funcionamento da estação elevatória, são realizadas 

manutenções e acompanhamentos periódicos. A seguir, apresentamos a tabela resumo das 

redes e ligações executadas pelo contrato. 

Tabela 11 - 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

 
Fonte: Copasa (06/2024) 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos ao longo da Bacia da 

Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não 

previsto no Plano de Ação, totalizando 21 pontos, conforme ilustração no mapa abaixo. 

Figura 7 - Pontos de Monitoramento 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio 

a realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 
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Na figura e tabelas a seguir, são representados os índices de qualidade das águas 

observados no monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando 

os resultados obtidos em dezembro de 2024. Segue em anexo, o resultado detalhado do 

IQA, dos últimos trimestres, desde dez/2022. 

Figura 8 - Monitoramento de Qualidade da água 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 
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Tabela 12 - Índice de Qualidade da Água 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun/23 set/23 dez/23 mar/24 jun/24 set/24 dez/24 

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 53 46 60 58 59 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 53 53 53 54 50 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 52 70 77 70 38 

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE 

RESSACA 46 50 54 46 42 49 48 42 

TAIOBAS 52 48 48 30 47 55 52 50 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 50 50 49 50 56 

P14 - SARANDI CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 54 36 50 52 43 

TAPERA 46 58 58 54 53 60 60 28 

CABRAL 20 75 69 70 67 71 72 66 

JOÃO GOMES 19 45 42 50 47 49 35 34 

SÃO JOÃO 17 28 35 42 35 29 34 44 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 37 49 44 36 33 

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM 

MUNIZES 48 49 48 43 30 49 51 48 

BOM JESUS 27 68 50 46 62 69 68 55 

NACIONAL 58 56 67 56 57 49 62 60 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 52 41 64 55 43 

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 66 71 77 63 70 

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 56 51 55 67 64 

P27 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 52 71 75 76 38 

P28 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 59 68 67 59 

P29 - CONTRIBUIÇÃO DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 58 76 80 74 55 

 

ótimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 
 

Fonte: Copasa (01/2025) 

A análise comparativa dos resultados obtidos em dezembro de 2024, com aqueles 

registrados no trimestre anterior, aponta como destaques positivos, os córregos Mergulhão, 

Braúnas e Flor D’água em Belo Horizonte, que elevaram o seu índice de qualidade, mesmo 

com as ocorrências de chuvas na bacia, assim como em Contagem, onde córrego São 

João, apresentou seu melhor índice da série histórica. Observa-se ainda, que a maioria das 

variações ocorreram entre as faixas “Bom” e “Aceitável”, sendo que, as exceções foram os 

córregos Tapera e João Gomes em Contagem e o Córrego Sarandi em Belo Horizonte. 

De forma geral, a qualidade observada está relacionada às ações de acompanhamento 

diário das sub-bacias, incluindo as inspeções de campo, à evolução do Plano de Ação e à 

implantação das STA’s pela Copasa. Porém, a chegada do período chuvoso contribui para 
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a degradação dos índices de qualidade da água da Bacia da Pampulha, como observado e 

divulgado pela imprensa. 

Figura 9 - Ocorrência de lixo registrado na lagoa em dezembro de 2024 

 

Fonte: Copasa (12/2024) 

É importante destacar que as chuvas recorrentes e a manutenção corretiva, provocada por 

agentes ou usuários da bacia, têm impactado negativamente o Índice de Qualidade da Água 

(IQA). Algumas intervenções emergenciais, como as registradas a seguir, foram 

necessárias após obras de terceiros atingirem a rede de esgoto. 

Figura 10 - Manutenção da rede após obra de terceiros 

 

Fonte: Copasa (12/2024) 
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9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Monitoramento da Bacia 

Para identificar, por meio de filmagens e fotografias, ações antrópicas que possam afetar a 

qualidade da água dos córregos nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa 

realizou a contratação de empresa para inspecionar os afluentes da Bacia da Lagoa da 

Pampulha. O terceiro relatório foi concluído em dezembro de 2024 e as ações em conjunto 

com as Prefeituras continuam em progresso. A seguir ilustrações do relatório compartilhado 

com as prefeituras para atuação. 

Figura 11 - Monitoramento de Ações Antrópicas 

    
Fonte: Copasa (01/2025) 

 

9.2 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e 

regulamentar, os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública 

coletora de esgoto que não parte das residências.  

Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham atributos que se qualificavam como 

potenciais fontes de esgoto não doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou em uma 

primeira etapa, imóveis que apresentavam estas características à época da elaboração do 

Plano, mas que não estavam registrados no PRECEND.  

Após estas inspeções, para os imóveis identificados como fontes de efluentes não 

domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de promover sua adesão ao 

Programa. A tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis vistoriados e suas tratativas. 
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Tabela 13 - Imóveis Vistorias PRECEND 

MUNICÍPIO 
Imóveis Vistoriados até 

12-2024 

Dentre os Vistoriados, 
Imóveis Qualificados ao 

Programa 

Imóveis Enviados para 
Tratativa das 
Prefeituras 

Imóveis que Aderiram 
ao Programa 

CONTAGEM 420 211 57 159 

BELO HORIZONTE 70 18 13 3 

TOTAL 490 229 70 162 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Com mais uma etapa do Programa, a Copasa está, em parceria com os municípios, 

definindo novos fluxos de trabalho e procedimentos para atuação junto aos imóveis com 

potencial ingresso ao PRECEND. Em Contagem, foi definida a lista dos 7.231 imóveis a 

serem vistoriados, das quais 420 já foram realizadas até dezembro de 2024. 

Em Belo Horizonte, atendendo ao Decreto Municipal nº 16.529, de 29 de dezembro de 2016, 

a Prefeitura está notificando os empreendedores para que se orientem quanto ao 

PRECEND e se regularizem quanto à destinação correta de seus efluentes. 

 

9.3 Novas Ligações Executadas 

Além das ligações previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e da expansão da urbanização, a Copasa executou outras novas 

ligações prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de 

registro de economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou 

Ocupações Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na Tabela 

e Figura a seguir. 

Tabela 14 - Novas Ligações executadas 

CATEGORIA 
NOVAS LIGAÇÕES (10/2024 a 12/2024) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 0 18 18 0 285 285 

Ocupação desordenada 0 1 1 95 10 105 

Geral 284 346 630 1.785 2.041 3.826 

TOTAL 284 365 649 1.880 2.336 4.216 

Fonte: Copasa (01/2025) 
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Figura 12 - Georreferenciamento de novas ligações no período de outubro a dezembro de 2024 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

9.4 Mobilização Socio Ambiental 

Neste trimestre, atendendo ao proposto no plano de comunicação, foram promovidas, com 

a participação da Copasa, ações com o intuito de divulgar o programa, seus avanços e a 

importância do sistema de esgotamento sanitário para preservação do patrimônio histórico. 

Entre outubro e dezembro de 2024, a equipe de mobilização social da Copasa, com o 

apoio das lideranças comunitárias, implementou ações estratégicas e personalizadas. 

Essas ações incluíram reuniões informativas, distribuição de materiais explicativos e 

diálogos abertos com os moradores. As ações foram planejadas para construir confiança, 

esclarecer dúvidas e destacar a importância do trabalho para o planejamento urbano e o 

bem-estar coletivo. A presença das lideranças foi fundamental para intermediar o contato 
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com os moradores e fortalecer a conexão entre o programa e a comunidade local. Essas 

interações proporcionaram um ambiente de acolhimento e respeito, onde os moradores se 

sentiram à vontade para expor suas preocupações e compreender os benefícios das 

atividades. 

A figura abaixo evidencia o trabalho de mobilização social realizado no programa, incluindo 

a preparação para o início das atividades de levantamentos topográficos nas vilas e 

comunidades de Contagem. Esse esforço foi essencial para garantir que a comunidade 

compreendesse e aceitasse as etapas seguintes, que incluíram levantamentos realizados 

tanto na modalidade convencional quanto com o uso de drones. 

Figura 13 – Mobilização para início das atividades topográficas na comunidade 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Neste trimestre, ainda foram realizadas, pela equipe, mobilizações porta a porta. O objetivo 

foi identificar se os moradores estavam devidamente conectados à rede de esgoto e orientá-

los sobre a melhor forma de adesão, além de explicar sobre as possíveis sanções junto às 

Vigilâncias Sanitárias dos municípios. 
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9.5 Contribuição Parasitária 

Para melhorar a qualidade e o desempenho da rede de esgoto da bacia da Pampulha, 

eliminando contribuições parasitárias como ligações irregulares de águas pluviais, 

lançamento de gorduras e despejo de efluentes não tratados, a Copasa iniciou, no segundo 

semestre de 2024, os serviços de inspeção em ligações domiciliares de esgoto. 

Os clientes são orientados sobre as melhores práticas para regularizar e tratar eventuais 

infrações identificadas, além de serem conscientizados sobre os possíveis danos 

ambientais decorrentes dessas práticas, com destaque para o extravasamento da rede de 

esgoto, uma das consequências mais recorrentes. 

O processo de mobilização dos clientes e demais partes interessadas está alinhado aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda ESG da Copasa. Os 

trabalhos foram iniciados pelas sub-bacias dos córregos Sarandi, Água Funda e Ressaca e 

se estenderão para as demais ao longo do Programa. 

 

9.6 Convênio de Cooperação – TCEMG 

Visando promover a revitalização e a segurança hídrica da Bacia da Lagoa da Pampulha, 

no dia 01/10/2024, o Governo de Minas Gerais e as prefeituras de Belo Horizonte e 

Contagem, firmaram um convênio de cooperação para implementar o Sistema de 

Governança e Gestão da Bacia. Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), 

a iniciativa busca realizar ações integradas para combater a poluição do reservatório. 

A Copasa participará do convênio como interveniente e prevê esforços conjuntos para 

assegurar a sustentabilidade ambiental da região. 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos investimentos conforme sua destinação. 

Tabela 15 - Detalhamento de investimentos 

AÇÕES 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

(10/2024 a 12/2024) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 

NATUREZA 
CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
MANUTENÇÕES 

R$ 97.000.000 

Belo Horizonte R$ 1.310.203,22 R$ 14.038.447,33 

Contagem R$ 2.713.631,79 R$ 18.326.988,82 

CUSTO DE OPERAÇÃO DA 
ETAF 

Belo Horizonte 

R$ 1.467.664,61 R$ 17.089.847,38 

Contagem 

CUSTO DE OPERAÇÃO 
EEE 

Belo Horizonte 

R$ 86.781,46 R$ 1.748.912,91 

Contagem 

4ª ETAPA 
OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª 

ETAPA DE DESPOLUIÇÃO 
DA PAMPULHA 

R$ 2.000.000 

Belo Horizonte R$ 0,00 

R$ 3.168.454,33 

Contagem R$ 0,00 

DEMAIS AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
COMUNICAÇÃO 

R$ 47.500.000 

Belo Horizonte R$ 40.319,35 R$ 268.240,54 

Contagem R$ 40.319,35 R$ 365.397,73 

MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Belo Horizonte R$ 25.584,12 R$ 200.858,42 

Contagem R$ 14.554,78 R$ 115.483,40 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

Belo Horizonte R$ 57.932,06 R$ 258.667,57 

Contagem R$ 170.434,18 R$ 624.058,88 

DEMAIS CONTRATOS 

Belo Horizonte R$ 322.629,89 

R$ 2.403.671,18 

Contagem R$ 322.629,89 

CONTRIBUIÇÕES 
PARASITÁRIAS 

Belo Horizonte R$ 71.326,28 

R$ 561.497,55 

Contagem R$ 183.410,42 

TOTAL R$ 146.500.000   R$ 6.827.421,38 R$ 59.170.526,03 

 

Fonte: Copasa (01/2025) 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Figura 14 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
Fonte: Copasa (01/2025) 

 
Tabela 16 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

 
REALIZADO 

(10/2024 a 12/2024) 

 
EXCLUÍDA 

(10/2024 a 12/2024) 

FINALIZADO 
(Acumulado 

01/2022) 

 
PENDENTE 

 
OCUPAÇÃO 

DESORDENADA 

BH 48 0 0 25 23 

CONTAGEM 260 0 0 36 224 

TOTAL 308 0 0 61 247 

 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 63 7 1.043 2.069 

TOTAL 3.112 63 7 1.043 2.069 

 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

BH 228 4 0 180 48 

CONTAGEM 1.322 31 1 1.118 204 

TOTAL 1.550 35 1 1.298 252 

 
OBRA PEQUENO 

PORTE 

BH 2.445 17 2 969 1.476 

CONTAGEM 2.344 50 0 951 1.393 

TOTAL 4.789 67 2 1.920 2.869 

 

TOTAL 

BH 2.721 21 2 1.174 1.547 

CONTAGEM 7.038 144 8 3.148 3.890 

TOTAL 9.759 165 10 4.322 5.437 

Fonte: Copasa (01/2025) 
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Figura 15 - Metas Semestrais de Acompanhamento do Plano 

 
Fonte: Copasa (01/2025) 

 

Tabela 17 - Acompanhamento do Plano 

META DE LIGAÇÃO 
SEMESTRAL 

SEMESTRE 04 

META DO 
SEMESTRE 

FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 367 23 

CONTAGEM 1081 152 

TOTAL 1448 175 

META ATINGIDA NO PERÍODO 12% 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 44% 
Fonte: Copasa (01/2025) 
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12. CONCLUSÃO 

Para o trimestre de outubro a dezembro de 2024, seguem as principais ações executadas 

e evoluções observadas: 

• Neste trimestre, 23 matrículas foram finalizadas em Belo Horizonte e 

outras 152 em Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, 4.322 

ligações foram finalizadas, o que corresponde a 44% da meta de 9.759 

ligações previstas no Plano de Ação; 

• 578 processos foram encaminhados às Vigilâncias Sanitárias no 

acumulado desde janeiro de 2022 e 321 ligações já foram executadas; 

• Em 12/2024, observou-se que 14.804 imóveis estavam cadastrados 

como beneficiários da Tarifa Social. Apresentando uma variação de 

aproximadamente 2%, frente aos números observados no trimestre anterior; 

• Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que 86% 

das amostras apresentaram resultados “aceitável” ou “bom”, com 

manutenção da maioria dos indicadores nas faixas de classificação. Os 

indicadores tem demostrado resiliência mesmo no período de chuvas, onde 

observou-se excesso de lixo nos córregos da Bacia; 

• Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, foram realizados 

R$ 6.827.421,38 e desde janeiro de 2022, R$ 59.170.526,03 foram 

empenhados no âmbito do Plano de Ação, correspondendo a 40% da 

meta de R$ 146,5 milhões. 

 

A Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br disponível para 

divulgação e acompanhamento do Plano de Ação. 

http://www.revivapampulha.com.brp/

