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1. APRESENTAÇÃO 

Em março de 2023 foi homologado pela Justiça Federal, o acordo firmado pelos municípios 

de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Público Federal, amparado em um 

Plano de Ação da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propõe atuações conjuntas entre a 

Concessionária e as Prefeituras. O Plano prevê a mobilização e a propositura de soluções 

técnicas para interligação de 9.759 ligações ao sistema público de coleta e tratamento de 

efluentes no âmbito da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na 

infraestrutura para conferir maior segurança na operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário. 

Para apresentar os avanços das ações previstas no Plano de Ação, trimestralmente a 

Copasa publicará um relatório em que constarão os principais trabalhos realizados, além 

dos resultados alcançados. 

Neste relatório, serão apresentados os avanços referentes ao período de janeiro a março 

de 2026, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022. 

A seguir, ilustração das 9.759 ligações não conectadas, conforme Plano de Ação, distribuídas 

em categorias de atuação. 

Figura 1 - Clientes não conectados 
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE – OPP’S 

2.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento 

aos 4.789 imóveis, factíveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi 

identificada a necessidade de construção de redes coletoras e condominiais para viabilizar 

a interligação das ligações de esgoto. São obras que, em determinadas situações, envolvem 

a passagem de rede em terreno de terceiros, definição de faixa de servidão, dentre outras 

ações. As ligações executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 01/2026 a 

03/2026, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela 

e figura a seguir. 

Tabela 1 - Ligações Executadas – OPP’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 
EXCLUÍDAS 

(01/2026 a 03/2026) 
FINALIZADO 

(acumulado desde 01/22) 
PENDENTE 

OBRA PEQUENO 
PORTE 

BH 2.445 48 0 1.428 1.017 

CONTAGEM 2.344 79 4 1.362 982 

TOTAL 4.789 127 4 2.790 1.999 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Figura 2 - Ligações Executadas – OPP’s 

 
Fonte: Copasa (04/2026) 
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2.2 Emissão de Decretos de Utilidade Pública 

Os desdobramentos quanto ao processo de emissão de Decreto de Utilidade Pública estão 

sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir a 

liberação das áreas e faixas de servidão para execução de redes coletoras e ligações 

prediais. Até o presente momento, sem pendências que comprometessem o desempenho 

do programa. 

Neste trimestre, mantiveram-se os controles e atualizações realizados pelo BH Digital, para 

Belo Horizonte e, pela plataforma SEI, para o município de Contagem. 

 

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01 

A Copasa, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as 

obras para execução de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligações prediais de esgoto, 

incluindo seus ramais internos, na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase 

01 contempla ainda a realização de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes 

coletoras já existentes e a instalação de 17 poços de visita do tipo lixeira, que pretende reter 

resíduos lançados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses, 

iniciou-se em novembro de 2023 e atua sobretudo na categoria OPP. 

Após ajustes contratuais e junto aos fornecedores, o novo prazo para a conclusão desta 

etapa está previsto para novembro de 2027. Até março de 2026, foram executados 

aproximadamente 3.300 metros de rede coletora no município de Belo Horizonte e cerca de 

7.600 metros no município de Contagem, visando à ampliação e a melhoria da cobertura 

do Sistema de Esgotamento Sanitário da bacia. 

Todas as obras contam com acompanhamento de ações de mobilização social junto aos 

moradores, voltadas à apresentação do empreendimento e à conscientização sobre a 

importância da ligação ao sistema de esgotamento sanitário.  
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3. OCUPAÇÕES DESORDENADAS – OD’S 

3.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que 

apontaram 308 imóveis, factíveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em 

Contagem, localizados nas áreas de Ocupação Desordenada. Essas tratam-se, em sua 

maioria, de ocupações às margens dos cursos de água, nas quais há severas dificuldades 

de acesso e, sobretudo, de construção de redes coletoras. 

As ligações executadas classificadas como OD’s, no trimestre de 01/2026 a 03/2026, assim 

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a 

seguir. 

Tabela 2 - Ligações Executadas – OD’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 
EXCLUÍDAS 

(01/2026 a 03/2026) 
FINALIZADO 

(acumulado desde 01/2022) 
PENDENTE 

OCUPAÇÃO 
DESORDENADA 

BH 48 0 0 34 14 

CONTAGEM 260 3 0 45 215 

TOTAL 308 3 0 79 229 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Figura 3 - Ligações Executadas – OD’s 

 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Cabe ressaltar que, além das 79 ligações já executadas, a Copasa realizou outras adicionais 

não previstas no Plano de Ação, uma vez que alguns imóveis localizados em áreas de 

Ocupação Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por não terem 

ligação regular de água ou esgoto. Estas novas ligações estão detalhadas no Item 9.3. 

deste relatório.  
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4. ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL – AIS 

4.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um levantamento 

preliminar de necessidade de obra e demais ações para atendimento aos 3.112 imóveis, 

factíveis e potenciais, listados na categoria “Área de Interesse Social”. Trata-se de núcleos 

urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que 

requerem, na maioria dos casos, ações conjuntas entre a Copasa e o município de Contagem. 

As ligações executadas classificadas como AIS’s, no trimestre de 01/2026 a 03/2026 e o 

total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na tabela e figura a seguir: 

Tabela 3 - Ligações Executadas – AIS’s 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 
EXCLUÍDAS 

(01/2026 a 03/2026) 
FINALIZADO 

(acumulado desde 01/2022) 
PENDENTE 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 377 2 2.091 1.021 

TOTAL 3.112 377 2 2.091 1.021 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 
Figura 4 - Ligações Executadas – AIS’s 

 

 
Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Para execução de ligações cadastradas na Copasa como factíveis de esgoto, que inclui 

além das AIS, as obras de OPP, a Copasa licitou em março de 2024, o contrato na 

modalidade de performance, no entanto, não houve interessados no certame. Diante do 

resultado, uma nova modelagem foi estruturada e a licitação ocorreu em novembro de 2024. 

As ações e as obras do contrato de performance, tiveram início no primeiro trimestre de 

2025 e já registraram o patamar de 76% da meta de adesão dos imóveis à rede de 

esgoto. As ligações estão sendo executadas conforme o planejamento do contrato. 
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4.2 Elaboração de Convênio Copasa/PMC 

No Plano de Ação da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Áreas de Interesse Social, 

no município de Contagem, que apresentam ausência de urbanização ou necessidade de 

desapropriação, que comprometem a execução de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Para tanto, foi necessária a elaboração de projetos pela Copasa, com acompanhamento do 

município de Contagem, para que se viabilize a implantação de um sistema de esgotamento 

sanitário sem necessidade de urbanização completa das vilas. 

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) de Contagem, com 

intuito de propor a melhor solução para cada uma das AIS’s. 

Após estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as áreas previamente definidas, 

juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condições 

técnicas, conforme abaixo. 

• Aglomerado Buraco da Coruja 

• Vila Epa 

• Vila Morada Nova 

• Vila Sapolândia, Estrela Dalva, São Mateus, Arvoredo 

• Vila Jardim Marrocos 

• Vila União da Ressaca 

• Vila Emboabas 

• Ocupação Guarani Kaiowá 

 
Para avanço das ações foi proposto um cronograma de visitas às vilas, além da elaboração 

de Notas Técnicas conjuntas, com definições de concepção para cada Área de Interesse 

Social (AIS). Com a evolução das propostas e alinhamentos com a Prefeitura de Contagem, 

foram iniciadas as ações de mobilização social na área Guarani Kaiowá e as obras para 

construção das redes coletoras de esgoto e de abastecimento de água foram iniciadas em 

novembro de 2024 e deverão atender cerca de 300 famílias. 

Diante dos avanços identificados na etapa de projetos, a Copasa antecipou o início das 

ações, atualmente já com 723 adesões nestas áreas relacionadas. 
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4.3 Negociação Especial de Débitos 

Considerando o trabalho realizado nas Áreas de Interesse Social (AIS), bem como para 

aqueles clientes inscritos no CadÚnico do Governo Federal, para implantação do Sistema 

de Esgotamento Sanitário (SES), a Copasa propôs e mantém uma condição diferenciada 

para a negociação dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situação junto à 

Companhia. Esta condição especial, válida exclusivamente para as AIS, é apresentada a 

seguir: 

• O cliente pagará um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes; 

• A dívida será congelada; 

• Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serão baixados; 

• A cada 6 meses de adimplência, habilitará a baixa dos 3 débitos mais antigos; 

• Após 3 meses de inadimplência, todo o débito congelado e não baixado retornará 

para o cliente, inabilitando-o a novas negociações nestes critérios; 

• Independentemente da categoria de uso do imóvel, ocorrerá a gratuidade da ligação 

de água, de esgoto e outros serviços, tais como: mudança de local de padrão, 

religação, padronização da ligação, etc. 

 

4.4 Soluções Técnicas Alternativas (STA) 

A Copasa implantou desde julho de 2023, soluções provisórias para os efluentes gerados 

em regiões que ainda não possuem condição para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário. Essa proposta, denominada Solução Técnica Alternativa (STA), se constitui na 

construção de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva, 

tratam-se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos períodos 

chuvosos, através de um controle hidráulico, uma parcela diluída desses efluentes ainda é 

coletada e tratada. 

Após os devidos processos de contratação e execução de obras, as STA’s foram implantadas 

nos seguintes pontos do município de Contagem: 

• Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente número 2.048; 

• Via expressa de Contagem, em frente número 2.048; 
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• Rua B, 61 - Maria da Conceição; 

• Av. João Gomes Cardoso, 1.109 - Oitis (esquina com Rua dezesseis); 

• Av. João Gomes Cardoso, 1.440 - Laguna (esquina com rua Areias); 

• Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte e seis); 

• Rua Do Caju, 526 - Vila São Mateus; 

• Rua Do Melão, 12 - Bom Jesus; 

• Av. Nascentes, 372 - Parque São João; 

• Av. Nascentes, 522 - Parque São João; 

• Av. Das Caçambas, 10 - Vila Francisco Mariano; 

• Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso 
 

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Ação, a Copasa implantou outras duas 

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes endereços: 

• Rua Mary Aparecida, 139, Jardim São José 

• Rua Urucania, 13, Jardim São José 
 

Os locais onde foram implantadas estas soluções podem ser observados na figura a seguir: 
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Figura 5 - Georreferenciamento das STA’s implantadas 

 
 
 
 
 

Fonte: Copasa (04/2026)  
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5. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

5.1 Status da Execução de Ligações Prediais em Relação à Meta 

Considerando o Plano de Ação da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de 

1.550 imóveis que possuem condições técnicas para lançamento do efluente na rede 

coletora existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem. 

As ligações executadas, classificadas como “Mobilização Social”, no trimestre de 01/2026 

a 03/2026, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estão indicadas na 

Tabela 4 e Figura 6. 

 
Tabela 4 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

CATEGORIA LOCALIDADE META 
FINALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 
EXCLUÍDAS 

(01/2026 a 03/2026) 
FINALIZADO  

(acumulado desde 01/2022) 
PENDENTE 

MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL 

BH 228 1 1 204 24 

CONTAGEM 1.322 7 0 1.235 87 

TOTAL 1.550 8 1 1.439 111 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Das 111 matrículas pendentes na categoria Mobilização Social do Plano, 67 imóveis estão 

sendo tratados pelas Vigilâncias Sanitárias, sendo 22 em Belo Horizonte e 45 em 

Contagem. As demais matrículas pendentes foram enquadradas em tratamentos 

específicos para finalização, conforme o planejamento operacional da Copasa. Cada imóvel 

foi avaliado e direcionado para uma etapa correspondente do programa, que pode incluir: 

emissão de notificações formais aos responsáveis, atualização e validação de dados 

cadastrais, registro em sistemas de controle, ou encaminhamento direto para regularização 

da interligação predial. Essa abordagem segmentada permite maior eficiência na gestão 

das ações, garantindo que todos os imóveis estejam sob acompanhamento técnico e 

administrativo, com prazos e procedimentos definidos para cumprimento das metas 

estabelecidas. 
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Figura 6 - Ligações Executadas – Mobilização Social 

 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

5.2 Ações de Vigilância Sanitária 

A tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis notificados pela Copasa para se 

conectarem à rede pública durante todo o processo que inclui, além dos imóveis 

categorizados como Mobilização Social, aqueles listados em outras fases do Plano de Ação. 

Expirado o prazo para resposta, foram relacionados e enviados às Vigilâncias Sanitárias 

dos municípios para atuação. 

A tabela abaixo demonstra ainda quantos desses imóveis já receberam tratativas pelas 

respectivas Prefeituras e quantos já foram conectados.  

Tabela 5 - Ações de Mobilização Social e Vigilância Sanitária 

PERÍODO 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Acumulado até 
setembro/2023 

243 174 417 243 170 413 142 35 177 

Acumulado até 
dezembro/2023 

313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Acumulado até 
março/2024 

313 215 528 313 170 483 194 55 249 

Acumulado até 
junho/2024 

313 223 536 313 223 536 204 81 285 

Acumulado até 
setembro/2024 

320 236 556 320 236 556 212 101 313 

Acumulado até 
dezembro/2024 

320 258 578 320 258 578 214 107 321 
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PERÍODO 

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA IMÓVEIS CONECTADOS 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

BH CONTAGEM 
TOTAL 
BACIA 

Acumulado até 
março/2025 

320 336 656 320 336 656 218 140 358 

Acumulado até 
junho/2025 

320 339 659 320 339 659 227 161 388 

Acumulado até 
setembro/2025 

329 386 715 329 386 715 230 189 419 

Acumulado até 
dezembro/2025 

329 393 722 329 393 722 252 212 464 

Acumulado até 
março/2026 

329 403 732 329 403 732 256 228 484 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

 

 

5.3 Tarifa Social  

A tabela a seguir apresenta a quantidade de imóveis cadastrados na tarifa social na Bacia 

da Pampulha. No primeiro trimestre de 2026, o número de cadastros teve uma variação de 

1% em relação ao trimestre anterior e desde o início de programa houve um incremento de 

55% no número de beneficiários da tarifa social.  

Tabela 6 - Imóveis cadastrados como tarifa social 

MUNICÍPIO 
IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(01/2023) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(12/2025) 

IMÓVEIS CADASTRADOS 
COMO TARIFA SOCIAL 

(03/2026) 

BELO HORIZONTE 5.290 10.211 10.146 

CONTAGEM 6.530 8.285 8.212 

TOTAL 11.820 18.496 18.358 

Fonte: Copasa (04/2026)  
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6. AÇÕES DE NATUREZA CONTINUADA 

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo 

As tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento vegetativo 

realizadas no período de 01/01/2026 à 31/03/2026, incluindo descrição da intervenção e 

investimento, por município. As obras de melhorias se caracterizam por investimentos para 

aperfeiçoamento das rotinas operacionais. Já as obras de Crescimento Vegetativo se 

referem a implantação de novas redes, conforme solicitação de clientes. De forma geral, 

estas ações são caracterizadas como de natureza continuada. 

Tabela 7 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 99.971,70 

MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAÇÃO ESGOTO R$ 202.498,91 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 488.257,39 

TOTAL R$ 790.728,00 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Tabela 8 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Contagem 

  
C

O
N

T
A

G
E

M
 

DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 54.367,28 

LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 72.576,48 

MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 46.226,55 

TOTAL R$ 173.170,30 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

6.2 Manutenções no Sistema de Esgotamento Sanitário 

As Tabelas a seguir indicam os serviços de manutenção realizados no período de 

01/01/2026 à 31/03/2026, incluindo descrição da intervenção e investimento, por município. 

De forma geral são ações de natureza corretiva. 

Tabela 9 - Serviços de Manutenção de Belo Horizonte 

  
B

E
L

O
 H

O
R

IZ
O

N
T

E
 DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 2.976,74 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 54.073,25 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 63.796,02 

TOTAL R$ 120.846,02 

Fonte: Copasa (04/2026) 
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Tabela 10 - Serviços de Manutenção de Contagem 
  

C
O

N
T

A
G

E
M

 
DESCRIÇÃO VALOR INVESTIDO (R$) 

ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO R$ 433.525,05 

MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 847.727,75 

MANUTENÇÃO EM LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO R$ 11.824,88 

TOTAL R$ 1.293.077,68 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 
 

7. 4ª ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA BACIA DA PAMPULHA 

A quarta etapa do projeto de despoluição da Bacia da Pampulha foi finalizada. A estação 

de bombeamento entrou em operação no final de junho de 2024. Atualmente, a Estação 

Elevatória de Esgoto Machado de Assis, localizada na Bacia do córrego São João, atende 

93 imóveis. Para garantir o bom funcionamento da estação elevatória, são realizadas 

manutenções e acompanhamentos periódicos. A seguir, apresentamos a tabela resumo das 

redes e ligações executadas pelo contrato. 

Tabela 11 - 4ª Etapa de Despoluição da Bacia da Pampulha 

 
Fonte: Copasa (06/2024) 
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Conforme previsto no Plano de Ação foram implantados, além dos 11 pontos de 

monitoramento de qualidade da água já existentes, outros 09 novos pontos ao longo da Bacia 

da Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente não 

previsto no Plano de Ação. 

Para atender a uma demanda de detalhamento das contribuições em regiões específicas da bacia, 

além dos pontos já implantados anteriormente, a partir de dezembro de 2025, outros 3 novos pontos 

passaram a compor a campanha de monitoramento de qualidade: 1 – Córrego Sarandi nos limites 

dos munícipios de Belo Horizonte e Contagem,  2 – Bacia do Distrito Industrial Cinco e, 3 – Bacia do 

Distrito Industrial Cincão,  totalizando, portanto, 24 pontos, conforme ilustração no mapa a 

seguir. 

Figura 7 - Pontos de Monitoramento de Qualidade da água 

 
Fonte: Copasa (04/2026) 
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Para a Pampulha, foi adotada a frequência trimestral de amostragem, permitindo o 

acompanhamento da evolução da qualidade das águas, identificação de tendências e apoio 

a realização de diagnósticos. 

Para acompanhamento da qualidade das águas nos trechos monitorados é utilizado o Índice 

de Qualidade da Água - IQA. Os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são em sua maioria 

indicadores de contaminação causada pelo lançamento de esgotos domésticos, sendo 

indicativos de enriquecimento orgânico e de contribuição fecal. 

Na tabela a seguir, são representados os índices de qualidade das águas observados no 

monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando os resultados 

obtidos em março de 2026.
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Tabela 12 - Índice de Qualidade da Água 

SUB-BACIA MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO 

CÓRREGO mar/23 jun/23 set/23 dez/23 mar/24 jun/24 set/24 dez/24 mar/25 jun/25 set/25 dez/25 mar/26 

P11 - MERGULHÃO BELO HORIZONTE MERGULHÃO 55 56 74 53 46 60 58 59 62 52 62 50 53 

P12 - TIJUCO BELO HORIZONTE 
TIJUCO 58 59 56 53 53 53 54 50 59 47 52 52 53 

INT. À LAGOA - ISF 73 77 76 52 70 77 70 38 75 73 60 71 73 

P13 - RESSACA BELO HORIZONTE 

RESSACA 46 50 54 46 42 49 48 42 46 46 45 45 39 

TAIOBAS 52 48 48 30 47 55 52 50 57 50 45 50 56 

FLOR D'ÁGUA 48 53 53 50 50 49 50 56 50 49 38 41 46 

P14 - SARANDI CONTAGEM 

LUZIA 23 24 38 54 36 50 52 43 40 41 49 46 36 

TAPERA 46 58 58 54 53 60 60 28 63 56 64 55 43 

CABRAL 20 75 69 70 67 71 72 66 70 72 67 69 65 

JOÃO GOMES 19 45 42 50 47 49 35 34 35 32 48 34 31 

SÃO JOÃO 17 28 35 42 35 29 34 44 34 22 29 26 50 

P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 33 48 44 37 49 44 36 33 45 32 30 43 45 

P15 - ÁGUA FUNDA CONTAGEM 

MUNIZES 48 49 48 43 30 49 51 48 57 45 49 49 43 

BOM JESUS 27 68 50 46 62 69 68 55 73 60 59 56 31 

NACIONAL 58 56 67 56 57 49 62 60 65 59 63 61 58 

P15 - ÁGUA FUNDA BELO HORIZONTE ÁGUA FUNDA 40 58 63 52 41 64 55 43 53 70 58 39 44 

P16 - BRAÚNAS BELO HORIZONTE BRAÚNAS 69 53 67 66 71 77 63 70 73 76 60 60 68 

P17 - OLHOS D'ÁGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'ÁGUA 61 47 57 56 51 55 67 64 58 61 56 42 54 

P27 – CONT. DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - CBH 72 77 77 52 71 75 76 38 77 78 70 68 75 

P28 – CONT. DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 59 68 67 59 67 69 62 61 56 

P29 – CONT. DIRETA BELO HORIZONTE INT. À LAGOA - PIC 71 69 79 58 76 80 74 55 79 82 80 67 83 
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MUNICÍPIO 
PONTOS DE MONITORAMENTO ADICIONADOS 

CÓRREGO dez/25 mar/26 

BELO HORIZONTE / CONTAGEM Sarandi Limite BH / Contagem 45 37 

CONTAGEM 
Bacia do Distrito Industrial CINCO 54 62 

Bacia do Distrito Industrial CINCÃO 63 37 

 

ótimo Bom Aceitável Ruim Péssimo 
 

Fonte: Copasa (04/2026) 

A análise dos dados consolidados entre março de 2023 e março de 2026 confirma a 

continuidade da melhoria gradual da qualidade da água nas sub-bacias monitoradas, ainda 

que com oscilações pontuais ao longo do período. No intervalo avaliado, merecem destaque 

pelos avanços observados: 

• Córrego São João, no município de Contagem, representa um avanço significativo 

em relação aos monitoramentos anteriores, nos quais os resultados predominavam 

na condição “ruim”. Essa melhora, para o índice “aceitável”, indica uma tendência 

positiva na qualidade da água e reflete os efeitos das ações de controle e gestão 

ambiental implementadas ao longo do tempo na sub-bacia. Apesar do progresso 

observado, o curso d’água ainda requer monitoramento contínuo e intervenções, a 

fim de consolidar essa evolução e impedir o retorno a níveis mais críticos de 

degradação; 

• Córrego Braúnas, no município de Belo Horizonte, apresentou ao longo de todo o 

período analisado um desempenho consistentemente positivo, mantendo-se sempre 

enquadrado na classificação “bom”, sem registros de rebaixamento para categorias 

inferiores. Os valores observados demonstram estabilidade e indicam eficiência na 

manutenção do controle das cargas poluidoras na sub-bacia, refletindo condições 

ambientais mais favoráveis; 

• Pontos “Interior da Lagoa da Pampulha” (PIC, CBH e ISF), que, de forma conjunta, 

apresentaram o resultado classificado como “ótimo” e “bom”. O comportamento 

desses três pontos evidencia continuidade nos avanços dos processos realizados 

em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Mesmo no período chuvoso, com 

elevados aportes de resíduos carreados pelos córregos para a lagoa o ponto 

localizado no interior da Lagoa (PIC), apresentou o melhor resultado da série 

histórica; 
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Quanto ao córrego Bom Jesus, que apesar de bons resultados anteriores apresentou uma             

variação negativa, atribui-se à uma oscilação pontual que será acompanhada com atenção 

no próximo ciclo. 

Os resultados evidenciam a eficácia das estratégias adotadas, incluindo o 

acompanhamento sistemático das sub-bacias, a execução do Plano de Ação e a operação 

das Soluções de Tratamento de Água (STA’s), consolidando uma trajetória de recuperação 

ambiental nas áreas monitoradas. 

Além das ações de manutenção rotineiras realizadas em toda a malha monitorada, nos 

pontos com índices abaixo da classificação “aceitável” estão sendo executadas 

intervenções mais abrangentes. Essas ações incluem manutenções estruturais 

intensificadas, ampliação do monitoramento e reforço das fiscalizações, com foco na 

reversão do quadro atual e na elevação progressiva da qualidade. 

De modo geral, os dados sugerem que, embora haja trechos com controle satisfatório das 

cargas poluidoras, persistem influências significativas associadas ao uso urbano e 

industrial, reforçando a importância da continuidade do monitoramento e da avaliação 

integrada das diferentes fontes potenciais de impacto para a consolidação da qualidade 

ambiental da bacia. 

 
8.1 Índice De Qualidade Da Água - IQA 

Para melhorar e ampliar a compreensão dos dados disponibilizados pela Copasa, a tabela 

a seguir apresenta de forma detalhada o Índice de Qualidade da Água (IQA), contendo a 

identificação por ponto de monitoramento, corpo d’água, município e data da coleta, bem 

como os parâmetros que fundamentam o cálculo do índice nos pontos de monitoramento 

localizados nos córregos afluentes à Lagoa da Pampulha e em trechos estratégicos da 

bacia, referentes ao mês de março de 2026.
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Figura 8 – IQA – Dados da Campanha de Março de 2026 

 

Fonte: Copasa (04/2026)

Ponto Corpo d'água Município Data da Coleta DBO E. coli Fósforo Total Nitrato OD pH Turbidez ST Temperatura 01 02

4001 Córrego do Luzia Contagem 10/03/2026 20,80 1,90E+06 0,86 2,93 6,26 7,51 9,25 245,90 27 36 36

4002 Córrego Bom Jesus Contagem 26/03/2026 17,20 1,30E+06 0,68 1,18 3,10 7,14 17,60 183,40 24 31 31

4005 Córrego Nacional Contagem 26/03/2026 1,40 1,10E+04 0,11 1,84 6,15 7,21 2,03 145,50 24 58 58

4006 Córrego do Cabral Contagem 26/03/2026 2,70 8,20E+02 0,21 1,00 6,75 7,22 13,20 110,70 24 65 65

6760 Córrego dos Munizes Contagem 26/03/2026 11,30 6,10E+05 0,47 3,08 5,17 7,38 32,60 228,70 26 43 43

0013 Córrego São João Contagem 26/03/2026 11,90 3,70E+04 0,38 3,74 5,67 7,64 13,60 152,00 26 50 50

0020 Córrego Tapera Contagem 26/03/2026 3,90 8,20E+04 0,71 2,88 4,47 7,30 12,50 148,00 24 43 43

0014 Córrego João Gomes Contagem 26/03/2026 19,30 1,40E+06 0,80 4,46 3,20 7,00 7,42 210,50 24 31 31

4042 Córrego Mergulhão Belo Horizonte 04/03/2026 5,90 1,20E+05 0,03 2,19 7,20 7,61 8,49 203,30 24 53 53

4015 Córrego Tijuco Belo Horizonte 04/03/2026 3,30 3,10E+04 0,16 7,62 6,45 7,55 1,81 166,20 25 53 53

4007 Córrego Ressaca Belo Horizonte 04/03/2026 5,10 1,30E+05 0,31 7,07 11,09 9,02 3,37 190,90 26 39 39

4035 Córrego Sarandi Belo Horizonte 24/03/2026 12,10 2,40E+05 0,47 1,00 5,66 7,51 16,10 213,20 24 45 45

4027 Córrego Água Funda Belo Horizonte 03/03/2026 6,80 7,10E+05 0,50 1,70 4,64 7,41 12,80 183,10 24 44 44

4114 Córrego Braúnas Belo Horizonte 03/03/2026 3,20 1,20E+03 0,01 1,00 6,89 7,31 16,90 192,30 23 68 68

4031 Córrego AABB Belo Horizonte 03/03/2026 2,30 3,60E+04 0,10 1,44 6,75 7,12 10,40 131,90 24 56 56

4017 Córrego Olhos D'água Belo Horizonte 03/032026 6,80 1,40E+04 0,36 3,66 5,60 7,45 2,19 184,80 25 54 54

4069 Lagoa da Pampulha ISF Belo Horizonte 02/03/2026 4,80 3,30E+02 0,01 1,00 7,67 7,86 9,08 119,70 27 73 73

4070 Lagoa da Pampulha Clube BH Belo Horizonte 02/03/2026 4,80 1,30E+02 0,01 1,00 7,84 8,07 10,00 115,30 27 75 75

4071 Lagoa da Pampulha PIC Belo Horizonte 02/03/2026 2,80 1,42E+01 0,01 1,00 7,86 8,13 8,66 102,40 28 83 83

4043 Córrego Taiobas Belo Horizonte 05/03/2026 2,60 1,30E+04 0,15 8,36 6,89 7,37 2,30 245,40 26 56 56

4156 Córrego Flor D'água Belo Horizonte 25/03/2026 9,00 3,90E+04 0,25 5,27 13,83 8,56 4,97 231,30 25 46 46

0466 Córrego Sarandi Limite BH / Contagem BH/Contagem 25/03/2026 10,90 1,00E+06 0,25 1,62 2,68 7,23 17,40 233,60 25 37 37

0022 Córrego DI CINCO - ECOPONTO Contagem 11/03/2026 3,50 1,70E+03 0,11 2,50 7,22 7,98 13,60 388,30 25 62 62

0023 Córrego DI CINCAO - AMBEV Contagem 11/03/2026 5,90 2,40E+05 0,27 1,00 6,88 7,81 342,00 469,50 24 37 37

Avaliação de Contaminação das Águas em decorrência de matéria orgânica, fecal e nutrientes (Março_2026) Classificação - IQA

 Valores em conformidade com a DN COPAM-CERH/MG n° 08/2022

 Valores em inconformidade com a DN COPAM-CERH/MG n° 08/2022

Valor do IQA Classes

79 < IQA ≤ 100 IQA - Ótimo

51 < IQA ≤ 79 IQA Bom

36 < IQA ≤ 51 IQA - Aceitável

19 < IQA ≤ 36 IQA - Ruim

IQA ≤ 19 IQA - Péssimo

Classificação 01 - IQA, conforme CETESB

Valor do IQA Classes

90 < IQA ≤ 100 Excelente 

70 < IQA ≤ 90 Bom

50 < IQA ≤ 70 Médio

25 < IQA ≤ 50 Ruim

IQA ≤ 25 Muito Ruim

Classificação 02 - IQA, conforme IGAM
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8.2 Estação de Monitoramento da Qualidade da água 

Considerando o compromisso do Programa Reviva Pampulha em aperfeiçoar seus 

processos e monitorar de forma mais confiável a qualidade da água dos córregos da Bacia 

Pampulha, A Copasa está implementando um sistema de monitoramento para avaliar de 

forma contínua, as ações de recuperação e das diferentes fontes de poluição da bacia, para 

apoiar e subsidiar a tomada de decisão pelos gestores públicos. 

Nesse contexto, ao longo deste trimestre, foram desenvolvidas e executadas ações 

voltadas à testes e implantação da infraestrutura. Essas ações abrangeram a instalação de 

sistemas de aquisição de dados, telemetria e acondicionamento adequado dos 

equipamentos responsáveis pela medição dos parâmetros dos corpos hídricos 

monitorados. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas representam uma etapa fundamental para a 

consolidação do sistema de monitoramento da qualidade da água, contribuindo diretamente 

para a obtenção de dados contínuos, necessários ao acompanhamento ambiental da bacia 

da Lagoa da Pampulha. A figura a seguir ilustra as primeiras Unidades sendo instaladas. 

 
Figura 9 - Estrutura da Estação de Monitoramento da Qualidade da Água (EMQA) 

  

Fonte: Copasa (04/2026) 
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9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES 

9.1 Monitoramento da Bacia 

Com o objetivo de preservar a qualidade da água dos córregos que compõem a Bacia da 

Lagoa da Pampulha, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa tem 

desenvolvido ações sistemáticas de monitoramento ambiental. Uma das principais 

iniciativas foi a contratação de uma empresa especializada para realizar e registrar 

inspeções visuais, realizadas por meio de filmagens e fotografias, nos afluentes da bacia. 

Essas inspeções visam identificar ações antrópicas, ou seja, intervenções humanas que 

possam comprometer a integridade ambiental da região, como despejo irregular de 

resíduos, ocupações irregulares nas margens dos cursos d’água, desmatamento e outras 

práticas que afetam negativamente a qualidade dos recursos hídricos. 

Os relatórios mais recentes, foram realizados em Belo Horizonte e trouxeram registros de 

ocorrências que já foram compartilhadas com a Prefeitura. As ações e implementações de 

medidas corretivas e preventivas, são realizadas, quando necessário, em parceria com a 

Copasa. As ações conjuntas seguem em andamento, reforçando o compromisso com a 

sustentabilidade e a recuperação ambiental da bacia. 

A seguir ilustrações do último relatório compartilhado. 

Figura 10 - Monitoramento de Ações Antrópicas 

     

Fonte: Copasa (04/2026) 
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9.2 Imóveis PRECEND 

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e 

regulamentar, os efluentes líquidos (esgoto) não domésticos recebidos na rede pública 

coletora de esgoto que não parte das residências.  

Com o objetivo de verificar os imóveis que tinham atributos que se qualificavam como 

potenciais fontes de esgoto não doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou em uma 

primeira etapa, imóveis que apresentavam estas características à época da elaboração do 

Plano, mas que não estavam registrados no PRECEND.  

Após estas inspeções, para os imóveis identificados como fontes de efluentes não 

domésticos, foram enviadas notificações com o intuito de promover sua adesão ao 

Programa. A tabela a seguir indica o quantitativo de imóveis vistoriados e suas tratativas. 

Tabela 13 - Imóveis Vistorias PRECEND 

MUNICÍPIO 
Imóveis Vistoriados até 

03/2026 

Dentre os Vistoriados, 
Imóveis Qualificados ao 

Programa 

Imóveis Enviados para  
Tratativa das  
Prefeituras 

Imóveis que Aderiram 
ao Programa 

CONTAGEM 1.016 464 297 185 

BELO HORIZONTE 70 18 13 3 

TOTAL 1.086 482 310 188 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

 

A Copasa está implementando novos fluxos e procedimentos para o programa PRECEND, 

com foco na qualificação e regularização de imóveis. Como parte dessa estratégia, foi 

estabelecido um conjunto de endereços a serem vistoriados, dos quais uma parcela já 

passou por inspeção. O processo inclui etapas de visita e análise técnica, encaminhamento 

às prefeituras para tratativas ou posterior ingresso ao programa. Ao todo, estão previstas 

cerca de 10 mil vistorias em estabelecimentos comerciais e industriais nos municípios de 

Belo Horizonte e Contagem. Ressalta-se que os 604 imóveis que não foram qualificados ao 

programa encontram-se em andamento em outras tratativas administrativas, com vistas à 

sua regularização e posterior conclusão dos procedimentos cabíveis. 
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9.3 Novas Ligações Executadas 

Além das ligações previstas inicialmente no Plano de Ação (9.759), em função do 

crescimento natural e da expansão da urbanização, a Copasa executou outras novas 

ligações prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela ausência de 

registro de economias, sobretudo em locais considerados Áreas de Interesse Social ou 

Ocupações Desordenadas. O número de novas ligações realizadas está contido na tabela 

e figura a seguir. 

Tabela 14 - Novas Ligações executadas 

CATEGORIA 
NOVAS LIGAÇÕES (01/2026 a 03/2026) NOVAS LIGAÇÕES (ACUMULADO) 

BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA 

AIS 1 122 123 1 657 658 

Ocupação desordenada 0 19 19 100 66 166 

Geral 136 288 424 2504 3396 5900 

TOTAL 137 429 566 2.605 4.119 6.724 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 
Figura 11 - Georreferenciamento de novas ligações no período de janeiro a março de 2026 

  
Fonte: Copasa (04/2026) 
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9.4 Mobilização Socio Ambiental 

A mobilização social tem se consolidado como um dos pilares fundamentais do Programa 

Reviva Pampulha, com o objetivo de preservar a Bacia e a Lagoa da Pampulha, patrimônio 

cultural e símbolo histórico da capital mineira. Através de ações educativas, campanhas 

informativas e atividades participativas, o programa promove a educação socioambiental e 

busca conscientizar os moradores sobre a importância do tratamento adequado de esgoto 

e da adoção de práticas sustentáveis no cotidiano. Essa abordagem fortalece o senso de 

pertencimento da população à região e estimula a adesão voluntária à rede de esgotamento 

sanitário, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade ambiental e sanitária da 

bacia. 

Entre as estratégias adotadas, destaca-se a mobilização porta a porta, que permitiu um 

contato direto, humanizado e personalizado com os moradores. Agentes capacitados 

realizaram visitas domiciliares, distribuíram materiais informativos, esclareceram dúvidas 

técnicas e identificaram situações específicas, como ligações irregulares ou dificuldades de 

conexão à rede. Essa escuta ativa foi essencial para construir confiança, promover o diálogo 

e garantir que as ações fossem ajustadas às realidades locais. A presença de lideranças 

comunitárias também foi decisiva para ampliar o alcance das ações, facilitar o contato com 

os moradores e fortalecer a relação entre a comunidade e o poder público. 

No primeiro trimestre de 2026, foram continuadas as ações de comunicação e engajamento, 

com reuniões informativas, distribuição de materiais explicativos e diálogos abertos com os 

moradores. Essas iniciativas reforçaram a importância do sistema de esgotamento sanitário 

para a preservação da Lagoa da Pampulha e para o bem-estar coletivo. A resposta da 

comunidade tem sido positiva: os moradores têm demonstrado maior conscientização sobre 

o saneamento básico, participado ativamente das atividades e colaborado com as equipes 

técnicas, o que se reflete na correção de ligações irregulares e na ampliação das 

interligações ao sistema existente. 

Destaca-se que, considerando o ano de 2026, entre janeiro e março já foram registradas 

1.301 visitas relacionadas às ações de mobilização social. Esses números evidenciam o 

esforço contínuo da Copasa em promover o engajamento da população e garantir que as 

metas do programa sejam alcançadas com efetividade e participação ativa. A mobilização 

social, portanto, não apenas informa, mas transforma, sendo uma ferramenta estratégica 

para a construção de uma cultura coletiva de cuidado com o meio ambiente e para a 
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preservação da Lagoa da Pampulha como um espaço urbano sustentável e valorizado por 

todos. 

A seguir, destacam-se algumas ações de mobilização social realizadas por meio de visitas 

porta a porta. Durante essas abordagens, também foram realizados diagnósticos sobre a 

situação do esgotamento sanitário em cada residência, permitindo a identificação de 

demandas específicas e necessidades apontadas pela própria comunidade.  

 

  

Fonte: Copasa (04/2026) 
 
 

Figura 13 – Termo de adesão preenchido 

    

Fonte: Copasa (04/2026) 

  

Figura 12 – Mobilização Porta a porta 
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9.5 Contribuição Parasitária 

Para melhorar o desempenho da rede coletora de esgoto da bacia da Pampulha, eliminando 

contribuições parasitárias como ligações irregulares de águas pluviais, lançamento de 

gorduras e despejo de efluentes não tratados, a Copasa iniciou, no segundo semestre de 

2024, os serviços de inspeção em ligações domiciliares. 

Os clientes são orientados sobre as melhores práticas para regularizar e tratar eventuais 

infrações identificadas, além de serem conscientizados sobre os possíveis danos 

ambientais decorrentes dessas práticas, com destaque para o extravasamento de esgoto 

causado por entupimento da rede. A tabela a seguir apresenta o número de vistorias 

realizadas, bem como o número de ocorrências identificadas desde o início das ações. 

Tabela 15 – Ocorrências Parasitárias 

SITUAÇÃO 
MATRÍCULAS 
(Acumuladas) 

Vistorias em Ligações Reais de Esgoto 16.899 

Ocorrências encontradas 9.984 

Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Podemos observar que em 59% dos imóveis visitados foram identificados algum tipo de 

ocorrência. Para resolver essas as questões apontadas nos imóveis, diferentes medidas 

estão sendo tomadas junto aos moradores. 

 

9.6 Convênio de Cooperação – TCEMG 

Visando promover a revitalização e a segurança hídrica da Bacia da Lagoa da Pampulha, 

no dia 01/10/2024, o Governo de Minas Gerais e as prefeituras de Belo Horizonte e 

Contagem, firmaram um convênio de cooperação para implementar o Sistema de 

Governança e Gestão da Bacia. Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), 

a iniciativa busca realizar ações integradas para combater a poluição do reservatório.  

A Copasa participa do convênio como interveniente e prevê esforços conjuntos para 

assegurar a sustentabilidade ambiental da região. Neste trimestre, houve avanços 

referentes à contratação do Diagnóstico Sistêmico, abrangente e integrado das causas da 

poluição da lagoa para posterior elaboração de um plano de revitalização e segurança 

hídrica da Bacia da Lagoa da Pampulha. 
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9.7 Estação de Tratamentos de Águas Fluviais – ETAF 

A Estação de Tratamento de Águas Fluviais (ETAF) da Lagoa da Pampulha, inaugurada 

em dezembro de 2002, foi projetada como uma solução emergencial para tratar as águas 

dos córregos Ressaca e Sarandi, até que a infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto 

chegasse à toda a bacia. Com capacidade para tratar até 750 litros por segundo, a estação 

tem operado com uma média de 511 L/s nos últimos 3 meses, contribuído para melhoria 

observada da qualidade de água que chega à Lagoa da Pampulha. 

Nos últimos 3 meses, foram retirados dos córregos Ressaca e Sarandi aproximadamente 

230 toneladas de resíduos de diversos tipos de materiais tanto orgânico, quanto inorgânico. 

Vale destacar que, a ETAF conta com sistema de reuso de água, método em que parte do 

efluente tratado é canalizado e transportado para ser utilizado nas etapas de tratamento, 

como limpeza das calhas, misturador de polímero e na micro-aeração. Através da utilização 

desse sistema, é economizado mais de 650 mil litros de água potável em média por mês. 

A seguir, apresenta-se um gráfico com os dados de remoção de lixo e sedimentos 

realizados pela operação da Estação. 

Figura 14 – Resíduos Sólidos Removidos 

 

Fonte: Copasa (04/2026) 
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS 

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos investimentos realizados conforme sua 

destinação. 

Tabela 16 - Detalhamento de investimentos 

AÇÕES 
INVESTIMENTO 

PREVISTO 
MUNÍCIPIO 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 

INVESTIMENTO 
REALIZADO 

ACUMULADO 

NATUREZA 
CONTINUADA 

OBRAS DE MELHORIAS 
OPERACIONAIS E 
MANUTENÇÕES 

R$ 97.000.000 

Belo 
Horizonte 

R$ 1.585.962,32 R$ 20.570.508,83 

Contagem R$ 1.489.687,62 R$ 27.559.906,22 

CUSTO DE OPERAÇÃO DA 
ETAF 

Belo 
Horizonte 

R$ 1.455.257,01 R$ 27.618.040,72  

Contagem 
 

CUSTO DE OPERAÇÃO EEE 

Belo 
Horizonte 

R$ 144.821,95  R$ 2.817.111,86  

Contagem 
 

4ª ETAPA 
OBRAS E LIGAÇÕES - 4ª 

ETAPA DE DESPOLUIÇÃO DA 
PAMPULHA 

R$ 2.000.000 

Belo 
Horizonte 

R$ 0,00 

R$ 3.168.454,33  

Contagem R$ 0,00 
 

DEMAIS AÇÕES 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
COMUNICAÇÃO 

R$ 47.500.000 

Belo 
Horizonte 

R$ 147.710,55 R$ 1.067.077,10 

Contagem R$ 147.710,55 R$ 1.164.234,29 

MONITORAMENTO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA 

Belo 
Horizonte 

R$ 27.455,70 R$ 334.720,34 

Contagem R$ 19.133,66 R$ 200.794,79 

ELABORAÇÃO 
ESTUDOS/RELATÓRIOS 

TÉCNICOS 

Belo 
Horizonte 

R$ 64.094,94 R$ 2.174.031,65 

Contagem R$ 67.562,51 R$ 1.087.001,63 

DEMAIS CONTRATOS 

Belo 
Horizonte 

R$ 306.357,88 

R$ 5.696.679,45  

Contagem R$ 306.357,88 
 

CONTRIBUIÇÕES 
PARASITÁRIAS 

Belo 
Horizonte 

R$ 24.405,82 

R$ 1.555.776,52  

Contagem R$ 62.757,81 
 

AÇÕES AIS Contagem R$ 0,00 R$ 263.815,80 

TOTAL R$ 146.500.000   R$ 5.849.276,19 R$ 95.278.153,51 

 

Fonte: Copasa (04/2026) 
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11. METAS PLANO DE AÇÃO 

Figura 15 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
Fonte: Copasa (04/2026) 

 
Tabela 17 - Acompanhamento Meta Total x Realizado 

 
CATEGORIA 

 
LOCALIDADE 

 
META 

 
REALIZADO 

(01/2026 a 03/2026) 

 
EXCLUÍDA 

(01/2026 a 03/2026) 

FINALIZADO 
(Acumulado 

desde 
01/2022) 

 
PENDENTE 

 
OCUPAÇÃO 

DESORDENADA 

BH 48 0 0 34 14 

CONTAGEM 260 3 0 45 215 

TOTAL 308 3 0 79 229 

 

AIS 
(Área de Interesse 

Social) 

BH 0 0 0 0 0 

CONTAGEM 3.112 377 2 2.091 1.021 

TOTAL 3.112 377 2 2.091 1.021 

 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL 

BH 228 1 1 204 24 

CONTAGEM 1.322 7 0 1.235 87 

TOTAL 1.550 8 1 1.439 111 

 
OBRA PEQUENO 

PORTE 

BH 2.445 48 0 1.428 1.017 

CONTAGEM 2.344 79 4 1.362 982 

TOTAL 4.789 127 4 2.790 1.999 

 

TOTAL 

BH 2.721 49 1 1.666 1.055 

CONTAGEM 7.038 466 6 4.733 2.305 

TOTAL 9.759 515 7 6.399 3.360 

Fonte: Copasa (04/2026) 
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Figura 16 - Metas Semestrais de Acompanhamento do Plano 

 
Fonte: Copasa (04/2026) 

 

Tabela 18 - Acompanhamento do Plano 

META DE LIGAÇÃO 
SEMESTRAL 

SEMESTRE 06 

META DO 
SEMESTRE 

FINALIZADO 

BELO HORIZONTE 489 208 

CONTAGEM 1.027 994 

TOTAL 1.516 1.202 

META ATINGIDA NO PERÍODO 79% 

META DO PLANO 

META ATINGIDA 66% 
Fonte: Copasa (04/2026) 

 

 

Figura 17 - Panorama do andamento das ações de gestão na bacia – março de 2026 

  
Fonte: Copasa (04/2026) 

 

*C/ Adesão: referem‑se àquelas matrículas em que já houve manifestação formal de aceite, por meio de instrumentos 

administrativos e sua execução segue o desenvolvimento dos contratos. 

 

** Em Andamento: correspondem àquelas matrículas que tiveram suas tratativas iniciadas e estão sendo realizadas 

segundo o planejamento das diversas fases do Programa. 
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12. CONCLUSÃO 

Para o trimestre de janeiro a março de 2026, seguem as principais ações executadas e 

evoluções observadas: 

• Neste trimestre, 50 matrículas foram finalizadas em Belo Horizonte e 

outras 472 em Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, 6.399 

ligações foram finalizadas, o que corresponde a 66% da meta de 9.759 

ligações previstas no Plano de Ação; 

• 732 processos foram encaminhados às Vigilâncias Sanitárias no 

acumulado desde janeiro de 2022 e 484 ligações já foram finalizadas; 

• Em 03/2026, observou-se que 18.358 imóveis estavam cadastrados 

como beneficiários da Tarifa Social, apresentando uma estabilidade frente 

aos números observados no trimestre anterior e com 55% de novos 

beneficiários desde do início do Programa; 

• Quanto à qualidade dos cursos de água da bacia, observou-se que 92% 

das amostras apresentaram resultados de “aceitável” a “ótimo” e; 

• Quanto aos investimentos, no trimestre em questão, foram realizados 

R$ 5.849.276,19 e desde janeiro de 2022, R$ 95.278.153,51 foram 

empenhados no âmbito do Plano de Ação, correspondendo a 65% da 

previsão de R$ 146,5 milhões. 

 

A Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br disponível para 

divulgação e acompanhamento do Plano de Ação. 

http://www.revivapampulha.com.brp/

