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1. APRESENTACAO

Em marco de 2023 foi homologado pela Justica Federal, o acordo firmado pelos municipios
de Belo Horizonte e Contagem, Copasa e Ministério Publico Federal, amparado em um
Plano de Acédo da Bacia da Lagoa da Pampulha, que propde atuacdes conjuntas entre a
Concessionaria e as Prefeituras. O Plano prevé a mobilizacdo e a propositura de solugdes
técnicas para interligacdo de 9.759 ligacGes ao sistema publico de coleta e tratamento de
efluentes no ambito da bacia da Lagoa da Pampulha, além de obras e investimentos na
infraestrutura para conferir maior seguranca na operagdo do Sistema de Esgotamento

Sanitario.

Para apresentar os avancos das acdes previstas no Plano de Acéo, trimestralmente a
Copasa publicard um relatério em que constardo os principais trabalhos realizados, além

dos resultados alcangados.

Neste relatério, serdo apresentados os avancos referentes ao periodo de abril a junho de

2026, bem como o resultado acumulado desde janeiro de 2022.

A seguir, ilustracdo das 9.759 ligagBes ndo conectadas, conforme Plano de Acéo, distribuidas

em categorias de atuagao.

Figura 1 - Clientes ndo conectados

DIAGNOSTICO PAMPULHA

= NUMERO DE

Area de Vulnerabilidade Social

0
Vilas e Favelas 3.112 31,9 %

Ocupagées Desorde_nadas 308 3.16 %
Areas de Preservagao Permanente

Obras de Pequeno Porte
Ramais Condominiais 4.789 491 %
Soleira Negativa

Mobilizagéo Social

0y
Iméveis Favoraveis a RCE {>>0 22k

TOTAL 9.759 100 %

*Referéncia: Setembro/2021
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2. OBRAS DE PEQUENO PORTE -OPP’S

2.1 Status da Execucéo de Ligacdes Prediais em Relacdo a Meta

A Copasa realizou um levantamento preliminar de necessidade de obra para atendimento
aos 4.789 imoveis, factiveis e potenciais, listados no vetor “Obras de Pequeno Porte”. Foi
identificada a necessidade de construcéo de redes coletoras e condominiais para viabilizar
ainterligacao das ligacdes de esgoto. Sao obras que, em determinadas situacdes, envolvem
a passagem de rede em terreno de terceiros, definicdo de faixa de servidéo, dentre outras
acdes. As ligagbes executadas classificadas como “OPP’s”, no trimestre de 04/2026 a
06/2026, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estéo indicadas na tabela

e figura a sequir.

Tabela 1 - Ligacdes Executadas — OPP’s

FINALIZADO EXCLUIDAS FINALIZADO
CATEGORIA | LOCALIDADE | META 45006 a 06/2026) | (04/2026 a 06/2026) | (acumulado desde 01/22)| PENDENTE
BH 2.445 47 0 1.475 970
OBRA PEQUENO
S CONTAGEM | 2.344 46 1 1.409 935
TOTAL 4.789 93 1 2.884 1.905

Fonte: Copasa (07/2026)

Figura 2 - Liga¢Bes Executadas — OPP’s

EMETA  mPENDENTE FINALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)

Obra
Pequeno 1905
Porte

2884

Fonte: Copasa (07/2026)



~N
7 COpasa 132 Trimestre — Julho de 2026

2.2Emisséao de Decretos de Utilidade Publica

Os desdobramentos quanto ao processo de emissao de Decreto de Utilidade Publica estdo
sendo realizados com as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, a fim de garantir a
liberacdo das areas e faixas de serviddo para execucdo de redes coletoras e ligacbes
prediais. Até o presente momento, sem pendéncias que comprometessem o desempenho

do programa.

Neste trimestre, mantiveram-se os controles e atualizacdes realizados pelo BH Digital, para

Belo Horizonte e, pela plataforma SEI, para o municipio de Contagem.

2.3 Contrato Reviva Pampulha FASE 01

A Copasa, com intuito de atuar nos clientes potenciais da Bacia da Pampulha, licitou as
obras para execucao de 16.075 metros de redes coletoras e 800 ligacoes prediais de esgoto,
incluindo seus ramais internos, na bacia. O contrato denominado Reviva Pampulha Fase
01 contempla ainda a realizacdo de melhorias operacionais em 6.697 metros de redes
coletoras ja existentes e a instalacao de 17 pocos de visita do tipo lixeira, que pretende reter
residuos lancados de forma irregular no sistema coletor da Copasa. O contrato de 12 meses,
iniciou-se em novembro de 2023 e atua sobretudo na categoria OPP.

ApOs ajustes contratuais e junto aos fornecedores, o novo prazo para a conclusdo desta
etapa esta previsto para novembro de 2027. Até junho de 2026, foram executados
aproximadamente 5.000 metros de rede coletora no municipio de Belo Horizonte e cerca de
8.500 metros no municipio de Contagem, visando a ampliacdo e a melhoria da cobertura
do Sistema de Esgotamento Sanitario da bacia.

Todas as obras contam com acompanhamento de a¢6es de mobilizacdo social junto aos

pY hY

moradores, voltadas a apresentacdo do empreendimento e a conscientizacdo sobre a

importancia da ligacdo ao sistema de esgotamento sanitario.
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3. OCUPACOES DESORDENADAS -0D’S

3.1 Status da Execucéo de Ligacdes Prediais em Relacdo a Meta

Considerando o Plano de Ag&o da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou estudos que

apontaram 308 imdveis, factiveis e potenciais, sendo 48 em Belo Horizonte e 260 em

Contagem, localizados nas areas de Ocupacdo Desordenada. Essas tratam-se, em sua

maioria, de ocupacdes as margens dos cursos de agua, nas quais ha severas dificuldades

de acesso e, sobretudo, de construcao de redes coletoras.

As ligacOes executadas classificadas como OD’s, no trimestre de 04/2026 a 06/2026, assim

como o total acumulado realizado desde 01/2022, estdo indicadas na tabela e figura a

sequir.
Tabela 2 - Ligacdes Executadas — OD’s
FINALIZADO EXCLUIDAS FINALIZADO
CATEGORIA | LOCALIDADE | META | 0415006 a 06/2026) | (04/2026 a 06/2026) | (acumulado desde 01/2022)|[7ENPENTE
BH 48 1 0 35 13
OCUPACAO

DESORDENADA |  CONTAGEM 260 1 0 46 214
TOTAL 308 2 0 81 227

EMETA

Figura 3 - Ligacdes Executadas — OD’s

EPENDENTE

Fonte: Copasa (07/2026)

FINALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)

_ 308
Ocupacéo
desordenada _ 227

Fonte: Copasa (07/2026)

Cabe ressaltar que, além das 81 ligacdes ja executadas, a Copasa realizou outras adicionais

ndo previstas no Plano de Agdo, uma vez que alguns iméveis localizados em éareas de

Ocupacao Desordenada (OD), nem sempre constam em seu cadastro, por ndo terem

ligacdo regular de agua ou esgoto. Estas novas ligaces estdo detalhadas no Item 9.3.

deste relatério.

4
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4. AREAS DE INTERESSE SOCIAL —AIS

4.1 Status da Execucéao de Ligacdes Prediais em Relacdo aMeta

Considerando o Plano de Acédo da Bacia da Pampulha, a Copasa realizou um levantamento
preliminar de necessidade de obra e demais a¢des para atendimento aos 3.112 imdveis,
factiveis e potenciais, listados na categoria “Area de Interesse Social”. Trata-se de nicleos
urbanos estabelecidos sem planejamento, apresentando grande adensamento e que

requerem, na maioria dos casos, a¢des conjuntas entre a Copasa e o municipio de Contagem.

As ligagdes executadas classificadas como AlS’s, no trimestre de 04/2026 a 06/2026 e o

total acumulado realizado desde 01/2022, estéo indicadas na tabela e figura a seguir:

Tabela 3 - LigagBes Executadas — AlIS’s

FINALIZADO EXCLUIDAS FINALIZADO
CATEGORIA | LOCALIDADE | META | 415006 a 06/2026) | (04/2026 a 06/2026) |[(acumulado desde 01/2022)] PENPENTE
BH 0 0 0 0 0
AIS
(Area de Interesse] CONTAGEM | 3.112 41 1 2.133 979
Social)
TOTAL 3.112 41 1 2133 979

Fonte: Copasa (07/2026)
Figura 4 - LigacOes Executadas — AlS’s

sMETA  mPENDENTE FINALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)

AlS (Area de
Interesse 979
Social)

2133

Fonte: Copasa (07/2026)

Para execucéo de ligacOes cadastradas na Copasa como factiveis de esgoto, que inclui
além das AIS, as obras de OPP, a Copasa licitou em mar¢co de 2024, o contrato na
modalidade de performance, no entanto, ndo houve interessados no certame. Diante do
resultado, uma nova modelagem foi estruturada e a licitagdo ocorreu em novembro de 2024.
As acles e as obras do contrato de performance, tiveram inicio no primeiro trimestre de
2025 e ja registraram o patamar de 95% da meta de adesdo dos imoOveis a rede de

esgoto. As ligacdes estdo sendo executadas conforme o planejamento do contrato.

5
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4.2 Elaboracgéo de Convénio Copasa/PMC

No Plano de Acdo da Bacia da Pampulha foram identificadas 09 Areas de Interesse Social,
no municipio de Contagem, que apresentam auséncia de urbanizacéo ou necessidade de
desapropriacdo, que comprometem a execucao de redes coletoras e ligagbes domiciliares.
Para tanto, foi necessaria a elaboracgéo de projetos pela Copasa, com acompanhamento do
municipio de Contagem, para que se viabilize a implantacéo de um sistema de esgotamento

sanitario sem necessidade de urbanizacdo completa das vilas.

Assim, foi formado um Grupo de Trabalho entre as equipes técnicas da Copasa e da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SMDUH) de Contagem, com

intuito de propor a melhor solugéo para cada uma das AlS’s.

ApOs estudos técnicos pormenorizados a Copasa revisou as areas previamente definidas,
juntamente com a SMDUH, e elaborou nova listagem de vilas consideradas sem condicdes

técnicas, conforme abaixo.

¢ Aglomerado Buraco da Coruja

¢ Vila Epa

¢ Vila Morada Nova

¢ Vila Sapolandia, Estrela Dalva, Sdo Mateus, Arvoredo
¢ Vila Jardim Marrocos

¢ Vila Unido da Ressaca

¢ Vila Emboabas

e Ocupacao Guarani Kaiowa

Para avanco das ac0es foi proposto um cronograma de visitas as vilas, além da elaboracéo
de Notas Técnicas conjuntas, com definicbes de concepcdo para cada Area de Interesse
Social (AlS). Com a evolucéo das propostas e alinhamentos com a Prefeitura de Contagem,
foram iniciadas as a¢cbes de mobilizacdo social na area Guarani Kaiowa e as obras para
construcéo das redes coletoras de esgoto e de abastecimento de agua foram iniciadas em

novembro de 2024 e deverdo atender cerca de 300 familias.

Diante dos avancos identificados na etapa de projetos, a Copasa antecipou o inicio das

acles, atualmente ja com 909 adesdes nestas areas relacionadas.
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4.3Negociacdo Especial de Débitos

Considerando o trabalho realizado nas Areas de Interesse Social (AlS), bem como para
aqueles clientes inscritos no CadUnico do Governo Federal, para implantacéo do Sistema
de Esgotamento Sanitério (SES), a Copasa prop6s e mantém uma condi¢céo diferenciada
para a negociacdo dos débitos dos clientes que queiram regularizar sua situag¢ao junto a
Companhia. Esta condicdo especial, valida exclusivamente para as AlS, € apresentada a

seqguir:
e O cliente pagarad um valor de R$ 60,00, que pode ser parcelado em até 3 vezes;
e A divida seré& congelada;
e Os débitos prescritos (superiores a 10 anos) serdo baixados;
e A cada 6 meses de adimpléncia, habilitara a baixa dos 3 débitos mais antigos;

e Apo6s 3 meses de inadimpléncia, todo o débito congelado e ndo baixado retornara

para o cliente, inabilitando-o a novas negociacdes nestes critérios;

e Independentemente da categoria de uso do imdével, ocorrerd a gratuidade da ligacdo
de agua, de esgoto e outros servigos, tais como: mudanca de local de padréo,
religacdo, padronizagéo da ligacéo, etc.

4.4 Solugbes Técnicas Alternativas (STA)

A Copasa implantou desde julho de 2023, solu¢cbes provisorias para os efluentes gerados
em regides que ainda ndo possuem condicao para implantacéo do sistema de esgotamento
sanitario. Essa proposta, denominada Solug¢do Técnica Alternativa (STA), se constitui na
construcédo de caixas para coleta dos efluentes da galeria pluvial que, em dias sem chuva,
tratam-se, via de regra, somente de esgoto. Nestas estruturas, mesmo nos periodos
chuvosos, através de um controle hidraulico, uma parcela diluida desses efluentes ainda é

coletada e tratada.

Apo6s os devidos processos de contratacéo e execucao de obras, as STA’s foram implantadas

nos seguintes pontos do municipio de Contagem:

e Via expressa Francisco Cleuton Lopes, em frente nimero 2.048;
e Via expressa de Contagem, em frente nimero 2.048;

e Rua B, 61 - Maria da Conceigao;
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e Av. Jodo Gomes Cardoso, 1.109 - Oitis (esquina com Ruadezesseis);
e Av. Jodo Gomes Cardoso, 1.440 - Laguna (esquina com ruaAreias);
e Rua Vinte e quatro, 146 - Morada Nova (esquina com rua vinte eseis);

e Rua Do Caju, 526 - Vila Sdo Mateus;
e Rua Do Melao, 12 - Bom Jesus;

e Av. Nascentes, 372 - Parque S&o Joao;
e Av. Nascentes, 522 - Parque Sao Joéo;
e Av. Das Cacambas, 10 - Vila Francisco Mariano;

e Rua Zarife De Oliveira Dias, 72 - Parque Novo Progresso

Além destes, inicialmente previstos no Plano de Acéo, a Copasa implantou outras duas

novas STA’s em Belo Horizonte, nos seguintes enderegos:

e Rua Mary Aparecida, 139, Jardim S&o José

e Rua Urucania, 13, Jardim Sao José

Os locais onde foram implantadas estas solu¢cdes podem ser observados na figura a seguir:
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Figura 5 - Georreferenciamento das STA’s implantadas
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5. MOBILIZACAO SOCIAL

5.1 Status da Execucéo de Ligacdes Prediais em Relacdo aMeta

Considerando o Plano de Acéo da Bacia da Pampulha, a Copasa identificou um total de
1.550 imoveis que possuem condi¢gbes técnicas para lancamento do efluente na rede

coletora existente, sendo 228 em Belo Horizonte e 1.322 em Contagem.

As ligacdes executadas, classificadas como “Mobilizacdo Social”, no trimestre de 04/2026
a 06/2026, assim como o total acumulado realizado desde 01/2022, estao indicadas na
Tabela 4 e Figura 6.

Tabela 4 - Ligagbes Executadas — Mobilizagdo Social

FINALIZADO EXCLUIDAS FINALIZADO
CATEGORIA | LOCALIDADE | META | (45006 a 06/2026) | (04/2026 a 06/2026) |(acumulado desde 01/2022)| PENDENTE
BH 228 1 0 205 23
MOBILIZAGAO
et CONTAGEM | 1.322 9 0 1.244 78
TOTAL 1.550 10 0 1.449 101

Fonte: Copasa (07/2026)

Das 101 matriculas pendentes na categoria Mobilizacdo Social do Plano, 62 imdveis estao
sendo tratados pelas Vigilancias Sanitarias, sendo 21 em Belo Horizonte e 41 em
Contagem. As demais matriculas pendentes foram enquadradas em tratamentos
especificos para finalizagédo, conforme o planejamento operacional da Copasa. Cada imével
foi avaliado e direcionado para uma etapa correspondente do programa, que pode incluir:
emissdo de notificacbes formais aos responsaveis, atualizacdo e validacdo de dados
cadastrais, registro em sistemas de controle, ou encaminhamento direto para regularizacao
da interligacdo predial. Essa abordagem segmentada permite maior eficiéncia na gestao
das ac¢bes, garantindo que todos os imoéveis estejam sob acompanhamento técnico e
administrativo, com prazos e procedimentos definidos para cumprimento das metas

estabelecidas.

10



T copasa

132 Trimestre — Julho de 2026

Figura 6 - Ligacdes Executadas — Mobiliza¢éo Social
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Fonte: Copasa (07/2026)

A tabela a seguir indica o quantitativo de imdveis notificados pela Copasa para se

conectarem a rede publica durante todo o processo que inclui, além dos imoveis

categorizados como Mobilizagéao Social, agueles listados em outras fases do Plano de A¢ao.

Expirado o prazo para resposta, foram relacionados e enviados as Vigilancias Sanitarias

dos municipios para atuacao.

A tabela abaixo demonstra ainda quantos desses imoveis j4 receberam tratativas pelas

respectivas Prefeituras e quantos ja foram conectados.

Tabela 5 - A¢Bes de Mobilizagdo Social e Vigilancia Sanitaria

PERIODO

NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA
VIGILANCIA SANITARIA

ATUAGAO VIGILANCIA SANITARIA

IMOVEIS CONECTADOS

TOTAL TOTAL TOTAL
BH CONTAGEM BACIA BH CONTAGEM BACIA BH CONTAGEM BACIA
Acumulado até 243 174 417 243 170 413 142 35 177
setembro/2023
Acumulado até 313 215 528 313 170 483 194 55 249
dezembro/2023
Acumuladoaté | 54 215 528 313 170 483 194 55 249
margo/2024
Acumulado até | 393 223 536 313 223 536 204 81 285
junho/2024
Acumulado até 320 236 556 320 236 556 212 101 313
setembro/2024
Acumuladoate | 55, 258 578 320 258 578 214 107 321
dezembro/2024
Acumulado ate 320 336 656 320 336 656 218 140 358
margo/2025

11
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NOTIFICADOS E ENVIADOS PARA R A A 3
) VIGILANCIA SANITARIA ATUACAO VIGILANCIA SANITARIA IMOVEIS CONECTADOS
FERIORE TOTAL TOTAL TOTAL
BH CONTAGEM BACIA BH CONTAGEM BACIA BH CONTAGEM BACIA
Acumulado até 320 339 659 320 339 659 227 161 388
junho/2025
Acumulado até 329 386 715 329 386 715 230 189 419
setembro/2025
Acumulado até 329 393 722 329 393 722 252 212 464
dezembro/2025
Acumulado até 329 403 732 329 403 732 256 228 484
margo/2026
Acumulado até 329 407 736 329 407 736 261 249 510
junho/2026

Fonte: Copasa (07/2026)

5.3 Tarifa Social

A tabela a seguir apresenta a quantidade de imdveis cadastrados na tarifa social na Bacia
da Pampulha. No segundo trimestre de 2026, o niumero de cadastros teve uma variacao de
5% em relacdo ao trimestre anterior e desde o inicio de programa houve um incremento de

47% no ndmero de beneficiarios da tarifa social.

Tabela 6 - Iméveis cadastrados como tarifa social

) IMOVEIS CADASTRADOS IMOVEIS CADASTRADOS IMOVEIS CADASTRADOS
MUNICIPIO COMO TARIFA SOCIAL COMO TARIFA SOCIAL COMO TARIFA SOCIAL
(01/2023) (03/2026) (06/2026)
BELO HORIZONTE 5.290 10.146 7.844
CONTAGEM 6.530 8.212 9.534
TOTAL 11.820 18.358 17.378

Fonte: Copasa (07/2026)

12
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6. ACOES DE NATUREZA CONTINUADA

6.1 Melhorias Operacionais e Crescimento Vegetativo

As tabelas a seguir indicam as obras de melhorias operacionais e de crescimento vegetativo
realizadas no periodo de 01/04/2026 a 30/06/2026, incluindo descri¢cdo da intervencado e
investimento, por municipio. As obras de melhorias se caracterizam por investimentos para
aperfeicoamento das rotinas operacionais. Ja as obras de Crescimento Vegetativo se
referem a implantacdo de novas redes, conforme solicitagéo de clientes. De forma geral,

estas ac0es sao caracterizadas como de natureza continuada.

Tabela 7 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitéario de Belo Horizonte

w DESCRICAO VALOR INVESTIDO (R$)
§ LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 63.856,80
T MELHORIAS OPERACIONAL EM LIGAGAO ESGOTO R$ 45.538,07
é MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 66.387,80
G TOTAL R$ 175.782,67

Fonte: Copasa (07/2026)

Tabela 8 - Melhorias e Crescimento Vegetativo do Sistema de Esgotamento Sanitario de Contagem

DESCRICAO VALOR INVESTIDO (R$)
(uEDJ REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 165.900,26
E LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 61.347,50
3 MELHORIA OPERACIONAL EM REDES COLETORAS DE ESGOTO R$ 304.574,79
TOTAL R$ 531.822,55

Fonte: Copasa (07/2026)

6.2 Manutenc¢des no Sistema de Esgotamento Sanitario

As Tabelas a seguir indicam os servicos de manutencdo realizados no periodo de
01/04/2026 a 30/06/2026, incluindo descri¢do da intervencao e investimento, por municipio.

De forma geral séo acdes de natureza corretiva.

Tabela 9 - Servicos de Manutencao de Belo Horizonte

w DESCRICAO VALOR INVESTIDO (R$)
§ ADMINISTRACAO MANUTENGAO E CONSERVAGAO R$ 78.625,95
% MANUTENCAO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 109.903,22
§ MANUTENGCAO EM LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 45.593,85
G TOTAL R$ 234.123,02

Fonte: Copasa (07/2026)
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Tabela 10 - Servigcos de Manutengdo de Contagem

CONTAGEM

DESCRIGAO VALOR INVESTIDO (R$)
ADMINISTRAGAO MANUTENGAO E CONSERVAGAO R$ 233.082,44
MANUTENGCAO EM REDE COLETORA DE ESGOTO R$ 692.515,86
MANUTENGCAO EM LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO R$ 61.753,40
TOTAL R$ 987.351,70

Fonte: Copasa (07/2026)

7. 42 ETAPA DE DESPOLUICAO DA BACIA DA PAMPULHA

A quarta etapa do projeto de despoluicdo da Bacia da Pampulha foi finalizada. A estacao

de bombeamento entrou em operacdo no final de junho de 2024. Atualmente, a Estacdo

Elevatoria de Esgoto Machado de Assis, localizada na Bacia do cérrego Sao Jodo, atende

93 imoveis. Para garantir o bom funcionamento da estacdo elevatoria, sdo realizadas

manutencdes e acompanhamentos periddicos. A seguir, apresentamos a tabela resumo das

redes e ligacOes executadas pelo contrato.

14

Tabela 11 - 42 Etapa de Despoluigdo da Bacia da Pampulha

MUNICIPIO OBRA REDE(igﬁﬁ%‘gﬁ%‘;s M | execuTADAS
(ACUMULADO)
CONTAGEM Rua Chile / Honduras (Aglomerado Novo Boa Vista) 938
CONTAGEM Rua Seis 58
CONTAGEM Interligacéo na Av. Jodo Gomes Cardoso 49
CONTAGEM Alameda dos Flamingos 358 559
CONTAGEM Rua Vinte e Dois 192
CONTAGEM Vila dos Porcos 109
CONTAGEM Beco Machado de Asis 27
Total Contagem 1.731 559
BELO HORIZONTE Rua Deputado Gregoriano Canedo 140
BELO HORIZONTE Rua Carlos Lacerda 70
BELO HORIZONTE Rua Major Messias Meneses 184
BELO HORIZONTE Rua Dirceu Duarte Braga 193
BELO HORIZONTE Ruas Sebastido Menezes 182 -
BELO HORIZONTE Rua Ademar Martins 78
BELO HORIZONTE Rua Julio Soares Santana 79
BELO HORIZONTE Rua Treviso 140
BELO HORIZONTE Rua Varese 140
BELO HORIZONTE Rua Benito Massi 91
Total BH 1.297 1

Fonte: Copasa (06/2024)
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8. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DASAGUAS

Conforme previsto no Plano de Acdo foram implantados, além dos 11 pontos de
monitoramento de qualidade da 4gua ja existentes, outros 09 novos pontos ao longo da Bacia

da Pampulha. Além disso implantou-se mais 01 ponto de monitoramento, inicialmente nao

previsto no Plano de Ac¢ao.

Para atender a uma demanda de detalhamento das contribuices em regides especificas da bacia,
além dos pontos ja implantados anteriormente, a partir de dezembro de 2025, outros 3 novos pontos
passaram a compor a campanha de monitoramento de qualidade: 1 — Corrego Sarandi nos limites
dos municipios de Belo Horizonte e Contagem, 2 — Bacia do Distrito Industrial Cinco e, 3 — Bacia do

Distrito Industrial Cincéo, totalizando, portanto, 24 pontos, conforme ilustracdo no mapa a

sequir.

Figura 7 - Pontos de Monitoramento de Qualidade da agua
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Fonte: Copasa (07/2026)

5105000



~N
7 COpasa 132 Trimestre — Julho de 2026

Para a Pampulha, foi adotada a frequéncia trimestral de amostragem, permitindo o
acompanhamento da evolugdo da qualidade das aguas, identificacdo de tendéncias e apoio

a realizacao de diagnosticos.

Para acompanhamento da qualidade das aguas nos trechos monitorados € utilizado o indice
de Qualidade da Agua - IQA. Os parametros utilizados no calculo do IQA s&o em sua maioria
indicadores de contaminag¢do causada pelo lancamento de esgotos domeésticos, sendo

indicativos de enriquecimento organico e de contribuicéo fecal.

Na tabela a seguir, sdo representados os indices de qualidade das aguas observados no
monitoramento da qualidade da Bacia da Lagoa da Pampulha, considerando os resultados
obtidos em junho de 2026.

16
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Tabela 12 - indice de Qualidade da Agua

. PONTOS DE MONITORAMENTO
SUB-BACIA MUNIciPio CORREGO mar/23 | jun/23 | set/23 | dez/23 | mar/24 | jun/24 | set/24 | dez/24 | mar/25 | jun/25 | set/25 | dez/25 | mar/26 | jun/26
P11 - MERGULHAO BELO HORIZONTE MERGULHAO 55 56 74 53 46 60 58 59 62 52 62 50 53 56
THUCO 58 59 56 53 53 53 54 50 59 47 52 52 53 63
e THoee RO HORIEONTE INT. A LAGOA - ISF 73 77 76 52 70 77 70 38 75 73 60 71 73
RESSACA 46 50 54 46 42 49 48 42 46 46 45 45 39 42
P13 - RESSACA BELO HORIZONTE TAIOBAS 52 48 48 47 55 52 50 57 50 45 50 56 39
FLOR D'AGUA 48 53 53 50 50 49 50 56 50 49 38 41 46 46
LUZIA / 38 54 36 50 52 43 40 41 49 46 36 44
TAPERA 46 58 58 54 53 60 60 8 63 56 64 55 43 62
P14 - SARANDI CONTAGEM CABRAL 0 75 69 70 67 71 72 66 70 72 67 69 65 74
JOAO GOMES 9 45 42 50 47 49 / 48 4 4
SA0 JOAO 3 42 9 4 44 / 9 6 50
P14 - SARANDI BELO HORIZONTE SARANDI 48 44 37 49 44 36 45 0 43 45 8
MUNIZES 48 49 48 43 0 49 51 48 57 45 49 49 43 53
P15 - AGUA FUNDA CONTAGEM BOM JESUS 68 50 46 62 69 68 55 73 60 59 56 60
NACIONAL 58 56 67 56 57 49 62 60 65 59 63 61 58 63
P15 - AGUA FUNDA BELO HORIZONTE AGUA FUNDA 40 58 63 52 41 64 55 43 53 70 58 39 44 51
P16 - BRAUNAS BELO HORIZONTE BRAUNAS 69 53 67 66 71 77 63 70 73 76 60 60 68 75
P17 - OLHOS D'AGUA BELO HORIZONTE OLHOS D'AGUA 61 47 57 56 51 55 67 64 58 61 56 42 54 56
P27 — CONT. DIRETA BELO HORIZONTE INT. A LAGOA - CBH 72 77 77 52 71 75 76 38 77 78 70 68 75
P28 — CONT. DIRETA BELO HORIZONTE AABB 63 59 59 61 59 68 67 59 62
P29 — CONT. DIRETA BELO HORIZONTE INT. A LAGOA - PIC 71 69 79 58 76 m 74 55

17
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) PONTOS DE MONITORAMENTO ADICIONADOS
MUNICIPIO -
CORREGO dez/25 mar/26 jun/26
BELO HORIZONTE / CONTAGEM Sarandi Limite BH / Contagem 45 37 6
Bacia do Distrito Industrial CINCO 54 62 41
CONTAGEM -
Bacia do Distrito Industrial CINCAO 63 37 45

Fonte: Copasa (04/2026)

A andlise dos dados consolidados entre marco de 2023 e junho de 2026 confirma a
continuidade da melhoria gradual da qualidade da agua nas sub-bacias monitoradas, ainda
gue com oscilacbes pontuais ao longo do periodo. No intervalo avaliado, merecem

destaque:

e Pontos “Interior da Lagoa da Pampulha” (PIC, CBH e ISF), que, de forma conjunta,
apresentaram o resultado classificado como “6timo”. Destaca-se que esta € a
primeira vez, no monitoramento trimestral, que esses pontos sdo apresentados
simultaneamente nessa faixa de classificacdo, evidenciando uma evolucao
significativa das condicbes ambientais e dos resultados obtidos pelas acbes de
saneamento e recuperacdo desenvolvidas na bacia. Esse desempenho representa
um marco importante para o programa de monitoramento, demonstrando avancos

consistentes na melhoria da qualidade das aguas afluentes a Lagoa da Pampulha.

e Corrego Bom Jesus, no municipio de Contagem, apresentou importante recuperacéo
da qualidade da agua em relacdo a campanha anterior, retornando a uma condicao

mais favoravel apds um periodo de piora pontual;

e Os corregos Jodao Gomes, Sdo Jodo e Sarandi ainda apresentam indices de
qualidade “ruins”. Diante desse cenario, estdo sendo acompanhadas ac¢des voltadas
a melhoria da qualidade da agua nesses cursos d’agua, com o objetivo de promover

a recuperagao ambiental e a melhoria gradual dos indicadores de monitoramento;

Os resultados evidenciam a eficacia das estratégias adotadas, incluindo o
acompanhamento sistematico das sub-bacias, a execucdo do Plano de Acéo e a operacao
das Solugdes de Tratamento de Agua (STA’s), consolidando uma trajetdria de recuperagao

ambiental nas areas monitoradas.

Além das acbes de manutencdo rotineiras realizadas em toda a malha monitorada, nos

pontos com indices abaixo da classificagdo “aceitdvel’ estdo sendo executadas

18
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intervengcdes mais abrangentes. Essas acdes incluem manutengbes estruturais
intensificadas, ampliagdo do monitoramento e reforgo das fiscalizagbes, com foco na

reversdo do quadro atual e na elevacao progressiva da qualidade.

De modo geral, os dados sugerem que, embora haja trechos com controle satisfatério das
cargas poluidoras, persistem influéncias significativas associadas ao uso urbano e
industrial, reforcando a importancia da continuidade do monitoramento e da avaliagédo
integrada das diferentes fontes potenciais de impacto para a consolidacdo da qualidade

ambiental da bacia.

8.1indice De Qualidade Da Agua - IQA

Para melhorar e ampliar a compreenséo dos dados disponibilizados pela Copasa, a tabela
a seguir apresenta de forma detalhada o indice de Qualidade da Agua (IQA), contendo a
identificacdo por ponto de monitoramento, corpo d’agua, municipio e data da coleta, bem
como os parametros que fundamentam o calculo do indice nos pontos de monitoramento
localizados nos cérregos afluentes a Lagoa da Pampulha e em trechos estratégicos da
bacia, referentes ao més de junho de 2026.
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Figura 8 — IQA — Dados da Campanha de Junho de 2026

Avaliacdo de Contaminagcdo das Aguas em decorréncia de matéria organica, fecal e nutrientes (Junho_2026)

Classificagdo IQA

Ponto Corpo d'agua Municipio Data da Coleta| DBO E. coli PsforoTot{ Nitrato oD pH Turbidez ST Temperatura 1QA IGAM
4001 |[Codrrego do Luzia Contagem 10/03/2026 20,80 | 1,90E+06 0,86 2,93 6,26 7,51 9,25 245,90 27 44 44
4002 |Corrego Bom Jesus Contagem 26/03/2026 17,20 | 1,30E+06 0,68 1,18 3,10 7,14 17,60 183,40 24
4005 |[Corrego Nacional Contagem 26/03/2026 1,40 |1,10E+04| 0,11 1,84 6,15 7,21 2,03 145,50 24
4006 |Corrego do Cabral Contagem 26/03/2026 2,70 8,20E+02 0,21 1,00 6,75 7,22 13,20 110,70 24
6760 [Corrego dos Munizes Contagem 26/03/2026 11,30 | 6,10E+05 0,47 3,08 5,17 7,38 32,60 228,70 26
0013 [Cdrrego Sdo Jodo Contagem 26/03/2026 11,90 (3,70E+04| 0,38 3,74 5,67 7,64 13,60 152,00 26
0020 |Cdrrego Tapera Contagem 26/03/2026 3,90 8,20E+04 0,71 2,88 4,47 7,30 12,50 148,00 24
0014 [Cdrrego Jodo Gomes Contagem 26/03/2026 19,30 |1,40E+06| 0,80 4,46 3,20 7,00 7,42 210,50 24
4042 [Cérrego Mergulhdo Belo Horizonte | 04/03/2026 5,90 1,20E+05 0,03 2,19 7,20 7,61 8,49 203,30 24
4015 |[Corrego Tijuco Belo Horizonte | 04/03/2026 3,30 3,10E+04 0,16 7,62 6,45 7,55 1,81 166,20 25
4007 |Corrego Ressaca Belo Horizonte | 04/03/2026 5,10 1,30E+05 0,31 7,07 11,09 9,02 3,37 190,90 26
4035 |[Corrego Sarandi Belo Horizonte | 24/03/2026 12,10 |[2,40E+05| 0,47 1,00 5,66 7,51 16,10 213,20 24
4027 |Cérrego Agua Funda Belo Horizonte | 03/03/2026 6,80 7,10E+05 0,50 1,70 4,64 7,41 12,80 183,10 24
4114 |Cérrego Bralnas Belo Horizonte | 03/03/2026 3,20 1,20E+03 0,01 1,00 6,89 7,31 16,90 192,30 23
4031 ([Cérrego AABB Belo Horizonte | 03/03/2026 2,30 |[3,60E+04| 0,10 1,44 6,75 7,12 10,40 131,90 24
4017 |[Corrego Olhos D'agua Belo Horizonte 03/032026 6,80 1,40E+04 0,36 3,66 5,60 7,45 2,19 184,80 25
4069 |[LagoadaPampulha ISF Belo Horizonte | 02/03/2026 4,80 3,30E+02 0,01 1,00 7,67 7,86 9,08 119,70 27
4070 |[Lagoa da Pampulha Clube BH Belo Horizonte | 02/03/2026 4,80 1,30E+02 0,01 1,00 7,84 8,07 10,00 115,30 27
4071 |Lagoada Pampulha PIC Belo Horizonte | 02/03/2026 2,80 1,42E+01 0,01 1,00 7,86 8,13 8,66 102,40 28
4043 [Corrego Taiobas Belo Horizonte | 05/03/2026 2,60 1,30E+04 0,15 8,36 6,89 7,37 2,30 245,40 26
4156 |Corrego Flor D'agua Belo Horizonte | 25/03/2026 9,00 |[3,90E+04 | 0,25 5,27 13,83 8,56 4,97 231,30 25
0466 |Corrego Sarandi Limite BH / Contagem | BH/Contagem 25/03/2026 10,90 | 1,00E+06 0,25 1,62 2,68 7,23 17,40 233,60 25
0022 [Cdrrego DI CINCO - ECOPONTO Contagem 11/03/2026 3,50 1,70E+03 0,11 2,50 7,22 7,98 13,60 388,30 25
0023 [Corrego DI CINCAO - AMBEV Contagem 11/03/2026 590 |[2,40E+05| 0,27 1,00 6,88 7,81 342,00 | 469,50 24

l:l Valores em conformidade com a DN COPAM-CERH/MG n® 08/2022

I:l Valores em inconformidade com a DN COPAM-CERH/MG n® 08/2022
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Classificagdo 01 - IQA, conforme CETESB
Valor do IQA

79<I1QA £100
51<IQA <79
36<IQA <51
19<1QA <36
IQA <19

Classes
1QA - Gtimo

Valor do IQA
90 <1QA <100

70<I1QA <90

50<IQA <70

25<IQA <50
1QA <25

QA - Aceitével
IQA - Ruim
IQA - Péssimo

Classificagdo 02 - IQA, conforme IGAM

Classes

Excelente

Muito Ruim

Fonte: Copasa (07/2026)
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8.2 Estacao de Monitoramento da Qualidade da agua

Considerando o compromisso do Programa Reviva Pampulha com o aperfeicoamento
continuo de seus processos e com 0 monitoramento mais confiavel da qualidade da agua
dos corregos da Bacia da Pampulha, a Copasa mantém em operacdo o0 sistema de
monitoramento implantado para avaliar, de forma continua, os resultados das acbes de
recuperacdo ambiental e a influéncia das diferentes fontes de polui¢céo presentes na bacia,

subsidiando a tomada de deciséo pelos gestores publicos.

No semestre em referéncia, as estacbes de monitoramento permaneceram operando de
forma ininterrupta, realizando a coleta e a transmissdo de dados em tempo real dos
principais parametros de qualidade da agua. As informacgfes geradas sdo disponibilizadas
continuamente para acompanhamento técnico, permitindo maior agilidade na identificacao
de alteracfes nos corpos hidricos e fornecendo subsidios para analises mais precisas sobre

0 comportamento da bacia ao longo do tempo.

Além da operacdo continua, sdo executadas rotinas periddicas de inspecao, manutengao
preventiva e calibracdo dos equipamentos, garantindo a confiabilidade das medicdes e a
consisténcia dos dados produzidos. Como resultado, o sistema tem proporcionado uma
base robusta de informag8es em tempo real, fortalecendo o acompanhamento ambiental da
Bacia da Lagoa da Pampulha e apoiando a avaliagdo da efetividade das acOes de

recuperagdo e saneamento desenvolvidas no &mbito do Programa Reviva Pampulha.

Figura 9 - Estrutura da Estac&io de Monitoramento da Qualidade da Agua (EMQA)

Fonte: Copasa (07/2026)
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9. INFORMACOES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES

9.1 Monitoramento da Bacia

Com o objetivo de preservar a qualidade da dgua dos corregos que compdem a Bacia da
Lagoa da Pampulha, nos municipios de Belo Horizonte e Contagem, a Copasa tem
desenvolvido acfes sistematicas de monitoramento ambiental. Uma das principais
iniciativas foi a contratacdo de uma empresa especializada para realizar e registrar

inspec0des visuais, realizadas por meio de filmagens e fotografias, nos afluentes da bacia.

Essas inspecdes visam identificar acfes antropicas, ou seja, intervencdes humanas que
possam comprometer a integridade ambiental da regido, como despejo irregular de
residuos, ocupagoes irregulares nas margens dos cursos d’agua, desmatamento e outras

praticas que afetam negativamente a qualidade dos recursos hidricos.

Os relatdrios mais recentes, foram realizados em Belo Horizonte e trouxeram registros de
ocorréncias que ja foram compartilhadas com a Prefeitura. As acées e implementacdes de
medidas corretivas e preventivas, sado realizadas, quando necessario, em parceria com a
Copasa. As acgOes conjuntas seguem em andamento, reforcando o compromisso com a

sustentabilidade e a recuperacdo ambiental da bacia.

A segquir ilustracdes do ultimo relatério compartilhado.

Figura 10 - Monitoramento de A¢Bes Antropicas

3, METODOLOGIA|

orientages técnica: estabelecidas pelos entes emomidos

Idmnttcnr. por maic de rs

.........

Fonte: Copasa (07/2026)
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T copasa

9.2Imo6veis PRECEND

O termo PRECEND significa Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Nao
Domeésticos. O PRECEND funciona de maneira a conseguir monitorar, controlar e
regulamentar, os efluentes liquidos (esgoto) ndo domeésticos recebidos na rede publica

coletora de esgoto que nédo parte das residéncias.

Com o objetivo de verificar os imoveis que tinham atributos que se qualificavam como
potenciais fontes de esgoto ndo doméstico, a Copasa relacionou e vistoriou em uma
primeira etapa, iméveis que apresentavam estas caracteristicas a época da elaboracéo do

Plano, mas que nao estavam registrados no PRECEND.

ApOs estas inspecdes, para os imoéveis identificados como fontes de efluentes néo
domésticos, foram enviadas notificagbes com o intuito de promover sua adesdo ao

Programa. A tabela a seguir indica o quantitativo de iméveis vistoriados e suas tratativas.

Tabela 13 - Iméveis Vistorias PRECEND

MUNICIPIO

Imoveis Vistoriados até
06/2026

Dentre os Vistoriados,
Imo6veis Qualificados ao
Programa

Iméveis Enviados para
Tratativa das
Prefeituras

Iméveis que Aderiram
ao Programa

CONTAGEM

1.047

464

297

185

BELO HORIZONTE

70

18

13

3

TOTAL

1.117

482

310

188

Fonte: Copasa (07/2026)

A Copasa esta implementando novos fluxos e procedimentos para o programa PRECEND,
com foco na qualificacdo e regularizacdo de imdveis. Como parte dessa estratégia, foi
estabelecido um conjunto de enderecos a serem vistoriados, dos quais uma parcela ja
passou por inspecao. O processo inclui etapas de visita e analise técnica, encaminhamento
as prefeituras para tratativas ou posterior ingresso ao programa. Ao todo, estao previstas
cerca de 10 mil vistorias em estabelecimentos comerciais e industriais nos municipios de
Belo Horizonte e Contagem. Ressalta-se que os 635 imoveis que nao foram qualificados ao
programa encontram-se em andamento em outras tratativas administrativas, com vistas a

sua regularizacdo e posterior conclusao dos procedimentos cabiveis.
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9.3Novas Ligacdes Executadas

Além das ligacdes previstas inicialmente no Plano de Acdo (9.759), em funcdo do
crescimento natural e da expansdo da urbanizacdo, a Copasa executou outras novas
ligacdes prediais. Isso ocorre tanto pelo crescimento das cidades quanto pela auséncia de
registro de economias, sobretudo em locais considerados Areas de Interesse Social ou
Ocupacobes Desordenadas. O numero de novas ligacdes realizadas esta contido na tabela

e figura a sequir.

Tabela 14 - Novas Ligac¢des executadas

NOVAS LIGACOES (04/2026 a 06/2026) NOVAS LIGACOES (ACUMULADO)
CATEGORIA
BH CONTAGEM TOTAL BACIA BH CONTAGEM TOTAL BACIA
AIS 0 79 79 1 736 737
Ocupacéao desordenada 7 4 11 107 70 177
Geral 179 430 609 2.683 3.826 6.509
TOTAL 186 513 699 2.791 4.632 7.423

Fonte: Copasa (07/2026)

Figura 11 - Georreferenciamento de novas liga¢des no periodo de abril a junho de 2026

@ NOVAS LIGAGOES
" | @ NOVAS LIGAGOES - OD |,
(| @ NOVAS LIGAGOES - AIS |.

Fonte: Copasa (07/2026)

24



~N
7 COpasa 132 Trimestre — Julho de 2026

9.4 Mobilizacdo Socio Ambiental

A mobilizagdo social tem se consolidado como um dos pilares fundamentais do Programa
Reviva Pampulha, com o objetivo de preservar a Bacia e a Lagoa da Pampulha, patrimonio
cultural e simbolo histérico da capital mineira. Através de acfes educativas, campanhas
informativas e atividades participativas, o programa promove a educac¢ao socioambiental e
busca conscientizar os moradores sobre a importancia do tratamento adequado de esgoto
e da adocao de préticas sustentaveis no cotidiano. Essa abordagem fortalece o senso de
pertencimento da populacédo a regiao e estimula a adesao voluntaria a rede de esgotamento
sanitario, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade ambiental e sanitaria da

bacia.

Entre as estratégias adotadas, destaca-se a mobilizacdo porta a porta, que permitiu um
contato direto, humanizado e personalizado com os moradores. Agentes capacitados
realizaram visitas domiciliares, distribuiram materiais informativos, esclareceram duavidas
técnicas e identificaram situacdes especificas, como ligacdes irregulares ou dificuldades de
conexdo arede. Essa escuta ativa foi essencial para construir confianga, promover o didlogo
e garantir que as ac¢les fossem ajustadas as realidades locais. A presenca de liderancas
comunitarias também foi decisiva para ampliar o alcance das ac¢6es, facilitar o contato com

os moradores e fortalecer a relacdo entre a comunidade e o poder publico.

No segundo trimestre de 2026, foram continuadas as acdes de comunicacdo e
engajamento, com reunides informativas, distribuicdo de materiais explicativos e didlogos
abertos com os moradores. Essas iniciativas reforcaram a importancia do sistema de
esgotamento sanitario para a preservacao da Lagoa da Pampulha e para o bem-estar
coletivo. A resposta da comunidade tem sido positiva: os moradores tém demonstrado maior
conscientizacdo sobre o saneamento basico, participado ativamente das atividades e
colaborado com as equipes técnicas, o que se reflete na correcdo de ligagbes irregulares e

na ampliagéo das interligagdes ao sistema existente.

Destaca-se que, considerando o ano de 2026, entre abril e junho ja foram registradas 775
visitas relacionadas as acfes de mobilizagéo social. Esses numeros evidenciam o esforco
continuo da Copasa em promover o engajamento da populacdo e garantir que as metas do
programa sejam alcangadas com efetividade e participagao ativa. A mobilizagdo social,
portanto, ndo apenas informa, mas transforma, sendo uma ferramenta estratégica para a

construcéo de uma cultura coletiva de cuidado com o meio ambiente e para a preservacao
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da Lagoa da Pampulha como um espaco urbano sustentavel e valorizado por todos.

A seguir, destacam-se algumas ac¢des de mobilizac&do social realizadas por meio de visitas
porta a porta. Durante essas abordagens, também foram realizados diagndsticos sobre a
situacdo do esgotamento sanitario em cada residéncia, permitindo a identificacdo de

demandas especificas e necessidades apontadas pela propria comunidade.

Figura 12 — Mobilizacédo Porta a porta

Fonte: Copasa (07/2026)

Figura 13 — Termo de adeséo preenchido

Compe
OB s S0 - e o cesio
R R R

do Programa Ma Pampulha que visa melhorar a
da Lagoa da Pampulha por meio de agdes voltadas pera a

- g

atento: a conexo a rede de esgotamento sanitério & OBRIGATORIA &

| prevista na Lei Federal 11445/2007 na Lei Estadual 13:317/1999 (Cédigo de

‘Sadde do Estado) e na Resol ivan 131, de de 2019

| da Agéncia Reguiadora de Servicos de Abastecimento de Agua e de
y V),

® MANLEOGIS dn ivaros 04 nivos Beanon G0 Imdeel, neccisddos 50

() WhatsApp e Telefone
~ (31)99800-2148

Fonte: Copasa (07/2026)
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9.5 Contribuicao Parasitéria

Para melhorar o desempenho da rede coletora de esgoto da bacia da Pampulha, eliminando
contribuicbes parasitarias como ligacbes irregulares de aguas pluviais, lancamento de
gorduras e despejo de efluentes néo tratados, a Copasa iniciou, no segundo semestre de
2024, os servigos de inspec¢ao em ligagbes domiciliares.

Os clientes sdo orientados sobre as melhores praticas para regularizar e tratar eventuais
infracbes identificadas, além de serem conscientizados sobre os possiveis danos
ambientais decorrentes dessas préaticas, com destaque para o extravasamento de esgoto
causado por entupimento da rede. A tabela a seguir apresenta o numero de vistorias

realizadas, bem como o nimero de ocorréncias identificadas desde o inicio das acoes.

Tabela 15 — Ocorréncias Parasitarias

~ MATRICULAS

HMUAGAY (Acumuladas)
Vistorias em Ligag6es Reais de Esgoto 16.899
Ocorréncias encontradas 10.827

Fonte: Copasa (07/2026)

Podemos observar que em 64% dos imoveis visitados foram identificados algum tipo de
ocorréncia. Para resolver essas as questfes apontadas nos iméveis, diferentes medidas

estdo sendo tomadas junto aos moradores.

9.6 Convénio de Cooperagcédo — TCEMG

Visando promover a revitalizacdo e a seguranca hidrica da Bacia da Lagoa da Pampulha,
no dia 01/10/2024, o Governo de Minas Gerais e as prefeituras de Belo Horizonte e
Contagem, firmaram um convénio de cooperacdo para implementar o Sistema de
Governanca e Gestéo da Bacia. Coordenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG),

a iniciativa busca realizar a¢des integradas para combater a poluicdo do reservatério.

A Copasa participa do convénio como interveniente e prevé esforgcos conjuntos para
assegurar a sustentabilidade ambiental da regido. Neste trimestre, houve avancgos
referentes a contratacdo do Diagnostico Sistémico, abrangente e integrado das causas da
poluicdo da lagoa para posterior elaboracdo de um plano de revitalizacdo e seguranca

hidrica da Bacia da Lagoa da Pampulha.
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9.7 Estacéo de Tratamentos de Aguas Fluviais — ETAF

A Estacdo de Tratamento de Aguas Fluviais (ETAF) da Lagoa da Pampulha, inaugurada
em dezembro de 2002, foi projetada como uma solucdo emergencial para tratar as aguas
dos cérregos Ressaca e Sarandi, até que a infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto
chegasse a toda a bacia. Com capacidade para tratar até 750 litros por segundo, a estacao
tem operado com uma média de 735,86 L/s nos ultimos 3 meses, contribuido para melhoria

observada da qualidade de 4gua que chega a Lagoa da Pampulha.

Nos ultimos 3 meses, foram retirados dos corregos Ressaca e Sarandi aproximadamente
330 toneladas de residuos de diversos tipos de materiais tanto organico, quanto inorganico.

Vale destacar que, a ETAF conta com sistema de reuso de a4gua, método em que parte do
efluente tratado é canalizado e transportado para ser utilizado nas etapas de tratamento,
como limpeza das calhas, misturador de polimero e na micro-aeracao. Através da utilizacéo

desse sistema, é economizado mais de 650 mil litros de dgua potavel em média por més.

A seguir, apresenta-se um grafico com os dados de remocdo de lixo e sedimentos

realizados pela operagéo da Estacéo.

Figura 14 — Residuos Sdlidos Removidos

RESIDUOS SOLIDOS REMOVIDOS

—@— MATERIAL GRADEADO TONELADA/Més SEDIMENTO REMOVIDO TONELADA/Més
300,00 2777
250,00
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=
a
=4
3 150,00
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=
3
100,00 86,58
11,43
50,00 ﬁl,? 16
10,28 9,2
3,79 200 53 O
=34
0,00 - :
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

—8— MATERIAL GRADEADO TONELADA/Més | 10,28 3,79 2,00 53 9,2 11,6
SEDIMENTO REMOVIDO TONELADA/Més 86,58 = 116,82 = 11,43 = 277,7 24,7 34
MESES

Fonte: Copasa (07/2026)
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10. INVESTIMENTOS REALIZADOS

A Tabela abaixo apresenta o detalhamento dos investimentos realizados conforme sua

destinacdao.
Tabela 16 - Detalhamento de investimentos
INVESTIMENTO INVESTIMENTO
ACOES ST e | MUNICIPIO REALIZADO REALIZADO
(04/2026 a 06/2026) ACUMULADO
Belo R$ 2.293.157,08 R$ 22.863.665,91
OBRAS DE MELHORIAS Horizonte o982l 603,509,
OPERACIONAIS E
MANUTENGOES Contagem R$ 1.945.803,09 R$ 29.505.709,31
Belo
% Horizonte
NATUREZA CUSTO DE OPERACAO DA
CONTINUADA ETAR R$ 97.000.000 R$ 1.269.770,52 R$ 28.887.811,24
Contagem
Belo
- Horizonte
CUSTO DE OPERAGAO EEE R$ 179.331,44 R$ 2.996.443,30
Contagem
Belo
OBRAS E LIGAGOES - 42 Horizonte R$ 0,00
42 ETAPA ETAPA DE DESPOLUICAO DA R$ 2.000.000 R$ 3.168.454,33
PAMPULHA Contagem R$ 0,00
i el R$ 291.377,95 R$ 1.358.455,05
MOBILIZAGAO SOCIAL E
COMUNICACAO
Contagem R$ 291.377,95 R$ 1.455.612,24
9y Belo t R$ 27.455,70 R$ 362.176,04
MONITORAMENTO DE orizonte
QUALIDADE DA AGUA
Contagem R$ 19.133,66 R$ 219.928,45
" Belo R$ 1.027.210,06 R$ 3.201.241,71
ELABORAGAO Horizonte el.a, -201.241,
ESTUDOS/RELATORIOS
~ TECNICOS
DEMAIS ACOES R$ 47.500.000 Contagem R$ 27.965,55 R$ 1.114.967,18
Belo
Horsonte R$ 330.588,83
DEMAIS CONTRATOS R$ 6.357.857,11
Contagem R$ 330.588,83
A Ho?i(zelc?nte R$9.193,90
CONTRIBUICOES
S ARASITARIAS R$ 1.588.611,88
Contagem R$ 23.641,46
ACOES AIS Contagem R$ 17.465.567,94 R$ 17.729.383,74
TOTAL R$ 146.500.000 R$ 25.532.163,96 R$ 120.810.317,49
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11. METAS PLANO DE ACAO

Figura 15 - Acompanhamento Meta Total x Realizado

mMETA ®mPENDENTE FINALIZADO (ACUMULADO DESDE 01/2022)
9759
TOTAL I 3212
6547
cora NN 4789
Pequeno [INNNINGNGNGNGNGN 1905
Porte 2884
Mobilizacdo g 101 1550
Social
1449
AIS (Area de NG 3112
Interesse NI 979
Social) 2133
.l 308
Ocupacéo
desordenada W 227
81
Fonte: Copasa (07/2026)
Tabela 17 - Acompanhamento Meta Total x Realizado
q FINALIZADO
REALIZADO EXCLUIDA
CATEGORIA LOCALIDADE META (Acumulado PENDENTE
(04/2026 a 06/2026) |(04/2026 a 06/2026) desde 01/2022)
: BH 48 1 0 35 13
OCUPACAO
DESORDENADA| CONTAGEM 260 1 0 46 214
TOTAL 308 2 0 81 227
BH
, AlS 0 0 0 0 0
(Area de Interesse|  CONTAGEM 3.112 a1 1 2.133 979
Social)
TOTAL 3.112 41 1 2.133 979
3 BH 228 1 0 205 23
MOBILIZACAO
SOCIAL CONTAGEM 1.322 9 0 1.244 78
TOTAL 1.550 10 0 1.449 101
BH 2.445 47 0 1.475 970
OBRA PEQUENO
PORTE CONTAGEM 2.344 46 1 1.409 935
TOTAL 4.789 93 1 2.884 1.905
BH 2.721 49 0 1.715 1.006
Tl CONTAGEM 7.038 97 2 4.832 2.206
TOTAL 9.759 146 2 6.547 3.212
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Figura 16 - Metas Semestrais de Acompanhamento do Plano
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Fonte: Copasa (07/2026)

Tabela 18 - Acompanhamento do Plano

META DE LIGACAO SEMESTRE 07
SEMESTRAL S':'“EATEQT'?:: FINALIZADO
BELO HORIZONTE 489 49
CONTAGEM 620 99
TOTAL 1.109 148
META ATINGIDA NO PERIODO 13%

META DO PLANO

META ATINGIDA

Fonte: Copasa (07/2026)

Figura 17 - Panorama do andamento das a¢8es de gestdo na bacia — junho de 2026

17%

m EM ANDAMENTO **
2%
EM TRATATIVA COM AS PREFEITURAS

13% .
C/ ADESAO *

67% m FINALIZADO

Fonte: Copasa (07/2026)

*C/ Adesdao: referem-se aquelas matriculas em que ja houve manifestacéo formal de aceite, por meio de instrumentos
administrativos e sua execugdo segue o desenvolvimento dos contratos.

* Em Andamento: correspondem aquelas matriculas que tiveram suas tratativas iniciadas e estdo sendo realizadas
segundo o planejamento das diversas fases do Programa.
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12. CONCLUSAO

Para o trimestre de abril a junho de 2026, seguem as principais acdes executadas e
evolugbes observadas:

e Neste trimestre, 49 matriculas foram finalizadas em Belo Horizonte e
outras 99 em Contagem. No acumulado desde janeiro de 2022, 6.547
ligacdes foram finalizadas, o que corresponde a 67% da meta de 9.759
ligagOes previstas no Plano de Agao;

e 736 processos foram encaminhados as Vigilancias Sanitarias no
acumulado desde janeiro de 2022 e 510 liga¢@es ja foram finalizadas;

e Em 06/2026, observou-se que 17.378 imOveis estavam cadastrados
como beneficiarios da Tarifa Social, apresentando uma variacdo de 5%
frente aos nameros observados no trimestre anterior e com 47% de novos
beneficiarios desde do inicio do Programa;

e Quanto a qualidade dos cursos de agua da bacia, observou-se que 83%
das amostras apresentaram resultados de “aceitavel” a “6timo” e;

e Quanto aos investimentos, no trimestre em questéo, foram realizados
R$ 25.532.163,96 e desde janeiro de 2022, R$ 120.810.317,49 foram
empenhados no ambito do Plano de Acéo, correspondendo a 82% da
previsdo de R$ 146,5 milhdes.

A Copasa informa que mantem o site www.revivapampulha.com.br disponivel para

divulgagéo e acompanhamento do Plano de Agéo.
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